Dossiê da emenda Pix 202444060005

Plano de ação 09032024-066914 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 710 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Lebrão
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA MAMORE (RO)
Município / IBGE	Nova Mamoré / 1100338
População (IBGE)	28894
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PEADS

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444060005 de Lebrão

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-06-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB011649

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-03-18 - R$ 456.801,63 - confiança 92% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - CONSTRUÇÃO DO PONTO DE TÁXI E MOTOTÁXI NO DISTRITO DE NOVA DIMENSÃO EM NOVA MAMORÉ - RO.

Fornecedor: KAFF CONSTRUTORA LTDA (42693281000155)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do documento (construção de ponto de táxi e mototáxi no distrito de Nova Dimensão) não guarda relação com o objeto declarado da emenda (aquisição e instalação de tubos PEAD e tubos corrugados para manutenção da zona rural). O valor do documento (R$ 456.801,63) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; o documento não deve ser tomado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/22855183000160/2025/5

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 455.769,11 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - [LICITANET] - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ-RO.

Fornecedor: ENGERAL CONSTRUCOES LTDA (34719674000162)

Análise: O objeto do contrato (pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas) não corresponde ao objeto declarado da emenda (aquisição e instalação de tubos PEAD e tubos corrugados para manutenção da zona rural). O valor do documento (R$ 455.769,11) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda Pix. Trata-se de indício de descompatibilidade entre o documento e a emenda, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/22855183000160/2026/41

[pncp_contrato] 2026-01-16 - R$ 96.199,80 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - [LICITANET] - FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PROJETORES EM LED, DESTINADOS A ATENDER ÀS

NECESSIDADES DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO CLÍMACO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ - RO

Fornecedor: POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA (27894868000139)

Análise: Indício de divergência: o objeto do documento (projetores em LED para reforma de estádio municipal) não corresponde ao objeto declarado da emenda (aquisição e instalação de tubos PEAD e tubos corrugados para a zona rural). O valor do documento (R$ 96.199,80) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00) e não há no documento menção à emenda. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto.

https://pncp.gov.br/app/contratos/22855183000160/2025/47

[pncp_contrato] 2026-07-03 - R$ 474.311,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO

Fornecedor: H. T. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (29025617000143)

Análise: O objeto do documento (construção de calçadas e rampas de acesso em ruas e avenidas) não corresponde ao objeto declarado da emenda (aquisição e instalação de tubos PEAD e tubos corrugados para manutenção da zona rural). O valor do documento (R$ 474.311,00) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e o uso do recurso da emenda; trata-se de indício de descompasso que merece verificação adicional, sem afirmar irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/22855183000160/2026/18

[pncp_contrato] 2026-09-09 - R$ 159.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

[LICITANET] - [LICITANET] - Aquisição de Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com comprimento nominal de 6,00 metros por unidade, nos diâmetros de 1500 mm, 900 mm, 750 mm e 600 mm.

Fornecedor: AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (03881622000164)

Análise: O documento trata de aquisição de tubos corrugados PEAD, o que tem semelhança parcial com o objeto da emenda (aquisição de tubos PEAD). Porém, o objeto da emenda também menciona instalação e manutenção da zona rural do Município de Nova Mamoré-RO, e esses elementos não aparecem no texto do documento. O valor do documento (R$ 159.000,00) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Esses pontos constituem indício de divergência, mas não permitem concluir pela correspondência; sem evidência suficiente nas fontes consultadas. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/22855183000160/2026/30

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66914/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66914/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66914/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444060005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.