Dossiê da emenda Pix 202432980001

Plano de ação 09032024-067425 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Heitor Schuch
Beneficiário	MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE (RS)
Município / IBGE	Pinhal Grande / 4314472
População (IBGE)	3861
Valor previsto	R$ 250.000,00
Custeio / investimento	R$ 70.000,00 / R$ 180.000,00
Valor repassado	R$ 250.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Realização de serviços de recapagem asfáltica em CBUQ e melhorias urbanas em trechos de vias no perímetro urbano do município, além de aquisição de materiais e contratação de serviços para manutenção da infraestrutura urbana.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202432980001 de Heitor Schuch

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 154.152,84: 2024OB001703

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 25.847,16: 2024OB007708

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 70.000,00: 2024OB007727

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-04-09 - R$ 374.100,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Aquisição de tubos de concreto, destinados à execução de obras de drenagem pluvial, manutenção e ampliação da infraestrutura urbana e rural do Município.

Análise: O objeto do contrato (aquisição de tubos de concreto para drenagem pluvial) não coincide com o objeto declarado da emenda (recapagem asfáltica em CBUQ e melhorias em vias urbanas, além de material para manutenção urbana). Há apenas aproximação genérica em 'infraestrutura urbana', insuficiente para caracterizar a mesma meta. O valor do contrato (R$ 374.100,00) também difere do valor repassado (R$ 250.000,00). Indício de não correspondência entre o documento e o objeto da emenda; sem evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato se refira ao uso do recurso da emenda.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1315277,25,78900&cs=1H4k3YBQ3qh-HCA39H23GO5YHqvE

[tce_contrato] 2026-04-09 - R$ 194.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Aquisição de tubos de concreto, destinados à execução de obras de drenagem pluvial, manutenção e ampliação da infraestrutura urbana e rural do Município.

Análise: Indício de descompasso: o objeto do contrato é aquisição de tubos de concreto para drenagem pluvial, enquanto o objeto declarado da emenda é recapagem asfáltica em CBUQ e melhorias em vias urbanas, além de material de custeio. O valor do contrato (194.000,00) também difere

do valor repassado (250.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda; isso não configura irregularidade, apenas não há correspondência comprovada no documento analisado.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1315278,25,78900&cs=1grQWMmvYeN37ph1QgcFjZaAIIII

[tce_contrato] 2026-06-19 - R$ 25.650,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução de serviços de recuperação de pavimentação em pedras poliédricas (basalto) e recomposição de meio-fio, em trechos danificados de vias urbanas do Município de Pinhal Grande/RS.

Análise: O documento trata de recuperação de pavimentação em pedras poliédricas (basalto) e recomposição de meio-fio em vias urbanas de Pinhal Grande/RS. O objeto declarado da emenda prevê recapagem asfáltica em CBUQ, técnica diferente da descrita no documento. Há semelhança genérica em 'melhorias urbanas' e no município, mas não foi encontrada correspondência explícita de objeto ou meta. O valor do documento (R$ 25.650,00) é inferior ao valor repassado (R$ 250.000,00) e não há no texto elementos que o vinculem à emenda. Indício de possível não correspondência, sem evidência suficiente nas fontes consultadas; o documento não deve ser tomado como evidência de uso do recurso da emenda.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1342822,25,78900&cs=1f8oBbr5LdknjUnES6JGYRnuFM-0

[tce_contrato] 2026-05-07 - R$ 176.890,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para prestação de serviço de execução da obra de melhoria da infraestrutura urbana, com a Revitalização na área de Lazer do Loteamento Alberto Pasqualini, por meio da execução de melhorias na quadra de areia, drenagem pluvial, delimitação e preparo do espaço para instalação de playground, pavimentação de trechos do passeio público, caminhos e área de bancos, instalação de iluminação pública, instalações de infraestrutura: lixeiras, bancos e playground.

Análise: O documento refere-se à revitalização de área de lazer do Loteamento Alberto Pasqualini (quadra de areia, drenagem, playground, passeio e iluminação), enquanto o objeto declarado da emenda trata de recapagem asfáltica em CBUQ em trechos da Rua 15 de Novembro, Bairro Limeira, e de aquisição de material de custeio para manutenção urbana do mesmo loteamento. Há coincidência parcial de localidade (Loteamento Alberto Pasqualini), mas não há coincidência de objeto nem de meta; o valor do documento (R$ 176.890,00) também difere do valor repassado (R$ 250.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda; o documento não deve ser tomado como evidência de correspondência.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1325604,25,78900&cs=1yRoH-8_Ghyj0_Co8pJeqYRt6lzU

[pncp_contrato] 2026-05-08 - R$ 176.890,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para prestação de serviço de execução da obra de melhoria da infraestrutura urbana, com a Revitalização na área de Lazer do Loteamento Alberto Pasqualini, por meio da execução de melhorias na quadra de areia, drenagem pluvial, delimitação e preparo do espaço para instalação de playground, pavimentação de trechos do passeio público, caminhos e área de bancos, instalação de iluminação pública, instalações de infraestrutura: lixeiras, bancos e playground. - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2026

Fornecedor: CLAUDIR ANTONIO DA ROSA (37471301000103)

Análise: O documento trata de revitalização de área de lazer no Loteamento Alberto Pasqualini (quadra de areia, playground, drenagem, iluminação), enquanto o objeto declarado da emenda prevê recapagem asfáltica em CBUQ e aquisição de material de custeio para manutenção urbana, incluindo trecho na Rua 15 de Novembro, Bairro Limeira. Há coincidência apenas do nome do loteamento; não foi encontrada correspondência de objeto nem de meta com as fontes consultadas. O valor do documento (R$ 176.890,00) também difere do valor repassado (R$ 250.000,00), sem evidência nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. Confiança baixa: o documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/94444346000122/2026/54

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67425/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67425/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67425/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202432980001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.