Dossiê da emenda Pix 202427690003

Plano de ação 09032024-067751 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Zé Silva
Beneficiário	MUNICIPIO DE BOCAIUVA (MG)
Município / IBGE	Bocaiúva / 3107307
População (IBGE)	49919
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Cobertura da arquibancada do Estádio Municipal Levy José de Souza

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202427690003 de Zé Silva

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB001026

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 365.377,60 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DINAH SILVA AZEVEDO

Fornecedor: MAIACONST CONSTRUCOES LTDA (37434318000190)

Análise: O objeto declarado da emenda é a cobertura da arquibancada do Estádio Municipal Levy José de Souza, com valor repassado de 200000.00. O documento do PNCP trata de conclusão da cobertura da quadra de uma escola municipal (Escola Municipal Dinah Silva Azevedo), com valor de 365377.60. Local, tipo de obra e valor divergem. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. Trata-se de indício de descompasso, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18803072000132/2026/170

[pncp_contrato] 2026-02-10 - R$ 139.999,88 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVAMG.

Fornecedor: PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (23448209000118)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto da emenda é a cobertura da arquibancada do Estádio Municipal Levy José de Souza, enquanto o documento trata de cobertura metálica do prédio da sede da Prefeitura Municipal de Bocaiúva. Os objetos e os locais de execução são diferentes. O valor do documento (R$ 139.999,88) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 200.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda. O CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18803072000132/2026/16

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67751/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67751/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67751/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202427690003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.