Dossiê da emenda Pix 202431350008

Plano de ação 09032024-067950 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 224.967,15 executados (75% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 118% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Arlindo Chinaglia
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO PAULO (SP)
Município / IBGE	São Paulo / 3550308
População (IBGE)	11911337
Valor previsto	R$ 300.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 300.000,00
Valor repassado	R$ 300.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Revitalização de quadra poliesportiva existente, no cruzamento da Rua Altamisa com a Rua Fernando Leger - Vila Industrial, área urbana, incluindo os seguintes serviços: - Recuperação de alvenaria, Pintura de paredes e piso, Substituição e instalação de alambrado com estrutura metálica, Demolição do piso existente e execução de novo piso em concreto armado, Instalação de novas traves de futebol, Instalação de tela de nylon

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda Pix nº 202431350008 (autor: Arlindo Chinaglia; plano de ação 09032024-067950) prevê R$ 300.000,00 em investimento, sem custeio, para o Município de São Paulo. O objeto é a revitalização de quadra poliesportiva existente, no cruzamento da Rua Altamisa com a Rua Fernando Leger, na Vila Industrial. O escopo inclui recuperação de alvenaria, pintura de paredes e piso, novo alambrado metálico, demolição e novo piso em concreto armado, traves e tela de nylon. A executora indicada é a Subprefeitura Vila Prudente. O valor integral foi pago em 12/12/2024 (ordem bancária 2024OB007625, situação "OB enviada à instituição bancária para pagamento"). Fontes: [plano de ação](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/dados-basicos), [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/plano-trabalho) e [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202431350008).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. O relatório de gestão final, disponibilizado no Transferegov, declara R$ 224.967,15 executados (75% do repassado) e R$ 75.032,85 pendentes ([relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/relatorio-gestao)). Trata-se de declaração do próprio ente. Não foi localizado contrato ou contratação independente que corresponda ao objeto. Dois registros do TCE-SP foram avaliados (ids 543748 e 543749, publicados em 28/01/2025, [base de ajustes 2025-1º semestre](https://transparencia.tce.sp.gov.br/sites/default/files/conjunto-dados/licitacoes-contratos/ajustes-2025-1o-semestre.zip)). Ambos são de ata de registro de preços para infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica, com a empresa Sagaz Serviços e Comércio de Equipamentos de Tecnologia Ltda, nos valores de R$ 64.496,84 e R$ 197.884,34. Foram classificados como incompatíveis com o objeto e não contam como evidência de execução. Pelo SICONFI, o ente empenhou 118% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026. Esse dado é agregado e não identifica a aplicação desta emenda.

3. Alertas e pontos a conferir.

- A1: o pagamento ocorreu há mais que o prazo de referência, sem contratação ou contrato localizado nas fontes que cobrem o ente. É um indício para apuração.
- A5: há contratos do ente no período com objeto diferente do da emenda. Os dois registros acima não guardam relação aparente com a obra de quadra.

Convém conferir:
- o processo de contratação da obra, na Subprefeitura Vila Prudente ou na Prefeitura, com número, contratada, valor e datas;
- as medições e os documentos de pagamento que sustentem os R$ 224.967,15 declarados;
- o destino dos R$ 75.032,85 não executados e se há devolução ou saldo;
- uma vistoria ou registro fotográfico da quadra.

4. Limitações. A ausência de evidência não significa que a obra não tenha sido feita. O contrato pode ter sido publicado fora das fontes consultadas, ou sem descrição que permita associá-lo à emenda. A compatibilidade dos documentos foi avaliada de forma automática (heurística) e merece conferência humana. O relatório de gestão é autodeclaratório e não substitui documento de contratação. O percentual do SICONFI é agregado e não permite rastrear esta emenda. Esta análise não afirma irregularidade e serve apenas para orientar a apuração.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente
A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202431350008 de Arlindo Chinaglia
2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12
2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 300.000,00: 2024OB007625

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-01-28 - R$ 64.496,84 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

constituição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, levantamento com elaboração de projeto executivo, instalação, desinstalação, ativação de infraestrutura para rede de dados, voz e elétrica, com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços e documentação.

Fornecedor: Sagaz Serviços e Comércio de Equipamentos de Tecnologia Ltda (08646703000101)

Análise: O objeto do documento trata de registro de preços para serviços de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica, sem relação com a revitalização de quadra poliesportiva descrita na emenda. O valor do documento (R$ 64.496,84) também difere do valor repassado (R$ 300.000,00). Indício de não correspondência entre o documento e o uso do recurso da emenda; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o documento se refira à meta da emenda.

https://transparencia.tce.sp.gov.br/sites/default/files/conjunto-dados/licitacoes-contratos/ajustes-2025-1o-semestre.zip

[tce_contrato] 2025-01-28 - R$ 197.884,34 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

constituição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, levantamento com elaboração de projeto executivo, instalação, desinstalação, ativação de infraestrutura para rede de dados, voz e elétrica, com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços e documentação.

Fornecedor: Sagaz Serviços e Comércio de Equipamentos de Tecnologia Ltda (08646703000101)

Análise: O objeto do documento trata de registro de preços para serviços de rede de dados, voz e elétrica, sem relação com a revitalização de quadra poliesportiva descrita na emenda. O valor do documento (197884.34) também difere do valor repassado (300000.00). Não foram encontrados, nas fontes consultadas, indícios de que este documento se refira ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.

https://transparencia.tce.sp.gov.br/sites/default/files/conjunto-dados/licitacoes-contratos/ajustes-2025-1o-semestre.zip

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/67950/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202431350008

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.