Dossiê da emenda Pix 202442510013

Plano de ação 09032024-068673 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 08/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 6.884.731,46 empenhados com recursos de emendas Pix (172% do recebido até 04/03/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 45% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ivete da Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO (SC)
Município / IBGE	Rancho Queimado / 4214300
População (IBGE)	3533
Valor previsto	R$ 50.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 50.000,00
Valor repassado	R$ 50.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Objeto: obra de pavimentação rural asfáltica, drenagem, e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen, em Rancho Queimado/SC, com recursos provenientes das Emendas Parlamentares 202442090002, 202442510012, 202442510013 e 202442730001

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442510013 de Ivete da Silveira

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 50.000,00: 2024OB010023

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-01-07 - R$ 13.707,50 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de elementos decorativos a ser utilizado durante a realização do evento "Natal Rancho Queimado 2024".

Fornecedor: JPLED LTDA (32683888000109)

Análise: O objeto declarado da emenda é obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen, em Rancho Queimado/SC, com valor repassado de 50000.00. O documento do PNCP trata de fornecimento de elementos decorativos para o evento 'Natal Rancho Queimado 2024', com valor de 13707.50. Não há correspondência de objeto nem de valor entre as fontes. Indício de não correspondência; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato esteja vinculado à emenda declarada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2024/350

[pncp_contrato] 2025-01-07 - R$ 17.072,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de elementos decorativos a ser utilizado durante a realização do evento "Natal Rancho Queimado 2024".

Fornecedor: ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMAT (15138763000170)

Análise: Indício de falta de correspondência: o objeto declarado da emenda é obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen em Rancho Queimado/SC, com valor repassado de 50000.00, enquanto o contrato encontrado trata de fornecimento de elementos decorativos para o evento 'Natal Rancho Queimado 2024', com valor de 17072.00. Não há, no documento, menção a pavimentação,

drenagem, sinalização ou à rua indicada, nem a emenda parlamentar. Sem evidência de vinculação entre o contrato e a emenda nas fontes consultadas; o documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2024/351

[pncp_contrato] 2025-03-27 - R$ 6.193,80 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de alunos da rede de ensino do Município de Rancho Queimado/SC

Fornecedor: 48.945.465 CARLOS ALBERTO SCHMITZ (48945465000141)

Análise: O objeto do documento (transporte de alunos da rede de ensino) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen). O valor do documento (R$ 6.193,80) também difere do valor repassado informado (R$ 50.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; o caso é apenas um indício de divergência de objeto e valor, que exige verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2025/130

[pncp_contrato] 2025-08-06 - R$ 70.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura física para apoio dos eventos realizados no Município de Rancho Queimado/SC

Fornecedor: STARK ENERGIA LTDA (17324394000136)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto declarado da emenda é obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen, em Rancho Queimado/SC, com valor repassado de 50000,00. O documento público trata de contratação para fornecimento de estrutura física de apoio a eventos, com valor de 70000,00, sem menção a pavimentação, drenagem ou sinalização viária. Não há coincidência de objeto nem de valor nas fontes consultadas; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o documento se refira ao uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2025/306

[pncp_contrato] 2025-08-06 - R$ 68.500,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura física para apoio dos eventos realizados no Município de Rancho Queimado/SC

Fornecedor: MULTIBAN - SANITARIOS PORTATEIS (08158865000192)

Análise: O objeto do documento (fornecimento de estrutura física para apoio a eventos) não corresponde ao objeto declarado da emenda (obra de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária da Rua Vereador Vilsoni Hugen). O valor do documento (68.500,00) também difere do valor repassado informado (50.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e a emenda; trata-se de indício de incompatibilidade que requer verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82892357000196/2025/309

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68673/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68673/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68673/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442510013

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.