Dossiê da emenda Pix 202442510013

Plano de ação 09032024-068705 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.269.451,86 empenhados com recursos de emendas Pix (88% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ivete da Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS (SC)
Município / IBGE	Balneário Piçarras / 4212809
População (IBGE)	31604
Valor previsto	R$ 200.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 200.000,00
Valor repassado	R$ 200.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Drenagem, pavimentação, sinalização viaria e calçadas acessiveis da Rua Serena (4250), em area urbana do municipio de Balneario Piçarras - SC

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442510013 de Ivete da Silveira

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 200.000,00: 2024OB009969

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-22 - R$ 373.792,32 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS.

Fornecedor: MULTIPLUS TECNOLOGIA LTDA (19657644000185)

Análise: O objeto do documento (manutenção da rede de iluminação pública) não corresponde ao objeto declarado da emenda (drenagem, pavimentação, sinalização viária e calçadas acessíveis da Rua Serena). O valor do documento (R$ 373.792,32) também difere do valor repassado (R$ 200.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102335000148/2025/1107

[pncp_contrato] 2025-05-19 - R$ 385.221,96 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS FARMACÊUTICO OSÓRIO DOMINGOS CORRÊA E ANTÔNIO TOLENTINO DOS SANTOS - TRECHOS 01 E 02, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC.

Fornecedor: CONSTRUTORA CARDEAL ENGENHARIA LTDA (50182196000150)

Análise: Indício de baixa correspondência: o contrato trata de obras semelhantes (drenagem, pavimentação e sinalização viária) no mesmo município, porém em outras vias (Rua Farmacêutico Osório Domingos Corrêa e Rua Antônio Tolentino dos Santos, bairro Centro). Não há menção à Rua Serena (4250) nem a calçadas acessíveis. O valor do documento (R$ 385.221,96) difere do valor repassado informado (R$ 200.000,00), sem

que o texto explique a relação entre eles. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102335000148/2025/444

[pncp_contrato] 2026-04-27 - R$ 78.999,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MACRODRENAGEM NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC.

Fornecedor: HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (32303260000122)

Análise: Indício de descompasso: o documento trata de contratação para elaboração de estudos de macrodrenagem na área urbana de Balneário Piçarras/SC, enquanto a emenda declara drenagem, pavimentação, sinalização viária e calçadas acessíveis da Rua Serena (4250). O documento não menciona a Rua Serena, não cita pavimentação, sinalização ou calçadas, e refere-se a serviços de estudo/projeto, não à execução da obra. O valor do documento (R$ 78.999,00) difere do valor repassado (R$ 200.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; confiança baixa, portanto o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102335000148/2026/388

[pncp_contrato] 2025-07-24 - R$ 398.746,46 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, READEQUAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 2390, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC.

Fornecedor: ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA (22853624000194)

Análise: Há semelhança parcial de tipo de obra (drenagem, pavimentação e sinalização viária), mas o documento indica a Rua 2390, no Bairro Centro, enquanto a emenda declara a Rua Serena (4250). O valor do documento (R$ 398.746,46) difere do valor repassado na emenda (R$ 200.000,00). Não há sinalização de calçadas acessíveis no documento. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato seja o mesmo objeto ou meta da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102335000148/2025/748

[pncp_contrato] 2025-05-26 - R$ 234.950,50 - confiança 25% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HENRIQUE TODESCHINI (RUA 1600), LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC.

Fornecedor: EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA ADRIMAR LTDA (03574370000120)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado refere-se à Rua Serena (4250) e inclui drenagem e calçadas acessíveis; o contrato encontrado refere-se à Rua Henrique Todeschini (Rua 1600), no bairro Centro, e menciona apenas pavimentação asfáltica e sinalização viária. O valor do contrato (R$ 234.950,50) difere do valor repassado (R$ 200.000,00). Não há indício de vínculo entre o contrato e a emenda com base apenas neste documento, que não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83102335000148/2025/491

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68705/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68705/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68705/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442510013

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.