Dossiê da emenda Pix 202442510012

Plano de ação 09032024-068818 - gerado em 23/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 873 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 49% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ivete da Silveira
Beneficiário	MUNICIPIO DE LAGUNA (SC)
Município / IBGE	Laguna / 4209409
População (IBGE)	44126
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Esse Plano de Trabalho possui mais de um executor e objeto. Consulte o Transferegov.br para acessar mais informações.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442510012 de Ivete da Silveira

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB003633

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-11-18 - R$ 66.000,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

Locação de imóvel para servi como base da Guarda Municipal de Laguna/SC, situado no Largo do Rosário, nº. 77, bairro Centro, no Município de Laguna/SC

Fornecedor: Pessoa física (nome omitido) (***.090.009-**)

Análise: O objeto do contrato (locação de imóvel para base da Guarda Municipal) não guarda relação com o objeto declarado da emenda Pix (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária de trecho de 387,30 m² da Estrada Geral Campos Verdes). O valor do contrato (R$ 66.000,00) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Não há indício de uso do recurso da emenda neste documento; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato esteja vinculado à emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82928706000182/2025/653

[pncp_contrato] 2025-11-12 - R$ 100.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Prestação de serviços técnicos especializados de elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva (PMCS) do Município de Laguna/SC

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (83661074000104)

Análise: O objeto do contrato (elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária de trecho de 387,30 m² da Estrada Geral Campos Verdes). O valor do documento (100000.00)

coincide com o valor repassado, mas a coincidência de valor não basta para associar o contrato à emenda. Há indício de que o documento não se refere ao uso do recurso da emenda; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vínculo entre o contrato e a meta declarada.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82928706000182/2025/640

[pncp_contrato] 2026-04-15 - R$ 28.132,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços técnicos especializados para realização de controle tecnológico das obras de pavimentação asfáltica no Município de
Laguna, compreendendo a execução de ensaios laboratoriais e de campo destinados à verificação da qualidade dos materiais empregados e da
conformidade das camadas estruturais executadas, bem como a emissão de relatórios técnicos e laudos com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (83661074000104)

Análise: O documento trata de contratação de controle tecnológico (ensaios e laudos) para obras de pavimentação asfáltica no Município de Laguna, o que tem relação temática com a emenda, mas não descreve a execução de pavimentação, drenagem pluvial ou sinalização viária, nem menciona a Estrada Geral Campos Verdes ou o trecho de 387,30 m². O valor do contrato (R$ 28.132,00) é diferente do valor repassado (R$ 100.000,00) e o documento não informa CNPJ do fornecedor. Não há evidência suficiente nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; a confiança é inferior a 0,6, portanto o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82928706000182/2026/145

[pncp_contrato] 2026-01-15 - R$ 49.718,08 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviços de Sinalização Viária Horizontal (pintura de eixo central e linha de bordo), visando a manutenção e implantação da sinalização em vias públicas do Município de Laguna/SC

Fornecedor: S3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI (34456944000190)

Análise: O documento trata de sinalização viária horizontal em vias públicas do Município de Laguna/SC, o que tem apenas tangência com o objeto da emenda, que previa pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária de trecho de 387,30 m² da Estrada Geral Campos Verdes. O documento não menciona pavimentação, drenagem, a Estrada Geral Campos Verdes nem a metragem do trecho. O valor do contrato (R$ 49.718,08) difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Há indício de falta de correspondência, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato esteja vinculado ao uso do recurso da emenda. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82928706000182/2026/1

[pncp_contrato] 2026-09-03 - R$ 71.092,14 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de engenharia elétrica para execução dos serviços de substituição, adequação e eventual realocação dos padrões de entrada de energia elétrica em baixa tensão das unidades consumidoras localizadas na Rodovia Ageu Medeiros, região dos Campos Verdes, Município de Laguna/SC

Fornecedor: ELETRONS MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES LTDA (85392074000173)

Análise: O objeto do documento (substituição e adequação de padrões de entrada de energia elétrica em baixa tensão) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária de trecho da Estrada Geral Campos Verdes, 387,30 m²). O valor do documento (R$ 71.092,14) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82928706000182/2026/398

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68818/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68818/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/68818/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442510012

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.