Dossiê da emenda Pix 202430200016

Plano de ação 09032024-069459 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 90%; contratos somam 394% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Afonso Motta
Beneficiário	MUNICIPIO DE BOZANO (RS)
Município / IBGE	Bozano / 4302584
População (IBGE)	2195
Valor previsto	R$ 150.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 150.000,00
Valor repassado	R$ 150.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, junto à Comunidade de São Valentin, em zona rural do município de Bozano/RS, com área total de 3.600,00 m² de pavimentação.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202430200016 de Afonso Motta

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 150.000,00: 2024OB007399

2025-11-06 Contrato - R$ 228.849,00: Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1263235,25,88024&cs=1uRTSTLfQYgYFKaUPM0PfSclR6FE

2025-11-06 Contrato - R$ 228.849,00: Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2025/47

2026-11-06 Contrato - R$ 133.280,40: Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bo
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395346,25,88024&cs=1eLLG1gtczkbKSbfty9bvKssZHXw

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-11-06 - R$ 228.849,00 - confiança 90% (conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2.

Análise: O objeto do contrato é materialmente o mesmo da emenda: pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural de Bozano/RS, com área de 3.600 m². O valor do contrato (R$ 228.849,00) é superior ao valor repassado pela emenda (R$ 150.000,00), o que não é necessariamente incoerente, pois o contrato pode ter outras fontes de financiamento; essa diferença é um ponto a ser verificado, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1263235,25,88024&cs=1uRTSTLfQYgYFKaUPM0PfSclR6FE

[pncp_contrato] 2025-11-12 - R$ 228.849,00 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 3.600,00 m2.

Fornecedor: TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA. (12481136000140)

Análise: O objeto do contrato coincide com o objeto declarado da emenda: pavimentação poliédrica com pedras irregulares na Estrada Vicinal de São Valentin, zona rural de Bozano/RS, área de 3.600 m². Há diferença de valor: R$ 150.000,00 repassados pela emenda e R$ 228.849,00 no contrato. A fonte não informa se o restante foi custeado por outros recursos, por isso a diferença é um ponto a verificar, sem evidência de irregularidade nas fontes consultadas. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2025/47

[tce_contrato] 2026-11-06 - R$ 133.280,40 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 1.500,00 m2.

Análise: O documento tem o mesmo tipo de obra (pavimentação poliédrica com pedras irregulares), a mesma via (Estrada Vicinal de São Valentin) e o mesmo local (Comunidade de São Valentin, zona rural de Bozano/RS). O valor do contrato (R$ 133.280,40) é inferior ao valor repassado (R$ 150.000,00). Há divergência de área: a emenda declara 3.600 m² e o documento cita 1.500,00 m2, além de o documento mencionar prolongamento da via, o que não aparece na descrição da emenda. Isso constitui indício de divergência de escopo a ser verificado, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso tenha sido desviado. Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1395346,25,88024&cs=1eLLG1gtczkbKSbfty9bvKssZHXw

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 133.280,40 - confiança 55% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares no prolongamento da Estrada Vicinal de São Valentin, no sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 1.500,00 m2.

Fornecedor: TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA. (12481136000140)

Análise: O tipo de serviço (pavimentação poliédrica com pedras irregulares), a via (Estrada Vicinal de São Valentin), a comunidade e o município coincidem com o objeto declarado da emenda. Porém, a área no documento é de 1.500,00 m², enquanto o objeto declarado indica 3.600 m². O valor do contrato (R$ 133.280,40) é inferior ao valor repassado (R$ 150.000,00), o que é compatível com um contrato de execução, mas não confirma a meta. Há indício de divergência de escopo quanto à área, sem evidência suficiente nas fontes consultadas para concluir correspondência. Não consta CNPJ do fornecedor no documento. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2026/65

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 73.122,32 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de pavimentação poliédrica com pedras irregulares da Estrada Vicinal da Linha 10, no sentido da BR 285 à Comunidade local, em zona rural do Município de Bozano/RS, com área de 810,00 m2.

Fornecedor: TOTAL PAVIMENTAÇÕES LTDA. (12481136000140)

Análise: O documento encontrado trata de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em zona rural de Bozano/RS, o que coincide em tipo de serviço e município com a emenda. Porém, a via indicada é a Estrada Vicinal da Linha 10 (trecho da BR 285 à comunidade local), diferente da Estrada Vicinal de São Valentin, junto à Comunidade de São Valentin, declarada na emenda. A área do documento (810,00 m2) também difere da área declarada (3.600 m2), e o valor do documento (R$ 73.122,32) difere do valor repassado (R$ 150.000,00). Não há elementos no texto que permitam vincular este contrato ao objeto da emenda. Há indício de que se trate de outra obra, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que os recursos da emenda tenham sido aplicados neste contrato. Por confiança abaixo de 0,6, este documento não deve ser considerado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/04216419000136/2026/67

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69459/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202430200016

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.