Dossiê da emenda Pix 202440730001

Plano de ação 09032024-2-069709 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 89%; contratos somam 450% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Sanderson
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA MARIA (RS)
Município / IBGE	Santa Maria / 4316907
População (IBGE)	282397
Valor previsto	R$ 600.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 600.000,00
Valor repassado	R$ 600.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização de trecho da Rua Rio Pardo, no Bairro Dom Antônio Reis.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440730001 de Sanderson

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 600.000,00: 2024OB000634

2024-08-09 Contrato - R$ 887.680,00: Contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo "menor preço", empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação as
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1119665,25,56900&cs=1GgDANZqSSwhMI34KvMFzpyv9YHM

2025-07-24 Contrato - R$ 695.216,02: Contratação referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maceió, no trecho compreendido entre a Rua João Lino Preto e a Rua Rio Branco, Bairro Pinheiro Machado
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1224589,25,56900&cs=16Tg7F9FLhCgNMdwpXhTMZf7lqs8

2025-10-16 Contrato - R$ 595.045,00: Contratação referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Rio Pardo, no trecho localizado entre a Rua Pascoal Gomes Libreloto e a Rua Aron Fischman, Bairro Dom
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1255355,25,56900&cs=14yumO02Tv6xrx47YBk0aFugOIC4

2026-06-19 Contrato - R$ 523.200,00: Contratação referente à execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização da Rua João Claro, localizada no Bairro Camobi, município de Santa Maria-RS.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1341912,25,56900&cs=1CackPQjXkMMNPFyQmp-kppLXnaI

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-10-16 - R$ 595.045,00 - confiança 89% (conta como evidência; método: heuristica)

Contratação referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Rio Pardo, no trecho localizado entre a Rua Pascoal Gomes Libreloto e a Rua Aron Fischman, Bairro Dom Antônio Reis, município de Santa Maria-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.64; valor equivale a 99% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1255355,25,56900&cs

=14yumO02Tv6xrx47YBk0aFuqOIC4

[tce_contrato] 2024-08-09 - R$ 887.680,00 - confiança 73% (conta como evidência; método: heuristica)

Contratação, pelo regime de execução indireta, do tipo "menor preço", empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra, referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trechos das Ruas Rio Pardo e Roberto Romano, localizadas no Bairro Dom Antônio Reis, município de Santa Maria-RS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.48; valor equivale a 148% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1119665,25,56900&cs=1GgDANZqSSwhMI34KvMFzpyv9YHM

[tce_contrato] 2026-06-19 - R$ 523.200,00 - confiança 63% (conta como evidência; método: heuristica)

Contratação referente à execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização da Rua João Claro, localizada no Bairro Camobi, município de Santa Maria-RS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.38; valor equivale a 87% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1341912,25,56900&cs=1CackPQjXkMMNPFyQmp-kppLXnaI

[tce_contrato] 2025-07-24 - R$ 695.216,02 - confiança 61% (conta como evidência; método: heuristica)

Contratação referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maceió, no trecho compreendido entre a Rua João Lino Preto e a Rua Rio Branco, Bairro Pinheiro Machado, município de Santa Maria-RS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.36; valor equivale a 116% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1224589,25,56900&cs=16Tg7F9FLhCgNMdwpXhTMZf7lqs8

[tce_contrato] 2026-02-04 - R$ 459.000,00 - confiança 58% (não conta como evidência; método: heuristica)

Contratação referente à execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trechos das Ruas "F" e "G" da Vila Lídia, localizadas no Bairro Noal, município de Santa Maria-RS.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.33; valor equivale a 76% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1289467,25,56900&cs=1ns71Efs0c2p6t4SOXlHdCV9pelA

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69709/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69709/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/69709/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440730001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.