# Dossiê da emenda Pix 202443990004

Plano de ação 09032024-070023 - gerado em 24/11/2026

**AMARELO - Evidência parcial**

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 699.000,00, 70% do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Jeferson Rodrigues |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE LUZIANIA (GO) |
| **Município / IBGE** | Luziânia / 5212501 |
| **População (IBGE)** | 223596 |
| **Valor previsto** | R$ 1.000.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 1.000.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 1.000.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2024-07-03 |
| **Objeto declarado** | Construção de Praças no Município de Luziânia - Goiás. |

## Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

## Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443990004 de Jeferson Rodrigues

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.000.000,00: 2024OB004609

2026-03-27 Contrato - R$ 699.000,00: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA PRACA PUBLICA COM CAMPO SINTETICO, LOCALIZADA NA RUA 10, PARQUE FARO, DISTRITO DO JARDIM INGA EM LUZIANIA-GO, JUNTO

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2025/68

## Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-30 - R$ 699.000,00 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA PRACA PUBLICA COM CAMPO SINTETICO, LOCALIZADA NA RUA 10, PARQUE FARO, DISTRITO DO JARDIM INGA EM LUZIANIA-GO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ? ANEXO I DO EDITAL.

Fornecedor: SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (05523239000160)

Análise: O objeto do contrato (construção e implantação de praça pública em Luziânia-GO, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano) é coerente com o objeto declarado da emenda (construção de praças no Município de Luziânia-GO, mesma gestora). O valor do contrato (R$ 699.000,00) é inferior ao valor repassado na emenda (R$ 1.000.000,00); a diferença não é explicada pelo documento consultado, o que representa apenas um ponto a verificar, sem evidência de irregularidade. O documento não informa CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2025/68

[pncp_contrato] 2026-10-28 - R$ 129.197,20 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA/GO

Fornecedor: EDVALDO DE MELO & CIA LTDA (01158819000144)

Análise: O objeto declarado na emenda é a construção de praças no Município de Luziânia-GO, com valor repassado de R$ 1.000.000,00. O documento encontrado é um contrato de aquisição de gêneros alimentícios para atendimento às demandas de secretarias municipais, com valor de R$ 129.197,20. Objeto e valor não coincidem, e o documento não menciona construção de praças. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja uso do recurso da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/59

[pncp_contrato] 2026-01-27 - R$ 115.726,90 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO PROFUNDO, COM O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO TIPO TACA, NO ESTADIO MUNICIPAL SERRA DO LAGO NO MUNICIPIO DE LUZIANIA/GOIAS.

Fornecedor: LFR MOTORES ELETRICOS E POCOS ARTESIANOS LTDA (49414742000152)

Análise: Indício de descompasso: o objeto da emenda é construção de praças no Município de Luziânia (Natureza de despesa 44.90.51), enquanto o contrato encontrado trata de construção de poço artesiano e reservatório no Estádio Municipal Serra do Lago. O valor do contrato (R$ 115.726,90) também é inferior ao valor repassado (R$ 1.000.000,00) e não há menção a praças. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda; o documento não deve ser tomado como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/3

[pncp_contrato] 2026-03-16 - R$ 688.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO BAIRRO PARQUE MINGONE, LUZIANIA-GO ? ETAPA I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE LUZIANIA-GO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ? ANEXO I DO EDITAL.

Fornecedor: SUME ENGENHARIA E CONSTRUCAO (41334504000125)

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de praças no Município de Luziânia-GO, enquanto o documento do PNCP trata de pavimentação asfáltica em ruas do Bairro Parque Mingone, Etapa I. Não há correspondência de objeto nem de meta. O valor do documento (R$ 688.000,00) também difere do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Há indício de divergência entre o objeto da emenda e o contrato encontrado, mas o documento não foi vinculado à emenda por esses critérios e não deve contar como evidência de execução. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado na construção de praças.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2025/65

[pncp_contrato] 2026-06-03 - R$ 119.730,72 - confiança 10% (não conta como evidência; método: cache)

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO PUBLICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE LUZIANIA/GOIAS, LOCALIZADO NA AVENIDA DR. NEILOR ROLIM, QUADRA 27, LOTES: 10, 12, 13, 14, 16 E 17, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Fornecedor: OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (46531708000170)

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de praças no Município de Luziânia-GO, com valor repassado de R$ 1.000.000,00. O contrato encontrado trata de reforma de prédio público da Guarda Civil Municipal, com valor de R$ 119.730,72. Não há correspondência de objeto (praça x reforma de prédio) nem de valor. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/31

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70023/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70023/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70023/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443990004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.