Dossiê da emenda Pix 202443820004

Plano de ação 09032024-070058 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 2.891.983,62, 26% do valor repassado (R$ 10.950.000,00). Alertas: A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Gerlen Diniz
Beneficiário	ESTADO DO ACRE (AC)
Município / IBGE	- / 1200000
População (IBGE)	887794
Valor previsto	R$ 10.950.000,00
Custeio / investimento	R$ 500.000,00 / R$ 10.450.000,00
Valor repassado	R$ 10.950.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Esse Plano de Trabalho possui mais de um executor e objeto. Consulte o Transferegov.br para acessar mais informações.

Alertas (indícios para apuração)

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202443820004 de Gerlen Diniz

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 8.188.036,46: 2024OB004545

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.261.963,54: 2024OB011508

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB011524

2025-12-29 Contrato - R$ 2.891.983,62: Contratação de pessoa jurídica para melhoramento de pontos críticos de ramais no Estado do Acre, (Lote 1-Ramal do 23 (Favo de Mel) Ramal do 15, no município de Sena Madureira.
https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/2500

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-01-06 - R$ 2.891.983,62 - confiança 62% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de pessoa jurídica para melhoramento de pontos críticos de ramais no Estado do Acre, (Lote 1-Ramal do 23 (Favo de Mel) Ramal do 15, no município de Sena Madureira.

Fornecedor: C. PINHEIRO LIMA CONSTRUTORA LTDA (05989042000110)

Análise: Há indício de correspondência temática parcial: o objeto da emenda inclui 'Serviços de infraestrutura em ramais e vias, e limpeza de rios e igarapés de Sena Madureira-AC', e o contrato trata de melhoramento de ramais no mesmo município. O valor do contrato (R$ 2.891.983,62) é inferior ao total repassado (R$ 10.950.000,00), o que é coerente com uma parcela do plano. Não há no documento referência ao número do Plano de Trabalho nem à emenda, e o CNPJ do fornecedor não consta do texto. Sem evidência, nas fontes consultadas, de vinculação direta entre este contrato e o recurso da emenda; confiança moderada, abaixo do limiar de 0,6 para considerá-lo evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/2500

[pncp_contrato] 2025-09-30 - R$ 2.250.823,71 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços para a Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Município de Cruzeiro do Sul/AC e 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Município de Mâncio Lima/AC, no âmbito do Contrato de Repasse nº 915575/2021

Fornecedor: C.M. MELO LTDA (26713038000103)

Análise: Há sobreposição parcial de tema (infraestrutura esportiva): a emenda cita 'Construção de Quadra Poliesportiva na Escola Charles Santos' e

'Revitalização e Modernização de Infraestrutura Esportiva em Mâncio Lima', e o documento trata de quadras poliesportivas em Cruzeiro do Sul/AC e Mâncio Lima/AC. Porém, o documento não menciona a Escola Charles Santos nem a revitalização/modernização prevista na emenda, e a construção de quadra em Cruzeiro do Sul não aparece de forma explícita no objeto declarado. O valor do documento (R$ 2.250.823,71) é uma fração do valor repassado (R$ 10.950.000,00) e não há no texto elemento que permita confirmar a vinculação direta. Indício de correspondência parcial, sem evidência suficiente nas fontes consultadas; confiança abaixo de 0,6, portanto o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/1666

[pncp_contrato] 2025-06-12 - R$ 6.311.060,02 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

O presente contrato tem por objeto a execução de obra de Pavimentação e revitalização de vias urbanas no Estado do Acre nas cidades de Acrelândia, Sena Madureira e Rio Branco, conforme as especificações técnicas e condições descritas no projeto básico, memorial descritivo e demais anexos que integram este instrumento contratual. (LOTE 01 - RIO BRANCO).

Fornecedor: EMOT - CONSTRUÇÕES LTDA (08909332000103)

Análise: Há sobreposição temática parcial: o contrato trata de pavimentação e revitalização de vias urbanas, e o objeto da emenda inclui itens de pavimentação e revitalização de logradouros em Sena Madureira. Porém, o contrato abrange três municípios e é identificado como LOTE 01 - RIO BRANCO, sem indicar a parcela destinada a Sena Madureira. O valor de R$ 6.311.060,02 não corresponde a nenhum item identificável do valor repassado de R$ 10.950.000,00 nem há meta ou item específico da emenda citado no documento. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; trata-se apenas de indício de afinidade temática, insuficiente para ser considerado evidência (confiança abaixo de 0,6).
https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/831

[pncp_contrato] 2025-06-12 - R$ 1.129.697,11 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

O presente contrato tem por objeto a execução de obra de Pavimentação e revitalização de vias urbanas no Estado do Acre nas cidades de Acrelândia, Sena Madureira e Rio Branco, conforme as especificações técnicas e condições descritas no projeto básico, memorial descritivo e demais anexos que integram este instrumento contratual. (SENA MADUREIRA LOTE II).

Fornecedor: CONSORCIO AGT 009 (60592590000110)

Análise: Há sobreposição temática parcial: o objeto da emenda inclui 'Pavimentação em tijolo maciço - Ramal 16 - Vila Cazumbá' e 'Serviços de infraestrutura em ramais e vias' em Sena Madureira, enquanto o contrato trata de pavimentação e revitalização de vias urbanas em três municípios, incluindo Sena Madureira. Não há correspondência direta de objeto ou meta: o contrato não cita o Ramal 16, a Vila Cazumbá nem identifica a emenda. O valor do contrato (R$ 1.129.697,11) é inferior ao valor repassado (R$ 10.950.000,00) e não há elemento que o vincule a essa emenda específica. O documento não contém CNPJ do fornecedor. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para afirmar a correspondência; confiança abaixo de 0,6, logo o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/832

[pncp_contrato] 2025-09-30 - R$ 2.437.399,92 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços para a Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Município de Rio Branco/AC e 1 (uma) Quadra Poliesportiva no Município de Senador Guiomard/AC, no âmbito do Contrato de Repasse nº 915575/2021

Fornecedor: CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA (05618633000181)

Análise: O documento trata de construção de quadras poliesportivas em Rio Branco/AC e Senador Guiomard/AC, no âmbito do Contrato de Repasse nº 915575/2021. O objeto declarado da emenda Pix cita quadras poliesportivas em Sena Madureira e Mâncio Lima (ex.: Escola Charles Santos), e não menciona os municípios do documento nem o Contrato de Repasse 915575/2021. O valor do documento (R$ 2.437.399,92) não corresponde a nenhum valor específico do objeto declarado, que tem valor total repassado de R$ 10.950.000,00. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos desta emenda. Indício de possível vínculo apenas pela tipologia (quadra poliesportiva); por confiança abaixo de 0,6, o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/63606479000124/2025/1663

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70058/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70058/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70058/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202443820004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.