Dossiê da emenda Pix 202424870006

Plano de ação 09032024-070513 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 80%; contratos somam 78% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 77% do repassado como executado.

Dados da emenda

Parlamentar	Paulo Abi-Ackel
Beneficiário	MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG)
Município / IBGE	Oliveira / 3145604
População (IBGE)	40599
Valor previsto	R$ 800.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 800.000,00
Valor repassado	R$ 800.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Execução de recapeamento, base e pavimentação em CBUQ em parte Rua Antônio Dionísio Bernardes, S/N, no bairro São Sebastião, via urbana do Município de Oliveira/MG.

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202424870006 de Paulo Abi-Ackel

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 800.000,00: 2024OB005829

2024-11-14 Contrato - R$ 623.387,33: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE PARTE DA RUA ANTÔNIO DINOÍZIO BERNARDES
https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2024/294

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-12-03 - R$ 623.387,33 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO, BASE E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE PARTE DA RUA ANTÔNIO DINOÍZIO BERNARDES

Fornecedor: CONSTRUTORA MEGAPAV LTDA (52889260000163)

Análise: O documento do PNCP tem objeto coincidente com o da emenda (recapeamento, base e pavimentação em CBUQ em parte da Rua Antônio Dionísio Bernardes), com pequena divergência no nome da rua ('Dinoízio' no documento). O valor do contrato (R$ 623.387,33) é inferior ao valor repassado (R$ 800.000,00); o documento não explica a diferença, mas isso não constitui evidência de irregularidade. O CNPJ do fornecedor não consta do texto analisado. Recomenda-se verificar a grafia do logradouro e a diferença de valores nas fontes oficiais; sem evidência adicional nas fontes consultadas.

https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2024/294

[pncp_contrato] 2025-10-30 - R$ 325.488,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no Município de Oliveira/MG.

Fornecedor: CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (53565012000120)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do documento (aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos) não menciona recapeamento, base ou pavimentação em CBUQ na Rua Antônio Dionísio Bernardes, objeto declarado da emenda. O valor do documento (R$ 325.488,00) também difere do valor repassado (R$ 800.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda; não se afirma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2025/200

[pncp_contrato] 2025-10-30 - R$ 751.245,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos no Município de Oliveira/MG.

Fornecedor: ACICOL ARTEFATOS DE CIMENTO IND E COM OLIVEIRA LTDA (18359505000102)

Análise: O objeto do documento (aquisição de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos) não corresponde ao objeto da emenda (recapeamento, base e pavimentação em CBUQ na Rua Antônio Dionísio Bernardes, bairro São Sebastião). O valor do documento (R$ 751.245,00) também difere do valor repassado (R$ 800.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e a execução da emenda; trata-se de indício de divergência de objeto, não de afirmação de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2025/202

[pncp_contrato] 2026-06-01 - R$ 679.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Execução completa da obra de "AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA - MG - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SÃO SEBASTIÃO".

Fornecedor: D.G.A CONSTRUTORA, PARTICIPACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIAS LTDA (47078630000142)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado trata de recapeamento, base e pavimentação em CBUQ na Rua Antônio Dionísio Bernardes, no bairro São Sebastião, em Oliveira/MG. O contrato encontrado refere-se a ampliação do sistema de abastecimento de água (adutora de água tratada), que é outro tipo de obra. Também há diferença de valor: R$ 679.000,00 no documento contra R$ 800.000,00 repassados. O documento não contém CNPJ do fornecedor nem menciona o Contrato Administrativo nº 435/2024 citado na emenda. Trata-se de indício de não correspondência, não de irregularidade; a análise deve ser refeita com outras fontes antes de qualquer conclusão.
https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2026/232

[pncp_contrato] 2024-09-03 - R$ 988.899,99 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para execução de construção de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em parte da Rua Esmeralda, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Fornecedor: OLICON SOLUCOES LTDA (55134354000110)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto declarado da emenda. O objeto declarado refere-se a recapeamento, base e pavimentação em CBUQ na Rua Antônio Dionísio Bernardes, bairro São Sebastião, Oliveira/MG, com Contrato Administrativo nº 435/2024; o documento trata de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em parte da Rua Esmeralda, sem menção à rua, ao bairro, ao município ou ao número do contrato da emenda. O valor do documento (R$ 988.899,99) também difere do valor repassado (R$ 800.000,00). Indício de não correspondência; o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/16854531000181/2024/246

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70513/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70513/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70513/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202424870006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.