Dossiê da emenda Pix 202440920009

Plano de ação 09032024-070573 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 1.639.887,26, 66% do valor repassado (R$ 2.500.000,00).

Dados da emenda

Parlamentar	Confúcio Moura
Beneficiário	MUNICIPIO DE CACOAL (RO)
Município / IBGE	Cacoal / 1100049
População (IBGE)	98884
Valor previsto	R$ 2.500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 2.500.000,00
Valor repassado	R$ 2.500.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	EXECUÇÃO DE OBRAS EM AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CACOAL, SENDO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA/ PARTE INTERNA DO COMPLEXO BEIRA RIO E REVITALIZAÇÃO/REFORMA DO FEIRÃO DO PRODUTOR MUNICIPAL

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440920009 de Confúcio Moura

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.500.000,00: 2024OB009377

2025-03-19 Contrato - R$ 1.639.887,26: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA INTERNA NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO BEIRA RIO GENÉZIO LIMA, LOCALIZADO NA ORLA DO RIO MACHADO, ETAP
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2025/12

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-03-19 - R$ 1.639.887,26 - confiança 62% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA INTERNA NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO BEIRA RIO GENÉZIO LIMA, LOCALIZADO NA ORLA DO RIO MACHADO, ETAPA II.

Fornecedor: GLOBAL ENGENHARIA LTDA (08435386000176)

Análise: O contrato indicado trata de reforma interna do Complexo Beira Rio, Etapa II, o que corresponde a um dos componentes do objeto declarado da emenda (2ª etapa/parte interna do Complexo Beira Rio). Não foi encontrada no documento menção à revitalização/reforma do Feirão do Produtor Municipal, que é o outro componente declarado. O valor do contrato (R$ 1.639.887,26) é inferior ao valor repassado na emenda (R$ 2.500.000,00), e o documento não informa a destinação do saldo. A correspondência é parcial e a confiança é moderada. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso tenha sido aplicado em outro fim; não há base, por este documento isolado, para afirmar irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2025/12

[pncp_contrato] 2025-05-12 - R$ 270.000,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL/EMPRESA QUE DETÉM REPRESENTAÇÃO E EXCLUSIVIDADE DO SHOW ARTÍSTICO/MUSICAL NACIONAL DO GRUPO TRIO PARADA DURA, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2025, INÍCIO ÁS 22:00 HORAS, NO COMPLEXO BEIRA RIO - GENÉSIO LIMA, CIDADE DE CACOAL-RO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DA 4ª FEIRA DO CAFÉ E DO CACAU - CAFÉCAU.

Fornecedor: TELEFONE MUDO SHOWS E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA (33754105000195)

Análise: O objeto do contrato é a contratação de show artístico musical, enquanto o objeto declarado da emenda Pix é execução de obras de construção da 2ª etapa do Complexo Beira Rio e revitalização/reforma do Feirão do Produtor. Não há correspondência de objeto nem de meta. O valor do contrato (R$ 270.000,00) também é inferior ao valor repassado (R$ 2.500.000,00) e não há indicação de que os recursos da emenda tenham sido aplicados neste ato. Trata-se de indício de incompatibilidade entre o documento e o objeto declarado, sem evidência adicional encontrada nas

fontes consultadas.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2025/23

[pncp_contrato] 2025-10-14 - R$ 908.321,77 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DO FEIRÃO DO PRODUTOR DE CACOAL.
Fornecedor: I M PEREIRA (12753602000107)
Análise: O documento trata de revitalização do Feirão do Produtor, que corresponde a parte do objeto declarado da emenda. Não há menção no documento à 2ª etapa do Complexo Beira Rio, que também consta do objeto declarado. O valor do documento (R$ 908.321,77) é inferior ao valor repassado (R$ 2.500.000,00) e não permite concluir que ele cubra o recurso da emenda. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o contrato à emenda; a diferença de escopo e de valor configura apenas um indício a ser verificado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2025/79

[pncp_contrato] 2026-07-03 - R$ 2.030.000,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA FEIRA POPULAR NA COMUNIDADE DO RIOZINHO EM CACOAL/RO, 2ª ETAPA.
Fornecedor: MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (12678457000139)
Análise: O documento do PNCP trata de obra de construção e urbanização da Feira Popular na comunidade do Riozinho em Cacoal/RO, 2ª etapa, o que tem semelhança parcial com o objeto da emenda (2ª etapa e obras relacionadas a feira/feirão em Cacoal). Porém, o documento não menciona o Complexo Beira Rio nem a revitalização/reforma do Feirão do Produtor Municipal, que são as metas declaradas na emenda, e o valor contratado (R$ 2.030.000,00) difere do valor repassado (R$ 2.500.000,00). Não há elementos suficientes para vincular este contrato à emenda; a correspondência é baixa e o documento não deve ser considerado evidência. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2026/61

[pncp_contrato] 2024-12-05 - R$ 380.999,19 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PPCIP E SUBESTAÇÃO COM A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO BEIRA RIO GENÉZIO LIMA, LOCALIZADO NA ORLA DO RIO MACHADO.
Fornecedor: CSM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA (21677528000170)
Análise: O documento refere-se ao mesmo Complexo Beira Rio citado na emenda, mas o objeto é a elaboração de projetos de prevenção contra incêndio e pânico (PPCIP) e a adequação de subestação e instalações, enquanto a emenda declara a construção da 2ª etapa/parte interna do Complexo Beira Rio e a revitalização/reforma do Feirão do Produtor. O documento não menciona a 2ª etapa de construção nem o Feirão do Produtor, e o valor de R$ 380.999,19 é bem inferior aos R$ 2.500.000,00 repassados. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o instrumento de execução do recurso da emenda; a correspondência é apenas parcial e temática, o que não permite concluir pela compatibilidade. Trata-se de um indício de vinculação a ser verificado, não de irregularidade. O CNPJ do fornecedor não consta do documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/04092714000128/2024/48

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70573/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70573/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70573/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440920009

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.