Dossiê da emenda Pix 202490480002

Plano de ação 09032024-2-070646 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 75%; contratos somam 151% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 100% do repassado como executado. Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Osmar Terra
Beneficiário	JABOTICABA (RS)
Município / IBGE	Jaboticaba / 4310850
População (IBGE)	3847
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Construção de Pista de Caminhada com extensão de 1.382,40 m²na Rua de acesso ao Estádio Municipal

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202490480002 de Osmar Terra

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB000823

2025-12-01 Contrato - R$ 150.600,00: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS, PISTA DE CAMINHADA COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 1.382,40M², NO TRECHO DA RUA INDEPENDENTE,
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1271334,25,68700&cs=1fMxIV6YC442HW51fTrxzLP-3c1o

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-12-01 - R$ 150.600,00 - confiança 75% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE POLIÉDRICOS, PISTA DE CAMINHADA COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 1.382,40M², NO TRECHO DA RUA INDEPENDENTE, COM INICIO NA RUA ANTÔNIO PIACENTINI, SENTIDO AO ESTÁDIO ATALEMICO LAVRATTI, MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSOS O

Análise: O objeto do contrato coincide com o objeto declarado da emenda quanto à pista de caminhada de 1.382,40 m² e ao acesso ao Estádio Municipal, havendo diferença de denominação da via (Rua Independente, no contrato, e Rua de acesso ao Estádio, na emenda). O valor do contrato (R$ 150.600,00) é superior ao valor repassado pela emenda (R$ 100.000,00); o texto menciona recursos em complemento, mas está truncado e não identifica a fonte integral, por isso não é possível confirmar a composição financeira apenas com estas fontes. Não há CNPJ do fornecedor no trecho recebido. Sem evidência de desvio nas fontes consultadas; a diferença de valor é um ponto a ser verificado no processo de origem.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1271334,25,68700&cs=1fMxIV6YC442HW51fTrxzLP-3c1o

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70646/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70646/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70646/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202490480002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.