Dossiê da emenda Pix 202441680006

Plano de ação 09032024-070768 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 85%; contratos somam 238% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão final 119% do repassado como executado. Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Pedro Westphalen
Beneficiário	MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS (RS)
Município / IBGE	Fortaleza dos Valos / 4308458
População (IBGE)	4569
Valor previsto	R$ 305.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 305.000,00
Valor repassado	R$ 305.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Obra de revitalização da Praça Municipal 03 de Maio, localizada em perímetro urbano, entre as ruas João XXIII, Libreloto, Rubert e Pe. Paulo Bortoline., construção de banheiros, iluminação externa canteiros centrais e quadra society.

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202441680006 de Pedro Westphalen

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 305.000,00: 2024OB003334

2024-09-10 Contrato - R$ 362.891,34: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, PELO MENOR PREÇO, COM RECURSO
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1129331,25,63800&cs=1SRh8jluQ7HkLXHRIw6ZxIvepanc

2024-09-10 Contrato - R$ 362.891,34: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, PELO MENOR PREÇO, COM RECURSO
https://pncp.gov.br/app/contratos/89708051000186/2024/27

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-09-10 - R$ 362.891,34 - confiança 85% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, PELO MENOR PREÇO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA PARLAMENTAR: 202441680006-PEDRO WESTPHALEN) E RECURSOS LIVRES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Análise: O objeto do contrato (revitalização da Praça Municipal Três de Maio) corresponde ao objeto declarado da emenda (revitalização da Praça Municipal 03 de Maio), e o documento vincula expressamente a contratação à emenda parlamentar 202441680006. O valor do contrato (R$ 362.891,34) difere do valor repassado declarado (R$ 305.000,00), mas o documento indica que a execução também utiliza recursos livres, o que pode explicar a diferença; isso não constitui evidência de irregularidade. O documento não informa itens como banheiros, iluminação com 50 postes e quadra society, por isso não é possível confirmar a correspondência detalhada de todos os componentes do objeto declarado; sem evidência adicional nas fontes consultadas, a correspondência é parcial no nível do objeto geral. O CNPJ do fornecedor não consta do texto recebido.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1129331,25,63800&cs

=1SRh8jluQ7HkLXHRIw6ZxIvepanc

[pncp_contrato] 2024-09-13 - R$ 362.891,34 - confiança 80% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, PELO MENOR PREÇO, COM RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (EMENDA PARLAMENTAR: 202441680006-PEDRO WESTPHALEN) E RECURSOS LIVRES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fornecedor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05480466000155)

Análise: O contrato refere-se à obra de revitalização da mesma praça (Praça Municipal 03 de Maio, grafada no documento como Praça Municipal Três de Maio) e cita expressamente a emenda parlamentar como uma das fontes de recursos, o que indica correspondência com o objeto declarado. O valor contratado (R$ 362.891,34) é superior ao valor repassado (R$ 305.000,00), diferença que o próprio documento pode explicar por recursos livres de contrapartida, mas isso não está detalhado no texto. O documento não descreve itens como banheiros, iluminação externa e quadra society, de modo que a conformidade desses itens não pode ser confirmada apenas com este trecho, sem evidência adicional nas fontes consultadas. Não há CNPJ do fornecedor no documento.

https://pncp.gov.br/app/contratos/89708051000186/2024/27

[tce_contrato] 2024-11-13 - R$ 515.324,98 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRA DA 2ª ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO AO LONGO DO PASSEIO EXISTENTE, COBRINDO UM TOTAL DE 4.525,00M², ALÉM DE COLOCAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS, RAMPAS ACESSÍVEIS E ESCADAS DE CONCRETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Análise: Há convergência parcial: o documento refere-se à revitalização da mesma praça (Praça Municipal Três de Maio, nome equivalente a 03 de Maio da emenda). Contudo, o objeto do contrato é a 2ª etapa com pavimentação em blocos intertravados, pisos podotáteis, rampas e escadas, enquanto a emenda declara banheiros públicos, iluminação externa com 50 postes e quadra society, itens que não aparecem no documento. O valor contratado (R$ 515.324,98) difere do valor repassado pela emenda (R$ 305.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato; o documento não deve ser tomado como comprovação de uso da emenda, apenas como indício de execução paralela na mesma praça.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1148387,25,63800&cs=1ugZvXcXJSRv2MCeUTF7Gs-gpeYE

[pncp_contrato] 2024-11-14 - R$ 515.324,98 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRA DA 2ª ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO AO LONGO DO PASSEIO EXISTENTE, COBRINDO UM TOTAL DE 4.525,00M², ALÉM DE COLOCAÇÃO DE PISOS PODOTÁTEIS, RAMPAS ACESSÍVEIS E ESCADAS DE CONCRETO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fornecedor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA (05480466000155)

Análise: O documento refere-se à revitalização da mesma praça (Praça Municipal Três de Maio, equivalente a 03 de Maio no objeto declarado), o que indica possível relação com a emenda. Porém, o escopo descrito (pavimentação com blocos intertravados, pisos podotáteis, rampas e escadas) não menciona banheiros, iluminação externa com postes ou quadra society, que constam do objeto declarado. O valor do contrato (R$ 515.324,98) também difere do valor repassado (R$ 305.000,00) e o documento se identifica como 2ª etapa, sem evidência nas fontes consultadas de que a 1ª etapa ou o restante do objeto estejam vinculados à emenda. Confiança insuficiente para tratar o documento como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/89708051000186/2024/34

[tce_contrato] 2025-04-29 - R$ 33.696,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO URBANO, DESTINADO À PRAÇA MUNICIPAL 3 DE MAIO, PARA ATENDER DEMANDA DA SMOT, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Análise: O documento refere-se à praça 3 de Maio, mesmo local da emenda, mas trata de fornecimento de mobiliário urbano, enquanto a emenda declara obra de revitalização com banheiros, iluminação externa, postes decorativos e quadra society. O valor do contrato (R$ 33.696,00) é muito inferior ao repassado (R$ 305.000,00) e o documento não menciona banheiros, quadra nem obra. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1196557,25,63800&cs=1HmTYhQvM9no2fAe2b48X3Micgos

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70768/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70768/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/70768/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202441680006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.