Dossiê da emenda Pix 202429790002

Plano de ação 09032024-071904 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 711 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Fabio Reis
Beneficiário	MUNICIPIO DE LARANJEIRAS (SE)
Município / IBGE	Laranjeiras / 2803609
População (IBGE)	23932
Valor previsto	R$ 1.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.000.000,00
Valor repassado	R$ 1.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Contratação de empresa para fornecimento e assentamento de aduelas e obras complementares para a rede de drenagem no Município de Laranjeiras/Se

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202429790002 de Fabio Reis

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.000.000,00: 2024OB007389

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 1.954.011,85 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS)Porte 02 Padrão FNDE em Pedra Branca no Município de Laranjeiras/Se, que celebra entre si a União Federal por intermédio do Ministério da Saúde, representado pela Caixa Econômica Federal Programa 3600020250002-Novo Pac-Unidades Básicas de Saúde(UBS) Número da Proposta 11368.7110001/25-001 e a Prefeitura Municipal de Laranjeiras/Se,tendo especificados em seus anexos parte integrante do presente Edital

Fornecedor: E. S. SILVA CONSTRUCOES LTDA (33960544000154)

Análise: O objeto declarado da emenda é fornecimento e assentamento de aduelas e obras de drenagem, pavimentação e drenagem de ruas. O documento trata de construção de Unidade Básica de Saúde, com objeto diferente. O valor do documento (R$ 1.954.011,85) também não coincide com o valor repassado (R$ 1.000.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. O documento não deve ser considerado evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13120613000104/2026/2

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 349.378,59 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia para Instalação de Balizadores e Sinalização no Centro Histórico do Município de Laranjeiras/SE tendo especificados em seus anexos parte integrante do presente Edital

Fornecedor: EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (23722506000100)

Análise: O objeto do documento (instalação de balizadores e sinalização no Centro Histórico) não corresponde ao objeto declarado da emenda (fornecimento e assentamento de aduelas e obras de drenagem, pavimentação e drenagem de ruas). O valor do documento (R$ 349.378,59) também difere do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda Pix; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13120613000104/2026/8

[pncp_contrato] 2026-10-28 - R$ 1.368.600,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - [LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia para Construção do Espaço Esportivo Comunitário(Novo PAC) de Laranjeiras/Se tendo especificados em seus anexos parte integrante do presente Edital.

Fornecedor: FELIPE & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA (38015219000137)

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado na emenda trata de aduelas e obras de drenagem (rede de drenagem e pavimentação de ruas), enquanto o contrato trata de construção de Espaço Esportivo Comunitário (Novo PAC). O valor do contrato (R$ 1.368.600,00) também difere do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda Pix; a análise não aponta irregularidade, apenas ausência de correspondência no documento recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13120613000104/2026/9

[pncp_contrato] 2026-01-22 - R$ 278.172,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - [LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia para qualificação e adequação de infraestrutura viária, calçadas e sinalização de ruas no Município de Laranjeiras/Se

Fornecedor: AÇÃO ENGENHARIA LTDA (30430210000180)

Análise: Indício de descompasso temático: o objeto da emenda trata de fornecimento e assentamento de aduelas e obras de drenagem, enquanto o contrato encontrado trata de infraestrutura viária, calçadas e sinalização. Há sobreposição parcial apenas no item 'pavimentação de ruas' do objeto da emenda. O valor do contrato (R$ 278.172,00) é inferior ao valor repassado (R$ 1.000.000,00), o que não permite concluir que se trate do mesmo uso do recurso. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que o contrato seja executado com recursos da emenda; o documento não deve ser considerado evidência por confiança abaixo de 0,6.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13120613000104/2025/3

[pncp_contrato] 2026-01-22 - R$ 539.752,48 - confiança 20% (não conta como evidência; método: ia)

[LICITANET] - [LICITANET] - Contratação de empresa de engenharia para manutenção, melhoria e pavimentação de vias rurais no Município de Laranjeiras/Se,especificados em seus anexos parte integrante do presente Edital.

Fornecedor: R2 ENGENHARIA LTDA (44040383000105)

Análise: O documento trata de manutenção, melhoria e pavimentação de vias rurais, enquanto o objeto declarado da emenda refere-se a fornecimento e assentamento de aduelas e obras de drenagem na rede de drenagem urbana/sede do município. Não há correspondência de objeto. O valor do documento (R$ 539.752,48) também difere do valor repassado (R$ 1.000.000,00). Sem evidência de correspondência entre o documento e a emenda nas fontes consultadas; o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/13120613000104/2025/2

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71904/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71904/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/71904/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202429790002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.