Dossiê da emenda Pix 202431870004

Plano de ação 09032024-072173 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Felipe Carreras
Beneficiário	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA (PE)
Município / IBGE	São Bento do Una / 2613008
População (IBGE)	51075
Valor previsto	R$ 4.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 4.000.000,00
Valor repassado	R$ 4.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA LOCAL COM PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO UNA PE.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202431870004 de Felipe Carreras

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.450.644,54: 2024OB001647

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.549.355,46: 2024OB007660

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-08-06 - R$ 1.149.931,79 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para o Serviço de Requalificação para Implantação da Grama Sintética e Sistema de Drenagem do Estádio Municipal José Milton da Silva do município de São Bento do Una -PE

Fornecedor: TCE EMPREENDIMENTOS ESP (22475546000131)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas no perímetro urbano, enquanto o contrato trata de grama sintética e drenagem de estádio municipal. Os objetos não coincidem e o valor do contrato (R$ 1.149.931,79) é inferior ao valor repassado (R$ 4.000.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se apenas de indício de não correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/10091577000100/2024/1

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72173/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72173/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72173/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202431870004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.