Dossiê da emenda Pix 202439320001

Plano de ação 09032024-072855 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 169.752,06 executados (113% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 145% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Caroline de Toni
Beneficiário	MUNICIPIO DE PALMA SOLA (SC)
Município / IBGE	Palma Sola / 4212007
População (IBGE)	7684
Valor previsto	R$ 150.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 150.000,00
Valor repassado	R$ 150.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	Pavimentação de Passeio Público com piso intertravado, com faixa de serviço e alambrado no Parque Augusta Crestani, no Centro de Palma Sola - área urbana

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439320001 de Caroline de Toni

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 150.000,00: 2024OB008472

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-12-16 - R$ 44.548,96 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE BANHEIROS, COM ÁREA TOTAL DE 24,14M², EM CONFORMIDADE COM PROJETOS E DEMAIS ANEXOS. A REFORMA SERÁ REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA, CENTRO, PALMA SOLA-SC

Fornecedor: MARLENI FORSTER INSTALADORA (06695782000107)

Análise: Indício de descompasso entre o objeto da emenda (pavimentação de passeio público com piso intertravado, faixa de serviço e alambrado no Parque Augusta Crestani) e o contrato público encontrado (reforma de banheiros na sede da Prefeitura). O valor do contrato (R$ 44.548,96) também difere do valor repassado (R$ 150.000,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato se relacione ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83028639000102/2024/350

[pncp_contrato] 2025-12-10 - R$ 206.251,09 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO MÚLTIPLO USO, LOCALIZADO NA LINHA BRASIL, DISTANTE APROXIMADAMENTE 17 KM DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PALMA SOLA SC, COM ÁREA DE 275,40M².

Fornecedor: ARTEFATOS E CONSTRUTORA JJM LTDA (37814474000187)

Análise: O objeto do contrato trata de reforma de Centro Múltiplo Uso na Linha Brasil, enquanto a emenda declara pavimentação de passeio público com piso intertravado, faixa de serviço e alambrado no Parque Augusta Crestani, no Centro de Palma Sola. Não há correspondência de objeto nem de local. O valor do contrato (R$ 206.251,09) também difere do valor repassado (R$ 150.000,00). Indício de descompatibilidade entre o objeto da emenda e o documento; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato. O

documento não deve ser tomado como evidência de execução da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83028639000102/2025/1246

[pncp_contrato] 2025-09-11 - R$ 28.350,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LELIA CALDATO CRESTANI, LOCALIZADA NO CENTRO DE PALMA SOLA/SC, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL.

Fornecedor: VERONI LUIS LAWISCH (05974041000100)

Análise: O objeto da emenda é pavimentação de passeio público com piso intertravado, faixa de serviço e alambrado no Parque Augusta Crestani. O documento trata de reforma e revitalização da Praça Lelia Caldato Crestani, no mesmo município, mas com outro logradouro e outro tipo de intervenção. O valor do documento (R$ 28.350,00) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 150.000,00). Não foi encontrada, nas fontes consultadas, evidência de correspondência entre o documento e o uso do recurso da emenda; isso constitui apenas um indício a ser verificado, e o documento não deve ser contado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83028639000102/2025/909

[pncp_contrato] 2026-07-24 - R$ 254.533,99 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM ÁREA DE 2.240M², NA RUA LAURINDO CRESTANI, NO MUNICÍPIO DE PALMA SOLA/SC, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ARTS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO.

Fornecedor: VIDA NOVA BRASIL LTDA (23727523000130)

Análise: O documento público trata de pavimentação asfáltica de 2.240m² na Rua Laurindo Crestani, enquanto o objeto declarado da emenda é pavimentação de passeio público com piso intertravado, faixa de serviço e alambrado no Parque Augusta Crestani, no Centro de Palma Sola. Os tipos de obra, o local e o valor (R$ 254.533,99 no contrato, frente a R$ 150.000,00 repassados) não coincidem. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato se refira ao uso do recurso da emenda. Isso não configura irregularidade; apenas indica que o documento não deve ser considerado como comprovação do objeto da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83028639000102/2026/730

[pncp_contrato] 2025-06-23 - R$ 70.087,67 - confiança 25% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E BIBLIOTECA NO PARQUE FLORESTAL AUGUSTA CRESTANI, COM ÁREA TOTAL DE 130,85M² EM CONFORMIDADE COM PROJETOS E DEMAIS ANEXOS AO EDITAL.

Fornecedor: AC`TECH SOLUCOES METALICAS E COMERCIO LTDA (32864125000156)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto da emenda (pavimentação de passeio público com piso intertravado, faixa de serviço e alambrado) e o objeto do contrato (reforma de sala de educação ambiental e biblioteca). Ambos mencionam o Parque Augusta Crestani, mas o documento não descreve pavimentação nem alambrado, e o valor contratado (R$ 70.087,67) difere do valor repassado (R$ 150.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Documento não deve contar como evidência (confiança abaixo de 0,6).

https://pncp.gov.br/app/contratos/83028639000102/2025/594

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72855/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72855/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72855/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439320001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.