Dossiê da emenda Pix 202439570002

Plano de ação 09032024-072964 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 2.194.226,96 empenhados com recursos de emendas Pix (107% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Delegado Marcelo Freitas
Beneficiário	MUNICIPIO DE PATIS (MG)
Município / IBGE	Patis / 3147956
População (IBGE)	4789
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-12
Objeto declarado	EXECURSAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202439570002 de Delegado Marcelo Freitas

2024-12-12 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-12-12

2024-12-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB008594

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-12-01 - R$ 114.713,60 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PATIS- MG

Fornecedor: BURANO MOVEIS LTDA (40729290000123)

Análise: O objeto declarado da emenda trata de obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em Patis/MG, enquanto o contrato recebido trata de fornecimento de mobiliário escolar para a Secretaria de Educação. Os objetos não coincidem e o valor do documento (R$ 114.713,60) difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de um indício de incompatibilidade entre o documento e a emenda, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612478000135/2025/71

[pncp_contrato] 2026-11-11 - R$ 89.280,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORÇO DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO, VISANDO ATENDER ÀS COMUNIDADES DE BREJÃO, CABECEIRA DA CRUZ E CURRAIS DO MUNICIPIO DE PATISMG, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor: RONEN SANDRO OLIVEIRA (00330037000188)

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado da emenda é obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em acessos às comunidades rurais de Patis, com valor repassado de R$ 500.000,00. O contrato encontrado trata de prestação de serviço de reforço de sinal de telefonia móvel, com valor de R$ 89.280,00. Não há correspondência de objeto nem de valor nas fontes consultadas. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda; a análise não permite afirmar irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612478000135/2026/78

[pncp_contrato] 2025-12-01 - R$ 90.940,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PATIS- MG

Fornecedor: J R MACHADO IMP. E EXP LTDA (53553859000194)

Análise: O objeto do contrato (fornecimento de mobiliário escolar para a Secretaria de Educação) não corresponde ao objeto declarado da emenda Pix (obras de recapeamento e pavimentação asfáltica em localidades rurais do município de Patis). O valor do contrato (R$ 90.940,00) também difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda; isso não configura irregularidade, apenas ausência de correspondência com o documento encontrado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612478000135/2025/70

[pncp_contrato] 2026-06-23 - R$ 114.837,02 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NA COMUNIDADE DE CASA NOVA NO MUNICIPIO DE PATIS-MG, EM CONFORMIDADE AOS PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL CONVOCATÓRIO.

Fornecedor: CONSTRUTORA CONSENSO LTDA (51158489000165)

Análise: Indício de descompasso: o objeto da emenda trata de recapeamento e pavimentação asfáltica de vias e acessos a comunidades rurais, enquanto o contrato trata de reforma de Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de Casa Nova. Além do objeto distinto, o valor contratado (R$ 114.837,02) difere do valor repassado (R$ 500.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; a comparação não permite concluir pela correspondência e o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612478000135/2026/52

[pncp_contrato] 2026-02-26 - R$ 114.960,98 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO CIMAMS OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE PATIS-MG

Fornecedor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE- CIMAMS (21505692000108)

Análise: Há sobreposição parcial: ambos citam recapeamento/pavimentação asfáltica e o município de Patis-MG. Porém o documento trata de vias urbanas e de repasse ao Consórcio CIMAMS, enquanto o objeto da emenda trata de trechos de acesso a comunidades rurais (Buritizinho/Casa Nova e Brejão/Babilônia). O valor documentado (R$ 114.960,98) também difere do valor repassado declarado (R$ 500.000,00). Não há CNPJ do fornecedor no texto. Indício de divergência de objeto e valor, sem evidência conclusiva nas fontes consultadas; o documento não deve ser tomado como evidência de execução do recurso da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01612478000135/2026/5

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72964/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72964/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/72964/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202439570002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.