Dossiê da emenda Pix 202440400004

Plano de ação 09032024-2-073385 - gerado em 23/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: o relatório de gestão final no Transferegov declara R$ 100.000,00 executados (100% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Marcelo Moraes
Beneficiário	ANTA GORDA (RS)
Município / IBGE	Anta Gorda / 4300703
População (IBGE)	6080
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	Pavimentação Urbana em blocos intertravados das Ruas Doutor Flores (trecho 2) perfazendo uma área total de 501,38m² e Farrapos (trecho 3) perfazendo uma área total de 501,92m².

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440400004 de Marcelo Moraes

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB000623

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-07-09 - R$ 94.457,73 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 3.642/24.

Análise: O documento indica pavimentação de ruas, o que é genérico e tem alguma aproximação com o objeto da emenda (pavimentação urbana em blocos intertravados), mas não cita as ruas, os trechos, as áreas nem o material (blocos intertravados), por isso não é possível confirmar que se trata do mesmo objeto. O valor do contrato (R$ 94.457,73) é inferior ao repassado (R$ 100.000,00), o que é compatível com execução parcial ou diferença de valores, mas não comprova vínculo. A confiança está abaixo de 0,6, então este documento não deve ser considerado evidência. Há indício de relação com a emenda, porém sem evidência suficiente encontrada nas fontes consultadas.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1109909,25,40700&cs=1CMAvrI4U5GNPggNiS3I7EFNtte8

[tce_contrato] 2024-06-19 - R$ 46.491,23 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E ESTRUTURA DE PONTE NA RUA DR. FLORES.

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de pavimentação urbana em blocos intertravados nas Ruas Doutor Flores, Farrapos e Barão do Rio Branco, com valor repassado de R$ 100.000,00, enquanto o contrato encontrado trata de recomposição de pavimentação e estrutura de ponte na Rua Dr. Flores, no valor de R$ 46.491,23. O documento menciona a mesma rua, mas não menciona blocos intertravados, as demais ruas nem a área em m², e o valor é diferente. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular este contrato ao uso do recurso da emenda; confiança baixa, portanto o documento não deve contar como evidência.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1101424,25,40700&cs=1H4ZyhzxioblPGapHo7xd25lezB0

[tce_contrato] 2025-04-04 - R$ 42.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE.

Análise: O documento trata de serviços de manutenção e reparo de pavimentação, de modo genérico, enquanto a emenda declara pavimentação

urbana em blocos intertravados em ruas e trechos específicos. O documento não menciona blocos intertravados, as ruas, os trechos nem as áreas declaradas. O valor do contrato (R$ 42.000,00) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Há apenas aproximação temática, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja o uso do recurso da emenda. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1193990,25,40700&cs=1f0onTj8Sxk-3zSdibq5ssuV_5TE

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73385/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73385/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73385/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440400004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.