Dossiê da emenda Pix 202440830006

Plano de ação 09032024-073596 - gerado em 23/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 72%; contratos somam 109% do repassado).

Dados da emenda

Parlamentar	Vanderlan Cardoso
Beneficiário	MUNICIPIO DE IVOLANDIA (GO)
Município / IBGE	Ivolândia / 5211602
População (IBGE)	2732
Valor previsto	R$ 1.285.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.285.000,00
Valor repassado	R$ 1.285.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Construção da ponte sobre o Rio Claro no Distrito Pedrolândia, município de Ivolândia/GO.

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202440830006 de Vanderlan Cardoso

2024-06-17 Contrato - R$ 1.405.000,00: CONTRATO N° 074/2024, REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 004/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RI
https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2024/49

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 228.645,66: 2024OB002979

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.056.354,34: 2024OB009304

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2024-07-08 - R$ 1.405.000,00 - confiança 72% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATO N° 074/2024, REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 004/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO CLARO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA/GO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fornecedor: GEOSERV INDUSTRIAL LTDA - ME (20719805000105)

Análise: O objeto do contrato (construção de ponte sobre o Rio Claro em Ivolândia/GO) coincide com o objeto declarado da emenda Pix. O valor do contrato (R$ 1.405.000,00) é superior ao valor repassado declarado (R$ 1.285.000,00), diferença de R$ 120.000,00; o documento não informa a origem dos recursos complementares. Não há CNPJ do fornecedor no trecho analisado. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que a diferença de valor seja irregular; recomenda-se verificar a composição do financiamento (contrapartida ou outras fontes).
https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2024/49

[pncp_contrato] 2024-06-18 - R$ 1.034.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO N° 071/2024, REFERENTE AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 003/2024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA/GO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fornecedor: DEVALE ENGENHARIA LTDA (39692136000145)

Análise: O objeto do contrato é a construção de um Centro Esportivo no município de Ivolândia/GO, enquanto o objeto declarado da emenda Pix é a construção de uma ponte sobre o Rio Claro no Distrito Pedrolândia. Os objetos não coincidem e o documento não menciona ponte, Rio Claro ou Distrito Pedrolândia. O valor do contrato (R$ 1.034.900,00) também difere do valor repassado (R$ 1.285.000,00). Indício de descompasso entre objeto e valor; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato se refira ao uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2024/41

[pncp_contrato] 2025-06-17 - R$ 557.179,38 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO N° 060/2025, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A ADESÃO DE ATA JUNTO AO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE IVOLÂNDIA-GO, EM FAVOR DA EMPRESA OUROLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA, CNPJ: 45.845.571/0001-65 PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NOS TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2025 - ADM - PROCESSO N° 1310/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOIPORÁ-GO, DE ACORDO COM OS PREÇOS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO N° 003/2025 - ADM, DATADA EM 26/05/2025

Fornecedor: OUROLUZ MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA (45845571000165)

Análise: O documento é contrato de adesão a ata de registro de preços para aquisição de materiais elétricos, objeto diferente da construção de ponte declarada na emenda. O valor do documento (R$ 557.179,38) também não corresponde ao valor repassado (R$ 1.285.000,00). Não há menção a construção de ponte, Rio Claro ou Distrito Pedrolândia no trecho analisado. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato tenha relação com o uso do recurso da emenda; indício de descompasso entre objeto e valor, a ser verificado com outras fontes.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2025/34

[pncp_contrato] 2025-11-19 - R$ 179.500,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO N° 103/2025, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CASA DE VELÓRIO NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA/GO, CONFORME CONVÊNIO N° 202501000062/2025/AGEHAB E PROCESSO N° 202300031004075, MEDIANTE PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2025.

Fornecedor: VR SILVA CONSTRUTORA LTDA (20316167000173)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata da construção de ponte sobre o Rio Claro no Distrito Pedrolândia (230,7 m²), enquanto o contrato trata da construção da sede da Casa de Velório em Ivolândia/GO. O valor do contrato (R$ 179.500,00) também é inferior ao valor repassado declarado (R$ 1.285.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda. O documento não identifica a emenda Pix nem o fornecedor por CNPJ.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2025/66

[pncp_contrato] 2026-07-08 - R$ 156.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO N° 080/2026, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MATA-BURROS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO EM IVOLÂNDIA/GO.

Fornecedor: JACINTO ENGENHARIA IPORA LTDA (04073117000156)

Análise: O objeto do documento (instalação de mata-burros de concreto pré-moldado) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção de ponte sobre o Rio Claro no Distrito Pedrolândia), e o valor do contrato (R$ 156.000,00) é bem inferior ao valor repassado (R$ 1.285.000,00). Não há evidência nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Trata-se de indício de descompasso entre o documento e a emenda, sem caracterizar irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02321891000103/2026/46

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73596/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73596/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73596/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202440830006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.