# Dossiê da emenda Pix 202442090002

Plano de ação 09032024-073861 - gerado em 24/11/2026

**AMARELO - Evidência parcial**

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 3.610.162,15 empenhados com recursos de emendas Pix (79% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

## Dados da emenda

| | |
|---|---|
| **Parlamentar** | Jorge Goetten |
| **Beneficiário** | MUNICIPIO DE GASPAR (SC) |
| **Município / IBGE** | Gaspar / 4205902 |
| **População (IBGE)** | 79645 |
| **Valor previsto** | R$ 700.000,00 |
| **Custeio / investimento** | R$ 0,00 / R$ 700.000,00 |
| **Valor repassado** | R$ 700.000,00 |
| **Primeiro pagamento** | 2024-07-03 |
| **Objeto declarado** | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ~ 400 METROS DA RUA ALFREDO NICOLAU DA SILVA A pavimentação da referidas via ocorre dentro da área urbana do município de Gaspar. A realização dessa obra irá ampliar o trecho pavimentada da Rua Alfredo Nicolau da Silva. O resultado dessas obras trouxe maior mobilidade, segurança e qualidade de vida para os moradores e usuário dessas via. Eliminando o problema antigo de poeira e recorrente gastos de manutenção com patrolamento, macadamização e irrigação da via. Observação: A extensão informada a ser pavimentado, reflete um numero aproximado, tendo em vista que a extensão real só poderá ser obtida após a finalização do projeto de Engenharia que nesse momento ainda está em execução. |

## Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

## Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442090002 de Jorge Goetten

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 700.000,00: 2024OB003478

## Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-03 - R$ 533.800,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Serviços de pavimentação e drenagem da Rua Pedro de Lemos, no bairro Barracão, no município de Gaspar, com extensão de 219,00 metros.

Fornecedor: FUMAGALLI TERRAPLANAGEM EIRELI ME (27107363000187)

Análise: O documento refere-se à pavimentação e drenagem da Rua Pedro de Lemos, com 219,00 metros, enquanto o objeto declarado da emenda é a pavimentação e drenagem de cerca de 400 metros da Rua Alfredo Nicolau da Silva. Logradouro, extensão e valor (R$ 533.800,00 frente a R$ 700.000,00 repassados) divergem. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102244000102/2026/523

[pncp_contrato] 2025-10-02 - R$ 409.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PLUVIAL NA RUA FILADÉLFIA.

Fornecedor: ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA EIRELI (22853624000194)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda descreve pavimentação e drenagem de aproximadamente 400 metros da Rua Alfredo Nicolau da Silva em Gaspar, enquanto o contrato encontrado trata de pavimentação e drenagem pluvial na Rua Filadélfia. O documento não menciona a Rua Alfredo Nicolau da Silva, e o valor contratado (R$ 409.000,00) difere do valor repassado informado (R$ 700.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e a emenda; não há indicação de irregularidade, apenas ausência de correspondência nos documentos recebidos.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102244000102/2025/712

[pncp_contrato] 2026-04-08 - R$ 769.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE NA RUA BELARMINO JOÃO DA SILVA.

Fornecedor: PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA (79485892000118)

Análise: O documento trata de pavimentação e deslocamento de poste na Rua Belarmino João da Silva, enquanto a emenda declara pavimentação e drenagem de cerca de 400 metros da Rua Alfredo Nicolau da Silva, em Gaspar. A via citada é diferente, e o documento não menciona drenagem nem o município. O valor do contrato (R$ 769.000,00) também não coincide com o valor repassado (R$ 700.000,00). Indício de não correspondência entre o objeto da emenda e o contrato analisado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda. O documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102244000102/2026/243

[pncp_contrato] 2026-08-07 - R$ 825.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA LUZIA ALVES DE ANDRADE, BAIRRO LAGOA, MUNICÍPIO DE GASPAR.

Fornecedor: FUMAGALLI TERRAPLANAGEM EIRELI ME (27107363000187)

Análise: O documento trata de pavimentação e drenagem pluvial, no mesmo município de Gaspar, mas na Rua Luzia Alves de Andrade, bairro Lagoa, e não na Rua Alfredo Nicolau da Silva, objeto declarado da emenda. O valor do contrato (R$ 825.000,00) também difere do valor repassado informado (R$ 700.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. Trata-se de possível indício de objeto distinto, que exige verificação adicional, e não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102244000102/2026/659

[pncp_contrato] 2025-02-11 - R$ 870.000,00 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Pavimentação e drenagem da Rua Itália - Trecho 2

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento público refere-se à pavimentação e drenagem da Rua Itália (Trecho 2), com valor de R$ 870.000,00. O objeto declarado na emenda Pix é a pavimentação e drenagem de cerca de 400 metros da Rua Alfredo Nicolau da Silva, em Gaspar, com valor repassado de R$ 700.000,00. Logrepara-se divergência de logradouro e de valor, portanto não há correspondência entre o documento e a emenda. Não há evidência nas fontes consultadas de que o contrato localizado seja uso do recurso desta emenda; isso não configura irregularidade, apenas ausência de vínculo comprovado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102244000102/2024/710

## Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73861/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73861/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73861/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442090002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.