Dossiê da emenda Pix 202442730001

Plano de ação 09032024-073972 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 82%; contratos somam 108% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 100% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 184% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Seif
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO (SC)
Município / IBGE	Nova Trento / 4211504
População (IBGE)	14536
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Pavimentação e Drenagem da Rua Geral Salto - Etapa 3, bairro Salto no município de Nova Trento/SC, perímetro rural. ESTAQUEAMENTO: EST. 38+10 A EST. 46 - 1050 M2 DE EXTENSÃO

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442730001 de Jorge Seif

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-12-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB010249

2025-04-14 Contrato - R$ 107.610,76: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO - ETAPA 3, BAIRRO SALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/158

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-04-17 - R$ 107.610,76 - confiança 82% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO - ETAPA 3, BAIRRO SALTO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

Fornecedor: ANDRADE & AMORIM PAVIMENTACAO E DRENAGEM EIRELI (07258202000187)

Análise: O objeto do contrato (pavimentação e drenagem, Etapa 3, bairro Salto, Nova Trento/SC) é compatível com o objeto declarado da emenda Pix. A diferença de nomenclatura entre 'Rua Geral Salto' e 'Estrada Geral do Salto' não altera a identidade da obra descrita. O valor do contrato (R$ 107.610,76) é superior ao repassado (R$ 100.000,00) em cerca de 7,6%; a diferença pode decorrer de contrapartida ou de outros recursos, o que não foi verificado nas fontes consultadas. Não foi encontrado CNPJ do fornecedor no documento. Sem evidência de divergência de objeto nas fontes consultadas; a diferença de valor é apenas um ponto a ser verificado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/158

[pncp_contrato] 2025-02-26 - R$ 45.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA RURAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Fornecedor: CEREJ - CELESC (82574864000181)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do contrato (fornecimento de energia elétrica na área rural) não coincide com o objeto declarado da emenda (pavimentação e drenagem da Rua Geral Salto, Etapa 3). O valor do contrato (R$ 45.000,00) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Não há CNPJ do fornecedor no documento.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/19

[pncp_contrato] 2025-05-30 - R$ 121.632,77 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA MARIA CIPRIANI, BAIRRO MATO QUEIMADO NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

Fornecedor: JV EMPREENDIMENTOS LTDA (16978577000102)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do contrato refere-se à Rua Maria Cipriani, bairro Mato Queimado, enquanto a emenda declara Rua Geral Salto - Etapa 3, bairro Salto, no mesmo município. Embora ambos tratem de pavimentação e drenagem, o logradouro, o bairro e a etapa diferem, e o valor do documento (R$ 121.632,77) não coincide com o valor repassado (R$ 100.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda Pix informada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/236

[pncp_contrato] 2026-07-14 - R$ 137.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA INSTITUTO RESSOAR, BAIRRO PONTA FINA SUL, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda refere-se à Rua Geral Salto (Etapa 3, bairro Salto, perímetro rural, estaqueamento 38+10 a 46), enquanto o contrato menciona Rua Instituto Ressoar, bairro Ponta Fina Sul. O valor do contrato (R$ 137.000,00) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato execute o objeto da emenda; confiança baixa, portanto o documento não deve ser considerado como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2026/354

[pncp_contrato] 2026-05-27 - R$ 149.955,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA ETELVINA ORSI DADAM, BAIRRO SÃO LUIZ, E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA MANOEL BARAUNA, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Fornecedor: ANDRADE & AMORIM EXTRAÇÃO MINERAL LTDA. ME. (10433690000126)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda refere-se à Rua Geral Salto (Etapa 3, bairro Salto, perímetro rural, estaqueamento 38+10 a 46), enquanto o contrato menciona Rua Etelvina Orsi Dadam (bairro São Luiz) e Travessa Manoel Barauna (bairro Centro). Não há menção à Rua Geral Salto no documento. O valor contratado (R$ 149.955,00) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2026/276

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73972/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73972/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73972/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442730001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.