Dossiê da emenda Pix 202442730001

Plano de ação 09032024-073996 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 144.775,00 executados (145% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 160% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Seif
Beneficiário	MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA (SC)
Município / IBGE	Balneário Arroio do Silva / 4201950
População (IBGE)	18343
Valor previsto	R$ 100.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 100.000,00
Valor repassado	R$ 100.000,00
Primeiro pagamento	2024-12-13
Objeto declarado	Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto da Rua 15 de Novembro

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442730001 de Jorge Seif

2024-12-13 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-08-13

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 100.000,00: 2024OB010201

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-09-03 - R$ 158.500,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

1.1. Seleção e contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para a escolha da proposta mais vantajosa, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra especializada) para a Execução da Pavimentação Intertravada com blocos sextavados de concretos em parte da Rua 471.

Fornecedor: LCA PAVIMENTAÇÕES LTDA (42062300000226)

Análise: Há semelhança de tipo de obra (pavimentação com blocos sextavados), mas o logradouro citado no documento (Rua 471) não coincide com o declarado na emenda (Rua 15 de Novembro), e o valor do contrato (R$ 158.500,00) difere do valor repassado (R$ 100.000,00) sem informação no documento que explique a diferença. Não há evidência suficiente nas fontes consultadas de que o documento se refira ao uso do recurso desta emenda; trata-se de um indício a ser verificado, não de irregularidade. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01605479000152/2026/421

[pncp_contrato] 2026-09-03 - R$ 30.000,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa tecnicamente especializada para a elaboração de projeto com pavimentação asfáltica e projeto com pavimentação em lajota sextavada.

Fornecedor: ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA (41237533000179)

Análise: O documento trata da contratação de elaboração de projeto, e não da execução da pavimentação em lajotas sextavadas de concreto declarada na emenda. Há menção a projeto com pavimentação em lajota sextavada, mas o objeto contratado é a elaboração de projeto, inclusive com alternativa asfáltica, e o valor (R$ 30.000,00) difere do repassado (R$ 100.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que o recurso da emenda tenha sido aplicado na execução da obra. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01605479000152/2026/422

[pncp_contrato] 2026-09-03 - R$ 182.846,02 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

Seleção e contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para a escolha da proposta mais vantajosa, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra especializada) para a Execução da Pavimentação Intertravada com blocos sextavados de concretos em parte da Rua Júlio de Castilhos.

Fornecedor: LCA PAVIMENTAÇÕES LTDA (42062300000226)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda trata de pavimentação em lajotas sextavadas de concreto da Rua 15 de Novembro (126,85m), enquanto o contrato trata de pavimentação intertravada com blocos sextavados em parte da Rua Júlio de Castilhos, em logradouro diferente. O valor do contrato (R$ 182.846,02) também difere do valor repassado (R$ 100.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; a confiança baixa indica que o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01605479000152/2026/408

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73996/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73996/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/73996/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442730001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.