Dossiê da emenda Pix 202442950006

Plano de ação 09032024-2-074273 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 880 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (TCE-RS). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Alexandre Lindenmeyer
Beneficiário	MUNICIPIO DE MARCELINO RAMOS (RS)
Município / IBGE	Marcelino Ramos / 4311908
População (IBGE)	4382
Valor previsto	R$ 150.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 150.000,00
Valor repassado	R$ 150.000,00
Primeiro pagamento	2024-06-25
Objeto declarado	2.020 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202442950006 de Alexandre Lindenmeyer

2024-06-25 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-06-25

2024-06-25 Pagamento (ordem bancária) - R$ 150.000,00: 2024OB000755

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2024-10-16 - R$ 34.000,00 - confiança 37% (não conta como evidência; método: heuristica)

Implantação de rede adutora de água na Comunidade de L. Água Verde, município de Marcelino Ramos-RS, conforme planilhas e memorial descritivo em anexo.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.17; valor equivale a 23% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1140764,25,51800&cs=1jPpY7fdf3TcvK4pfqsw8QPa9rU4

[tce_contrato] 2025-08-20 - R$ 133.700,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: heuristica)

Implantação de redes adutoras de água nas Comunidades de L. Morro do Ligeiro, L. São Paulo, L. Santa Lurdes, L. Suzana e L. Washinton Luiz, município de Marcelino Ramos-RS, conforme planilhas e memorial descritivo em anexo.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.10; valor equivale a 89% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1237427,25,51800&cs=1djINoEj-whpmRFJww4ak_v-WFUA

[tce_contrato] 2026-01-23 - R$ 45.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: heuristica)

Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a Implantação de 02 (duas) Variantes na Rodovia ERS-126.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.10; valor equivale a 30% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1288255,25,51800&cs=1T-4ReymrU92VTi96KKRyPa1gJDY

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74273/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74273/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74273/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202442950006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.