Dossiê da emenda Pix 202444010011

Plano de ação 09032024-074763 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução declarada pelo ente: relatório de gestão entregue no Transferegov declara R$ 2.072.099,24 executados (104% do repassado). Nenhum documento independente (contrato ou contratação) foi localizado nas fontes consultadas; a declaração não substitui o documento. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 184% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Julia Zanatta
Beneficiário	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO (SC)
Município / IBGE	Nova Trento / 4211504
População (IBGE)	14536
Valor previsto	R$ 2.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 2.000.000,00
Valor repassado	R$ 2.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Pagamento do Reequilíbrio Econômico empresa Qualidade Mineração Ltda. Contrato 039/2023. Cujo objeto: Execução de obras de pavimentação asfáltica, implantação de rede de distribuição de água, drenagem pluvial, passeios e sinalização viária da rua alferes, bairro trinta réis, no município de Nova Trento/sc. Processo licitatório: concorrência pública 004/2022. A Rua Alferes foi executada da estaca 0 a 186, perfazendo 3.720 m de pavimentação asfáltica. Execução da Drenagem da Rua Elias Salvador Cadorin, Trinta Reis, perímetro urbano - Concorrência Eletrônica: 07/2024 - Contrato 30/2024 - ESTAQUEAMENTO: 0+10,89m = PP A 10+18,00m = PF - 207,11 METROS de pavimentação em lajotas. Execução da Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Ribeirão Crecker, perímetro urbano no Distrito de Claraíba no Município de Nova Trento/SC. Concorrência Eletrônica 01/2024 - Contrato 22/2024. Pagamento parcial (tem recurso próprio também). ESTAQUEAMENTO: 0+00 ATÉ 18+00 perfazendo 360 M de pavimentação em lajotas., largura da pista 7,00M. Execução da Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Augusto Cassaniga no Distrito de Claraíba, perímetro urbano no Município de Nova Trento/SC. Extensão 221M de pavimentação em Lajotas.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444010011 de Julia Zanatta

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 2.000.000,00: 2024OB004631

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-01-26 - R$ 288.956,89 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA PAULO SCALVIM - ESTACA 0 A 19, DISTRITO DE CLARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Fornecedor: ANDRADE & AMORIM EXTRAÇÃO MINERAL LTDA. ME. (10433690000126)

Análise: O documento é um contrato de pavimentação e drenagem na Rua Paulo Scalvim, Distrito de Claraíba. Essa rua não aparece no objeto

declarado da emenda, que cita as ruas Alferes, Elias Salvador Cadorin, Ribeirão Crecker e Augusto Cassaniga. O valor do contrato (R$ 288.956,89) também não corresponde ao valor repassado declarado (R$ 2.000.000,00). Não há identidade de objeto, meta ou valor com a emenda. Indício de descompasso entre o documento e o objeto declarado, sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado neste contrato.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/651

[pncp_contrato] 2026-04-09 - R$ 472.094,25 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA MAESTRO VIRGÍLIO TOMASI, BAIRRO CENTRO, E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA GUILHERME VENSCKE, DISTRITO DE CLARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.

Fornecedor: P.S. ARTEFATOS DE CONCRETO E PAVIMENTACOES LTDA (25988232000120)

Análise: O documento público trata de ruas distintas (Rua Maestro Virgílio Tomasi e Rua Guilherme Vensque) das ruas citadas no objeto declarado da emenda (Rua Alferes, Rua Elias Salvador Cadorin, Rua Ribeirão Crecker e Rua Augusto Cassaniga), não mencionando o Contrato 039/2023 nem as concorrências citadas. O valor do documento (R$ 472.094,25) também não coincide com o valor repassado (R$ 2.000.000,00). Não há evidência de correspondência entre o contrato encontrado e o uso do recurso da emenda nas fontes consultadas.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2026/178

[pncp_contrato] 2024-11-07 - R$ 228.718,79 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA AUGUSTO CASSANIGA, DISTRITO DE CLARAÍBA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 14.133/21 e LEI 123/06, INCLUINDO MÃO DE OBRA e MATERIAIS

Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (01650178000140)

Análise: O documento trata de obra de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Augusto Cassaniga, Distrito de Claraíba, o que coincide em parte com um dos trechos listados no objeto declarado da emenda. Não há, porém, número de contrato nem CNPJ do fornecedor no documento que permitam vinculá-lo à emenda, e o objeto declarado reúne vários logradouros e um pagamento de reequilíbrio econômico ligado ao Contrato 039/2023, que não aparece no documento. O valor do documento (R$ 228.718,79) não se relaciona de forma demonstrável ao valor repassado de R$ 2.000.000,00. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para confirmar que este contrato corresponde ao uso do recurso da emenda; o vínculo permanece como indício a ser verificado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2024/396

[pncp_contrato] 2025-06-26 - R$ 258.400,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 2, NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC.

Fornecedor: ANDRADE E AMORIM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM LTDA (07258202000187)

Análise: O documento público trata de pavimentação e drenagem da Rua Madre Paulina (Alto Alferes), etapa 2, com valor de R$ 258.400,00. O objeto declarado da emenda Pix refere-se a Rua Alferes, bairro Trinta Réis, Contrato 039/2023 (Qualidade Mineração Ltda.), Concorrência 004/2022, e a outras ruas, com valor repassado de R$ 2.000.000,00. Não há correspondência literal de rua, contrato ou processo licitatório entre o documento e a emenda, e o valor não coincide. Há apenas semelhança parcial no termo 'Alto Alferes', insuficiente para caracterizar o mesmo objeto ou meta. Indício de descompasso entre o documento e o objeto declarado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o documento se refira ao uso do recurso da emenda. Documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2025/290

[pncp_contrato] 2024-09-05 - R$ 432.237,00 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) - ETAPA 1

Fornecedor: JK PAVIMENTACOES LTDA (95086948000118)

Análise: O documento público refere-se à Rua Madre Paulina (Alto Alferes), ao passo que o objeto declarado da emenda trata de ruas como Rua Alferes, Rua Elias Salvador Cadorin, Rua Ribeirão Crecker e Rua Augusto Cassaniga, além de pagamento a Qualidade Mineração Ltda. (Contrato 039/2023). Não há correspondência de rua, contrato ou fornecedor entre as fontes, e o valor do documento (R$ 432.237,00) difere do valor repassado (R$ 2.000.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; por isso o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82925025000160/2024/359

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74763/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74763/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74763/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444010011

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.