Dossiê da emenda Pix 202444070005

Plano de ação 09032024-074781 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 897.999,99, 30% do valor repassado (R$ 3.000.000,00). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Lêda Borges
Beneficiário	MUNICIPIO DE LUZIANIA (GO)
Município / IBGE	Luziânia / 5212501
População (IBGE)	223596
Valor previsto	R$ 3.000.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 3.000.000,00
Valor repassado	R$ 3.000.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Meta 1 - Educação: Execução de obras e serviços de reforma, manutenção e melhoria em unidades escolares da rede municipal de ensino do Município, visando à adequação da infraestrutura física, proporcionando melhores condições de ensino, segurança e funcionamento das atividades educacionais. Meta 2 - Segurança Pública: Contratação de empresa especializada para execução de obra de ampliação e reforma da sede da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Goiás, localizada à Rua Dona Guiomar Ribeiro, Lotes F/G, Área Especial, Jardim Ingá, no Município de Luziânia/GO, com o objetivo de melhorar as condições estruturais, operacionais e de atendimento à população.

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444070005 de Lêda Borges

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2026-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.604.665,87: 2024OB004701

2024-12-13 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.395.334,13: 2024OB011655

2026-08-06 Contrato - R$ 897.999,99: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA 2. COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS, LOCALIZADO A RUA DONA GUIOMAR RIBEIRO, LOT
https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/45

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-10 - R$ 897.999,99 - confiança 85% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA 2. COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS, LOCALIZADO A RUA DONA GUIOMAR RIBEIRO, LOTES F/G, AREA ESPECIAL, JARDIM INGA, LUZIANIA?GO

Fornecedor: CONSTRUTORA LARA LTDA (47837419000166)

Análise: O objeto do documento corresponde à Meta 2 (Segurança Pública) da emenda: contratação de empresa para ampliação e reforma da sede da 2ª Companhia Independente da PM/GO, com o mesmo endereço (Rua Dona Guiomar Ribeiro, Lotes F/G, Área Especial, Jardim Ingá, Luziânia/GO). O valor do documento (R$ 897.999,99) é inferior ao total repassado (R$ 3.000.000,00), o que é compatível com a emenda conter outra meta (Meta 1 - Educação); o texto analisado não informa a parcela da emenda destinada a este contrato. O documento não traz CNPJ do fornecedor. Não há evidência, nas fontes consultadas, de incompatibilidade entre o objeto declarado e o contrato.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/45

[pncp_contrato] 2026-06-22 - R$ 462.800,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

O OBJETO DESTE CONTRATO E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE SEGURANCA INTEGRADA, ATRAVES DE APLICATIVOS MOVEIS E PAINEL DE GESTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E CIDADANIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA/GO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ? ANEXO I DO EDITAL.

Fornecedor: 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA (09568632000120)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do contrato trata de locação, implantação e manutenção de solução tecnológica de segurança integrada (aplicativos móveis e painel de gestão) para a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, enquanto a emenda declara obras de reforma e melhoria em escolas (Meta 1) e obra de ampliação e reforma da sede da 2ª Companhia Independente da PM/GO (Meta 2). Não há menção no documento à obra da sede policial nem a unidades escolares. O valor do documento (R$ 462.800,00) também difere do valor repassado (R$ 3.000.000,00) e não há relação direta demonstrada. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; a análise não afirma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/40

[pncp_contrato] 2026-08-21 - R$ 863.864,27 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE RECONSTRUCAO DA PONTE DO PARQUE BELO HORIZONTE, SOBRE O RIACHO PALMITAL, RUA 15, PARQUE BELO HORIZONTE, DISTRITO DO JARDIM DO INGA, LUZIANIA/GO

Fornecedor: EXATA ENGENHARIA LTDA (27884908000161)

Análise: O documento público trata da reconstrução de uma ponte no Parque Belo Horizonte, objeto que não corresponde às Metas 1 (reforma e manutenção de unidades escolares) nem à Meta 2 (ampliação e reforma da sede da 2ª Companhia Independente da PM/GO) previstas na emenda. O valor do documento (R$ 863.864,27) também é diferente do valor repassado (R$ 3.000.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de vínculo entre este contrato e o uso do recurso da emenda; trata-se de indício de não correspondência, e não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2026/46

[pncp_contrato] 2026-03-30 - R$ 699.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA PRACA PUBLICA COM CAMPO SINTETICO, LOCALIZADA NA RUA 10, PARQUE FARO, DISTRITO DO JARDIM INGA EM LUZIANIA-GO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ? ANEXO I DO EDITAL.

Fornecedor: SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (05523239000160)

Análise: Indício de descompasso: o objeto do contrato (construção e implantação de praça pública com campo sintético, Rua 10, Parque Faro) não corresponde às metas declaradas na emenda (reforma de unidades escolares na Meta 1 e ampliação/reforma da sede da 2ª Companhia Independente da PM na Meta 2). Não há menção no documento à Polícia Militar, à rede escolar ou à sede da companhia. O valor do contrato (R$ 699.000,00) é inferior ao valor repassado (R$ 3.000.000,00) e não há vínculo explícito com a emenda no texto. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja execução do recurso da emenda; a análise não afirma irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2025/68

[pncp_contrato] 2024-07-04 - R$ 3.986.555,83 - confiança 20% (não conta como evidência; método: cache)

EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA RECONSTRUÇÃO DO BUEIRO CELULAR, MURO DE CONTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AVENIDA LUCENA RORIZ NO DISTRITO DO JARDIM INGÁ, MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA ? GO

Fornecedor: CONSTRUTORA ARTEC S/A (00086165000128)

Análise: O objeto do contrato trata de reconstrução de bueiro, muro de contenção e pavimentação asfáltica em avenida no Distrito do Jardim Ingá, em Luziânia/GO. Não há correspondência com a Meta 1 (reforma e manutenção de unidades escolares) nem com a Meta 2 (ampliação e reforma da sede da 2ª Companhia Independente da PM/GO). O documento não menciona a emenda, as metas declaradas nem o endereço da sede policial. O valor do documento (R$ 3.986.555,83) difere do valor repassado (R$ 3.000.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda Pix; trata-se apenas de indício de localização geográfica comum, insuficiente para vinculação. Confiança baixa: o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01169416000109/2024/13

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos):

https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74781/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74781/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74781/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444070005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.