Dossiê da emenda Pix 202444090014

Plano de ação 09032024-074793 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A8 - Relatório de gestão final declara menos de 70% do valor repassado como executado.

Dados da emenda

Parlamentar	Lucas Ramos
Beneficiário	MUNICIPIO DE CARPINA (PE)
Município / IBGE	Carpina / 2604007
População (IBGE)	83727
Valor previsto	R$ 500.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 500.000,00
Valor repassado	R$ 500.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Execução de obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas em área Urbana no Loteamento Quinta do Rosário.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A8 - Relatório de gestão final declara menos de 70% do valor repassado como executado

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444090014 de Lucas Ramos

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2025-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 500.000,00: 2024OB004713

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-11-04 - R$ 122.207,98 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE CARPINA,'PE NA RODOVIA PE-090 (Entre BR-408 (Carpina) - Acesso ao Loteamento Vale das Acácias),

Fornecedor: SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA (01631413000137)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do contrato trata da elaboração de projeto básico para restauração e duplicação de travessia urbana em rodovia estadual (PE-090), enquanto o objeto declarado da emenda é execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas urbanas no Loteamento Quinta do Rosário. Os locais, o tipo de serviço (projeto versus obra) e o valor (R$ 122.207,98 frente a R$ 500.000,00 repassados) também diferem. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de vínculo entre este contrato e a emenda Pix.

https://pncp.gov.br/app/contratos/11097342000198/2026/283

[pncp_contrato] 2025-10-17 - R$ 350.420,48 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARPINA - PE

Fornecedor: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA (32507681000175)

Análise: Há coincidência parcial de tipo de obra (pavimentação e drenagem urbana), mas o documento não menciona o Loteamento Quinta do Rosário, descreve obras em diversas ruas do município de Carpina-PE e indica valor de R$ 350.420,48, diferente dos R$ 500.000,00 repassados. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda. Confiança abaixo de 0,6: o documento

não deve ser considerado evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/11097342000198/2025/198

[pncp_contrato] 2025-10-17 - R$ 389.899,98 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO NO MUNICÍPIO DE CARPINA - PE, CONFORME REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIO 49/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SEDUH

Fornecedor: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA (32507681000175)

Análise: Há sobreposição parcial de tipo de obra (pavimentação), mas o documento não menciona drenagem, não cita o Loteamento Quinta do Rosário e refere-se a outro município (Carpina-PE), bairro Novo e convênio distinto (49/2022 com a SEDUH). O valor do contrato (R$ 389.899,98) difere do valor repassado na emenda (R$ 500.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se de indício insuficiente, e o documento não deve ser considerado evidência (confiança abaixo de 0,6).
https://pncp.gov.br/app/contratos/11097342000198/2025/197

[pncp_contrato] 2026-08-11 - R$ 127.529,34 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAIS NA RUA BERNARDINO O. DE CAMPOS (RUA DA ROÇA), NO MUNICÍPIO DE CARPINA - PE.

Fornecedor: L ANDRADE OBRAS & MEIO AMBIENTE LTDA (04269275000186)

Análise: O documento trata de pavimentação e drenagem, assunto parcialmente semelhante ao objeto da emenda, mas indica outro local (Rua Bernardino O. de Campos, Carpina-PE, em vez do Loteamento Quinta do Rosário) e outro valor (R$ 127.529,34 frente a R$ 500.000,00 repassados). Também se trata de demolição de pavimentação existente, não de execução de nova pavimentação e drenagem. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência. Não há CNPJ do fornecedor no texto recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/11097342000198/2026/227

[pncp_contrato] 2025-09-08 - R$ 52.856,27 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELO E ASFALTO NO MUNICIPIO DE CARPINA - PE

Fornecedor: PAZ EMPREENDIMENTOS LTDA (29079047000174)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado é a execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas no Loteamento Quinta do Rosário, com valor repassado de R$ 500.000,00. O documento trata de levantamento topográfico e elaboração de projetos de pavimentação de ruas no município de Carpina-PE, com valor de R$ 52.856,27. O texto não menciona drenagem, o loteamento Quinta do Rosário nem execução de obras, e o valor é de natureza diferente. Não se trata de evidência de uso do recurso da emenda; a informação é insuficiente para confirmar a vinculação.
https://pncp.gov.br/app/contratos/11097342000198/2025/164

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74793/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74793/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/74793/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444090014

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.