Dossiê da emenda Pix 202444480002

Plano de ação 09032024-075078 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 873 dias, sem documento nas fontes consultadas e, até 09/2026, a contabilidade enviada pelo ente ao Tesouro (SICONFI) registra só R$ 831.654,67 empenhados com recursos de emendas Pix - 25% do recebido até 03/04/2026 (R$ 3.266.000,00). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Pezenti
Beneficiário	MUNICIPIO DE TAIO (SC)
Município / IBGE	Taió / 4217808
População (IBGE)	19003
Valor previsto	R$ 400.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 400.000,00
Valor repassado	R$ 400.000,00
Primeiro pagamento	2024-07-03
Objeto declarado	Pavimentação, Sinalização Viária e Urbanização da Rua Raulino Gerber.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2024-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202444480002 de Pezenti

2024-07-03 Plano de trabalho: Situação: CONCLUIDO_NT_TCU; execução prevista até 2027-07-03

2024-07-03 Pagamento (ordem bancária) - R$ 400.000,00: 2024OB004939

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-05-14 - R$ 339.998,00 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (EMPREITADA GLOBAL) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA HEXAGONAL DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA GERMANO BAHR, ATRAVÉS DE RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR N. 2024393320001 E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Fornecedor: AGUIA DOURADA CONSTRUCOES E URBANISMO LTDA (27146573000184)

Análise: Indício de divergência: o objeto declarado da emenda refere-se à Rua Raulino Gerber, enquanto o contrato trata da Rua Germano Bahr. O documento menciona a emenda parlamentar nº 2024393320001, o que é um vínculo a verificar, mas o logradouro não coincide. O valor contratado (R$ 339.998,00) é inferior ao valor repassado (R$ 400.000,00), porém o contrato indica recursos próprios do município, o que impede comparação direta. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado no objeto declarado. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência conclusiva.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82765488000102/2025/266

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75078/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75078/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75078/relatorio-gestao

Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202444480002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.