Dossiê da emenda Pix 202541780008

Plano de ação 09032025-075761 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP, Querido Diário). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Rodrigo Cunha
Beneficiário	MUNICIPIO DE MACEIO (AL)
Município / IBGE	Maceió / 2704302
População (IBGE)	995134
Valor previsto	R$ 4.207.136,67
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 4.207.136,67
Valor repassado	R$ 4.207.136,67
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Execução de obras para revitalização do TRECHO 01 do Corredor - Vera Arruda, no bairro Ponta Verde, em Maceió/AL, contempla melhoria em acessibilidade, paisagismo, iliminação, mobiliario urbano e áreas de convivênicia, visando a valorização do patimônio imaterial e o bem - estar da comunidade.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202541780008 de Rodrigo Cunha

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2026-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 4.207.136,67: 2025OB001805

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-07-17 - R$ 1.500.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços comuns de engenharia, visando à proteção de taludes e barreiras com revestimento em GEOCOMPOSTO de PVC, com cobertura de proteção mecânica executada em chapisco jateado de cimento e areia, no traço 1:3, para prevenção de erosão, incluindo preparação, limpeza, remoção e destinação final dos entulhos, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos e mão de obra necessária à perfeita execução dos serviços.

Fornecedor: V.L. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (21380676000128)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o documento corresponda ao uso do recurso da emenda. O objeto da emenda trata de revitalização do Trecho 01 do Corredor Vera Arruda, em Ponta Verde, Maceió/AL (acessibilidade, paisagismo, iluminação, mobiliário urbano, playground, quadras e coreto), com valor repassado de R$ 4.207.136,67. O documento trata de proteção de taludes e barreiras contra erosão com geocomposto de PVC e chapisco, com valor de R$ 1.500.000,00, sem menção a Vera Arruda, Ponta Verde, Maceió ou aos demais itens da emenda. Valor e objeto não são coerentes entre si.

https://pncp.gov.br/app/contratos/17926123000150/2026/5

[pncp_contrato] 2026-09-14 - R$ 642.696,61 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA DO CORREDOR DE TRANSPORTE LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM PETRÓPOLIS, EM MACEIÓ/AL.

Fornecedor: VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA (25185340000165)

Análise: O objeto do documento trata de elaboração de projetos viários para corredor de transporte no bairro Jardim Petrópolis, enquanto a emenda declara execução de obras de revitalização do Trecho 01 do Corredor Vera Arruda, no bairro Ponta Verde. Os locais e os tipos de serviço (projeto viário versus obra de revitalização urbana) não coincidem, e o valor do documento (R$ 642.696,61) é diferente do valor repassado (R$ 4.207.136,67). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se apenas de indício de divergência de objeto e valor, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/17926123000150/2026/6

[pncp_contrato] 2026-04-13 - R$ 560.046,86 - confiança 85% (não conta como evidência; método: ia)

Contratação de empresa especializada para apoio ao gerenciamento de operações de crédito externo (INTERNACIONAL), do "PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO URBANA EM BAIRROS DE MACEIÓ - REVITALIZA MACEIÓ", nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Fornecedor: MARIA DO CARMO A. S. AZEVEDO CONSULTORIA (27702278000167)

Análise: O objeto do contrato é serviço de apoio ao gerenciamento de operações de crédito externo, e não a execução de obras de revitalização do Trecho 01 do Corredor Vera Arruda, em Ponta Verde, Maceió/AL, descrita na emenda. O valor do documento (R$ 560.046,86) também difere do valor repassado (R$ 4.207.136,67). Não há evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a confiança é alta de que não se trata do mesmo objeto, mas o documento não identifica a emenda nem a obra específica.
https://pncp.gov.br/app/contratos/17926123000150/2026/2

[pncp_contrato] 2026-10-08 - R$ 1.682.080,38 - confiança 30% (não conta como evidência; método: ia)

a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de artefatos de atividades saudáveis, recreativos e de mobiliários urbanos,

com o objetivo de atender as necessidades do município de Maceió

Fornecedor: ACO FORTE DE MERITI INDUSTRIA METALURGICA E LOGISTICA LTDA (29622057000104)

Análise: Indício de divergência: o documento trata de fornecimento e instalação de artefatos recreativos e mobiliário urbano, sem menção a obras de revitalização do Trecho 01 do Corredor Vera Arruda, Ponta Verde. O valor do documento (R$ 1.682.080,38) difere do valor repassado pela emenda (R$ 4.207.136,67). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/17926123000150/2026/8

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75761/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75761/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75761/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202541780008

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.