Dossiê da emenda Pix 202539510005

Plano de ação 09032025-077487 - gerado em 25/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato informado ao Tribunal de Contas (confiança 70%; contratos somam 196% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 10/2026): 118% das emendas Pix recebidas até 04/05/2026 empenhadas. Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Daniel Trzeciak
Beneficiário	MUNICIPIO DE CRISTAL (RS)
Município / IBGE	Cristal / 4306056
População (IBGE)	7455
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS DE RUAS E TRAVESSAS ADJACENTES A RUA CAXIAS DO SUL

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202539510005 de Daniel Trzeciak

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2026-03-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB001227

2026-06-18 Contrato - R$ 969.000,00: Contratação de empresa de engenharia para a execução de (mão de obra e material) para calçamento das Ruas Caxias do Sul, Travessa Chuí, Travessa Santo Antônio e Rua São Paulo no Município de Cristal
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1342564,25,66300&cs=1283lto8CwjrJDB1Fnglf_w46lSI

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-06-18 - R$ 969.000,00 - confiança 70% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para a execução de (mão de obra e material) para calçamento das Ruas Caxias do Sul, Travessa Chuí, Travessa Santo Antônio e Rua São Paulo no Município de Cristal RS

Análise: Há compatibilidade parcial de objeto: o contrato trata de calçamento da Rua Caxias do Sul, que consta no objeto da emenda, e de vias adjacentes, mas o documento não menciona blocos de concreto intertravados, descrevendo apenas calçamento. O valor do contrato (R$ 969.000,00) é superior ao valor repassado pela emenda (R$ 495.000,00); as fontes consultadas não informam se há outras fontes de financiamento que complementem a diferença, o que é um indício a ser verificado, sem evidência de irregularidade. O documento não informa o CNPJ do fornecedor.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1342564,25,66300&cs=1283lto8CwjrJDB1Fnglf_w46lSI

[pncp_contrato] 2025-12-31 - R$ 403.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratacao de empresa de engenharia para a execucao de mao de obra e material para calcamento de parte da Rua Jaguarao e Travessas Bage Chui Feliz e Cacequi no Municipio de Cristal RS

Fornecedor: CEMTEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (07198760000102)

Análise: O documento trata de calcamento de ruas em Cristal/RS (Rua Jaguarao e travessas Bagé, Chuí, Feliz e Cacequi), enquanto o objeto declarado da emenda refere-se a pavimentação com blocos de concreto intertravados de ruas e travessas adjacentes à Rua Caxias do Sul. Não há menção à Rua Caxias do Sul no documento, e o valor do contrato (R$ 403.000,00) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Há apenas semelhança genérica de tipo de obra (pavimentação/calçamento). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize

o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/90152240000102/2025/101

[tce_contrato] 2025-12-05 - R$ 403.000,00 - confiança 70% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para a execução de (mão de obra e material) para calçamento de parte da Rua Jaguarão e Travessas Bagé, Chuí, Feliz e Cacequi no Município de Cristal RS

Análise: O objeto declarado da emenda trata de pavimentação com blocos de concreto intertravados de ruas e travessas adjacentes à Rua Caxias do Sul. O contrato consultado refere-se a calçamento de parte da Rua Jaguarão e travessas Bagé, Chuí, Feliz e Cacequi no Município de Cristal RS. Os logradouros citados não coincidem, o documento não menciona blocos de concreto intertravados e o valor contratado (R$ 403.000,00) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; a diferença pode indicar apenas outra contratação não vinculada a esta emenda, o que exige verificação adicional.
https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1272012,25,66300&cs=1fQjpzkCo0uA9UyIPp8jbjUOiMKA

[pncp_contrato] 2026-07-09 - R$ 969.000,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratacao de empresa de engenharia para a execucao de mao de obra e material para calcamento das Ruas Caxias do Sul Travessa Chui Travessa Santo Antonio e Rua Sao Paulo no Municipio de Cristal RS

Fornecedor: CEMTEC COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (07198760000102)

Análise: Há coincidência parcial: o objeto da emenda cita pavimentação de ruas e travessas adjacentes à Rua Caxias do Sul, e o contrato também menciona a Rua Caxias do Sul, com obra de calcamento. Porém, o contrato abrange outras vias (Travessa Chui, Travessa Santo Antonio e Rua São Paulo) e o valor do documento (969.000,00) é cerca de 1,96 vezes o valor repassado pela emenda (495.000,00), sem evidência, nas fontes consultadas, de que a diferença seja coberta por outra fonte ou de que o contrato se vincule exclusivamente à emenda. Há indício de divergência de escopo e de valor que requer verificação; não é possível afirmar irregularidade. O documento não deve contar como evidência de correspondência por confiança abaixo de 0,6.
https://pncp.gov.br/app/contratos/90152240000102/2026/167

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77487/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77487/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77487/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202539510005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.