Dossiê da emenda Pix 202543620001

Plano de ação 09032025-077770 - gerado em 23/11/2026

CINZA - Dados insuficientes / dentro do prazo

Ainda não avaliada.

Dados da emenda

Parlamentar	Dr. Victor Linhalis
Beneficiário	MUNICIPIO DE FUNDAO (ES)
Município / IBGE	Fundão / 3202207
População (IBGE)	18941
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Reforma da cobertura da Unidade Mista de Saúde Dr. Cézar Agostini, com intervenções estruturais e de acabamento, visando a substituição completa do telhado e recuperação de áreas danificadas. Itens da Reforma (Resumo por Etapas) 1. Serviços Preliminares - R$ 125.198,50 (20,93%) Placa de Obra (2x4m): R$ 2.614,88 Canteiro de Obras: Barracão provisório com sanitário (14,5m²), rede de esgoto com fossa e filtro, tapume metálico (40m): R$ 22.586,60 Demolições e Retiradas: Retirada da cobertura existente (telha canalete 49): 1.590,16m² Retirada da estrutura de madeira do telhado Demolição de alvenaria e forro de gesso Remoção e transporte de entulho: R$ 99.997,02 2. Revestimentos e Acabamentos - R$ 18.763,38 (3,14%) Novo forro de gesso (121,09 m²) Emassamento e pintura com massa acrílica Aplicação de pintura impermeabilizante (Igolflex ou similar) 3. Cobertura - R$ 454.356,04 (75,94%) Nova estrutura de madeira de lei para telhado (1.577,55 m²), com tratamento contra cupins Instalação de telha trapezoidal galvalume branco (1.577,55 m²) Cumeeira de alumínio branca (91,83 m) Rufo e platibanda (alvenaria e reboco) Alvenaria de blocos cerâmicos (189,29 m²) Reboco tipo paulista (189,29 m²) CUSTO TOTAL DA OBRA Sem BDI: R$ 449.016,34 Com BDI (33,25%): R$ 598.317,92 Cronograma Físico-Financeiro (6 meses) Mês 1: R$ 25.039,70 (4,19%) Mês 2: R$ 161.346,51 (26,97%) Mês 3: R$ 245.957,80 (41,11%) Mês 4: R$ 119.032,67 (19,89%) Mês 5: R$ 24.408,79 (4,08%) Mês 6: R$ 22.532,45 (3,77%) Responsável Técnico Engenheiro: Wendrio Fritz Coco CREA: ES-0048993/D Data de Elaboração: 07/03/2024 Revisão: 30/09/2024

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543620001 de Dr. Victor Linhalis
2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-09-12
2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB004068

Evidências avaliadas

Sem evidência encontrada nas fontes consultadas.

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77770/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77770/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/77770/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543620001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.