Dossiê da emenda Pix 202544070004

Plano de ação 09032025-078508 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Lêda Borges
Beneficiário	MUNICIPIO DE PLANALTINA (GO)
Município / IBGE	Planaltina / 5217609
População (IBGE)	113950
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Planaltina/GO, totalizando 11.875,00 m²,vias contempladas: Avenida Judith S. Lucas - Setor Sul: 3.920,00 m² Rua 3 - Quadra 07, Setor Norte: 4.700,00 m² Rua C - Quadra 06, Setor Leste: 3.255,00 m² A obra tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, a infraestrutura viária e a qualidade de vida da população local.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544070004 de Lêda Borges

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB002438

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-08-13 - R$ 615.786,04 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

- Obras Publicas - Recapeamento com CBUQ. local: rua um trecho 1, rua um trecho 2, rua 15, rua quatro e rua seis ? Parque Itapuã I ? Município de Planaltina-Go. C.R. ? 966162/2024. ÁREA: 9.100,00m². A obra não é apenas uma construção civil, Diante do exposto, a execução do recapeamento asfáltico no Parque Itapuã I mostra-se técnica e economicamente viável, sendo fundamental para o atendimento das demandas da população e para o cumprimento das metas estabelecidas, garantindo a sustentabilidade urbana de Planaltina-GO.

Fornecedor: PAIVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA (33148127000101)

Análise: O documento público descreve recapeamento com CBUQ em ruas do Parque Itapuã I, com área de 9.100,00 m², enquanto o objeto da emenda trata de pavimentação asfáltica em três vias específicas (Avenida Judith S. Lucas, Rua 3 - Quadra 07 e Rua C - Quadra 06) totalizando 11.875,00 m². Os logradouros citados não coincidem e a área divergente. O valor do documento (R$ 615.786,04) difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de correspondência entre o contrato e o objeto declarado da emenda; o documento não fornece CNPJ do fornecedor.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01740422000166/2026/4

[pncp_contrato] 2026-02-25 - R$ 1.245.604,46 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para OBRA, RECAPEAMENTO COM CBUQ - LOCAL: RUA 01 - SETOR SUL, RUA 01 - SETOR LESTE, RUA D, RUA TRINTA E QUATRO, RUA 34, RUA 36, RUA 25, RUA 29 - SETOR NORTE - MUNICIPIO DE

PLANALTINA-GO. C.R. ? 943068/2023, prazo de entrega deverá seguir fielmente memorial descritivo e cálculo.

Fornecedor: MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇAO EIRELI (00434092000118)

Análise: O documento é um contrato do PNCP para recapeamento com CBUQ em Planaltina/GO, o que se aproxima do tipo de obra da emenda. Porém, os logradouros citados (Rua 01 Setor Sul, Rua 01 Setor Leste, Rua D, Ruas 25, 29, 34 e 36 Setor Norte) não coincidem com as vias da emenda (Avenida Judith S. Lucas, Rua 3 Quadra 07 Setor Norte e Rua C Quadra 06 Setor Leste). O valor do documento (R$ 1.245.604,46) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 990.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. O documento não deve ser considerado como evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01740422000166/2025/9

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78508/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78508/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78508/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544070004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.