Dossiê da emenda Pix 202541530005

Plano de ação 09032025-078603 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 85%; contratos somam 125% do repassado). O ente declarou no relatório de gestão 88% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 40% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	José Medeiros
Beneficiário	ARIPUANÃ (MT)
Município / IBGE	Aripuanã / 5101407
População (IBGE)	27101
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Construção de calçadas com extensão de 4.220m² , na Avenida Francisco Romualdo Barroso, situada na zona urbana do Municipio de Aripuanã/MT.

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202541530005 de José Medeiros

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-03-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB001758

2025-11-11 Contrato - R$ 618.531,93: Contratação de empresa especializada para execução de 4.220 M² de calçadas em concreto usinado em diversos trechos do perímetro urbanos do Município de Aripuanã-MT, sendo Av. Presidente Tancredo Neves
https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2025/115

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-11-12 - R$ 618.531,93 - confiança 85% (conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de 4.220 M² de calçadas em concreto usinado em diversos trechos do perímetro urbanos do Município de Aripuanã-MT, sendo Av. Presidente Tancredo Neves, Av. Francisco Romoaldo Barroso, Av. Dércio Torremocha Aguilar, Rua Luiz Manoel de Abreu e Rua Dr. Claudio Aleixo, incluindo mão de obra e materiais necessários de acordo com o projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e conforme planilha orçamentária, visando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura de Aripuanã-MT, Com recurso financeiro recebi

Fornecedor: DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA (11247964000155)

Análise: O objeto do documento coincide com a meta declarada na emenda: execução de 4.220 m² de calçadas no perímetro urbano de Aripuanã-MT, incluindo a Av. Francisco Romoaldo Barroso, citada na emenda como Av. Francisco Romualdo Barroso (grafia divergente, provavelmente erro de digitação). O documento faz referência à transferência especial nº 078603/2025 e à Emenda Parlamentar nº 202541530005. Diferenças a registrar: (1) o documento abrange outras quatro vias além da avenida indicada na emenda, embora a metragem total seja a mesma; (2) o valor do documento (R$ 618.531,93) é superior ao valor repassado declarado (R$ 495.000,00). Nas fontes consultadas não há evidência do motivo dessa diferença, como complementação de recursos de outra fonte, o que é um ponto a verificar, não uma irregularidade. O CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2025/115

[pncp_contrato] 2025-10-24 - R$ 52.500,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE FANFARA, PARA ORGANIZAR, ENSINAR E TREINAR OS INTEGRANTES QUE COMPÕE A FANFARRA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ- MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT

Fornecedor: C MUSIC MARAFIGO LTDA (27615983000127)

Análise: O objeto do documento (instrução e treinamento de fanfarra municipal, a cargo da Secretaria Municipal de Educação) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção de 4.220m² de calçadas na zona urbana, Avenida Francisco Romualdo Barroso). O valor do documento (R$

52.500,00) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, a ser verificado por outras fontes.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2024/106

[pncp_contrato] 2026-01-21 - R$ 420.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de serviços contínuos de manutenção e jardinagem, a serem executados pela empresa contratada, destinados às praças públicas, canteiros de flores, áreas verdes e demais espaços indicados neste processo, compreendendo, de forma geral, a poda de árvores de pequeno e médio porte, a manutenção de arbustos e plantas ornamentais, o corte, roçagem e aparo de grama, a limpeza de canteiros com retirada de ervas daninhas, o plantio e replantio de mudas e flores com adubação adequada, a irrigação e demais cuidados das áreas jardinadas, bem como a limpeza de calçadas, passeios e áreas de conviv

Fornecedor: INOVE CONSTRUTORA E MULTI SERVICOS LTDA (28955196000197)

Análise: O objeto declarado da emenda é a construção de 4.220m² de calçadas na Avenida Francisco Romualdo Barroso, zona urbana de Aripuanã/MT, com valor repassado de R$ 495.000,00. O documento encontrado é um contrato de serviços contínuos de manutenção e jardinagem (poda, roçagem, plantio, irrigação e limpeza de praças, canteiros e áreas verdes), com valor de R$ 420.000,00. Não há menção à construção de calçadas nem à Avenida Francisco Romualdo Barroso; a única referência a calçadas é de limpeza ('limpeza de calçadas, passeios e áreas de convivência'), o que não corresponde à execução de obra de construção. Indício de não correspondência entre o objeto da emenda e o documento, sem evidência de uso do recurso da emenda nas fontes consultadas. O documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2025/143

[pncp_contrato] 2025-11-28 - R$ 99.769,66 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de construção de calçada em concreto usinado para passeio público e academia da saúde no bairro vila operaria, com área total a ser construída de 416,99 m², incluindo mão de obra e materiais necessários de acordo com o projeto básico, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e conforme planilha orçamentária, visando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde de Aripuanã-MT.

Fornecedor: DARDANELOS CONSTRUTORA LTDA (11247964000155)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto da emenda e o documento público: a emenda declara calçadas de 4.220 m² na Avenida Francisco Romualdo Barroso, zona urbana, com valor de R$ 495.000,00, enquanto o contrato trata de calçada de 416,99 m² no bairro Vila Operária, vinculada a passeio público e academia da saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde, com valor de R$ 99.769,66. Não foi encontrada, nas fontes consultadas, evidência de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. O documento não é tratado como evidência de correspondência. O CNPJ do fornecedor não consta do texto recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2025/122

[pncp_contrato] 2025-12-12 - R$ 301.888,40 - confiança 15% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a execução de mutirão de coleta, transporte e destinação final de entulhos e galhadas acumulados nas vias públicas e áreas urbanas do Município de Aripuanã-MT, pelo prazo estimado de 45 (quarenta e cinco) dias, garantindo a manutenção da limpeza urbana, a segurança viária e a saúde pública, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Aripuanã-MT.

Fornecedor: ECOURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (31090423000173)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto declarado da emenda é a construção de calçadas (4.220m², Avenida Francisco Romualdo Barroso), enquanto o contrato trata de mutirão de coleta e destinação de entulhos e galhadas por 45 dias, sem menção a calçadas, pavimentação ou obra de construção. O valor do contrato (R$ 301.888,40) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; o documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado. CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03507498000171/2025/131

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78603/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78603/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78603/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202541530005

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.