Dossiê da emenda Pix 202532980003

Plano de ação 09032025-078678 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Heitor Schuch
Beneficiário	MUNICIPIO DE RELVADO (RS)
Município / IBGE	Relvado / 4315453
População (IBGE)	1825
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Capeamento asfáltico urbano CBUQ com área de 4.000,00m2 em trecho da avenida independência.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202532980003 de Heitor Schuch

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB000823

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-08-31 - R$ 163.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de DRENAGEM PLUVIAL em trecho da Avenida Independência, trecho entre a ponte e rua das Palmeiras, centro, no município de Relvado/RS.

Análise: O objeto do documento é obra de drenagem pluvial, enquanto o objeto declarado da emenda é capeamento asfáltico CBUQ com área de 4.000,00m2 na Avenida Independência. Embora ambos mencionem a Avenida Independência, a natureza do serviço é diferente e o valor do contrato (163.000,00) não é coerente com o valor repassado (396.000,00). Indício de incompatibilidade entre o objeto da emenda e o contrato encontrado; sem evidência de correspondência nas fontes consultadas.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1369739,25,70600&cs=14DEG6lcrIyxsvbLn-ZRyIjA3nSk

[tce_contrato] 2026-10-22 - R$ 64.098,74 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de fechamento do pavimento subsolo das dependências do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e o objeto da emenda. O objeto declarado trata de capeamento asfáltico CBUQ de 4.000,00m2 em trecho da Avenida Independência, enquanto o contrato trata de fechamento de pavimento subsolo das dependências do CRAS, com valor de R$ 64.098,74 frente ao valor repassado de R$ 396.000,00. Trata-se de indício de descompasso entre objeto e valor, que demanda verificação adicional; não há base no texto para afirmar irregularidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1390798,25,70600&cs=1ntNWzLsTW0xdL-_oZrR1QsuhI70

[pncp_contrato] 2026-09-01 - R$ 163.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para execução de obra de DRENAGEM PLUVIAL em trecho da Avenida Independência, trecho entre a ponte e rua das Palmeiras, centro, no município de Relvado/RS.

Fornecedor: TERRASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (37496267000121)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é capeamento asfáltico CBUQ de 4.000,00m2 na Avenida Independência, enquanto o contrato encontrado trata de obra de drenagem pluvial no mesmo logradouro. O valor do documento (163.000,00) também difere do valor repassado (396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; não há menção a capeamento asfáltico nem à metragem de 4.000,00m2 no texto recebido.
https://pncp.gov.br/app/contratos/92402510000103/2026/100

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78678/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78678/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/78678/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202532980003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.