Dossiê da emenda Pix 202527690003

Plano de ação 09032025-079293 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 3.063.688,57 empenhados com recursos de emendas Pix (120% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Zé Silva
Beneficiário	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SALTO (MG)
Município / IBGE	Santa Maria do Salto / 3158102
População (IBGE)	4752
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-10-21
Objeto declarado	Reforma e Ampliação do Paço Municipal de Santa Maria do Salto/MG

Análise assistida por IA

Análise assistida

1. Objeto e repasse. A emenda Pix nº 202527690003 (2025), de autoria do parlamentar Zé Silva, destina R$ 495.000,00 ao Município de Santa Maria do Salto/MG (população de 4.752 habitantes). Todo o valor é de investimento, sem custeio. O objeto declarado é a "Reforma e Ampliação do Paço Municipal de Santa Maria do Salto/MG". O Transferegov registra um pagamento de R$ 495.000,00 em 21/10/2025 (OB 2025OB005470, situação "OB enviada à instituição bancária para pagamento"). O plano de ação está com a situação "CIENTE" ([plano de ação](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/dados-basicos); [plano de trabalho](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/plano-trabalho); [Portal da Transparência](https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202527690003)).

2. O que as fontes mostram sobre a execução. Nas fontes consultadas, não foi localizado contrato ou contratação vinculado a esta emenda. O único documento avaliado é uma contratação no PNCP, para pavimentação em bloquetes sextavados, meio-fio e sarjetas em três ruas. Ela é de R$ 693.537,40, modalidade Concorrência Eletrônica, e a publicação consta com data de 12/11/2026 ([PNCP](https://pncp.gov.br/app/editais/18347419000180/2026/29)). O texto cita a Emenda Parlamentar nº 202444730007, que é outra emenda. O objeto e o valor também não correspondem ao declarado. Por isso, o documento não foi contado como evidência de execução desta emenda. Pela contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI), o ente registra R$ 3.063.688,57 empenhados com recursos de emendas Pix até 09/2026, ou 120% do recebido até 03/04/2026. Esse dado soma todas as emendas Pix do município e não permite atribuir despesa a esta emenda específica.

3. Alertas e pontos a conferir.
- A1: o pagamento ocorreu há mais que o prazo de referência, sem contratação ou contrato localizado nas fontes que cobrem o ente.
- A3: não há relatório de gestão registrado, ou ele está pendente ([relatório de gestão](https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/relatorio-gestao)).

Há indício para apuração e conferência dos seguintes pontos:
- se existe licitação, dispensa ou contrato da reforma e ampliação do Paço Municipal, e onde foi publicado;
- por que a contratação de pavimentação cita outra emenda, e se há relação com esta;

- como o empenho agregado do SICONFI se distribui entre as emendas Pix do município;
- a situação do relatório de gestão e a execução física da obra, por exemplo mediante pedido de informação ao município ou consulta ao Tribunal de Contas.

4. Limitações. A ausência de evidência não significa ausência de contratação, pois ela pode ter sido publicada fora das fontes consultadas. A compatibilidade do documento do PNCP foi avaliada por classificação automática (confiança 0,75), que exige conferência humana. A data de publicação indicada na ficha (12/11/2026) deve ser verificada na fonte. Os dados do SICONFI são declaratórios e agregados. Este texto não afirma irregularidade nem atribui responsabilidade a pessoas ou ao ente. Ele apenas indica pontos que merecem apuração.

Texto gerado automaticamente pelo assistente do Rastro da Emenda a partir dos dados desta ficha; confira os documentos oficiais.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente
A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202527690003 de Zé Silva
2025-10-21 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-10-21
2025-10-21 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB005470

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-12 - R$ 693.537,40 - confiança 75% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa Especializada para Execução de Obras de Engenharia visando Pavimentação em Bloquetes Sextavado com instalação de meio fio e sarjetas das Ruas Alonso Teixeira, 27 de outubro e São José, no Município de Santa Maria do Salto (MG), conforme Emenda Parlamentar nº 202444730007

Análise: O objeto declarado da emenda é a reforma e ampliação do Paço Municipal, enquanto o documento trata de pavimentação em bloquetes e instalação de meio fio e sarjetas em ruas. O documento cita o número da Emenda Parlamentar nº 202444730007, mas o objeto descrito não corresponde ao declarado, e o valor do documento (R$ 693.537,40) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Há indício de divergência entre o objeto da emenda e o objeto licitado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso tenha sido aplicado na reforma do Paço Municipal. Recomenda-se verificar a vinculação entre a emenda e esta contratação.
https://pncp.gov.br/app/editais/18347419000180/2026/29

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79293/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202527690003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.