Dossiê da emenda Pix 202542950009

Plano de ação 09032025-079377 - gerado em 25/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 19.383.026,42 empenhados com recursos de emendas Pix (169% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Alexandre Lindenmeyer
Beneficiário	MUNICIPIO DO RIO GRANDE (RS)
Município / IBGE	Rio Grande / 4315602
População (IBGE)	198935
Valor previsto	R$ 1.782.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 1.782.000,00
Valor repassado	R$ 1.782.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Implantação de 4 quadras de grama sintética com iluminação nos bairros Profilurb, Povo Novo, Parque São Pedro e Centro

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202542950009 de Alexandre Lindenmeyer

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 1.782.000,00: 2025OB003964

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-03-11 - R$ 500.000,00 - confiança 65% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para executar as obras de implantação de quadra de grama sintética no bairro Parque São Pedro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR e anexos.

Fornecedor: ELA CONSTRUTORA (48905846000105)

Análise: Há indício de correspondência parcial: o contrato trata de quadra de grama sintética no bairro Parque São Pedro, que é um dos quatro bairros previstos na emenda. O valor do contrato (R$ 500.000,00) é inferior ao valor repassado (R$ 1.782.000,00) e o documento não cobre Profilurb, Povo Novo nem Centro. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de contratos para as demais quadras. O documento não informa CNPJ do fornecedor. Esta análise não constitui afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/88566872000162/2026/38

[tce_contrato] 2026-03-24 - R$ 508.950,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de engenharia para implantação de quadra de grama sintética no bairro Profilurb em Rio Grande/RS

Análise: O contrato encontrado trata de implantação de uma quadra de grama sintética no bairro Profilurb, que é um dos quatro locais previstos no objeto declarado da emenda. O valor do documento (R$ 508.950,00) é inferior ao valor repassado (R$ 1.782.000,00) e não há no documento referência aos bairros Povo Novo, Parque São Pedro e Centro. O documento não traz CNPJ do fornecedor. Há indício de correspondência parcial, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado nos demais locais. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve contar como evidência de compatibilidade.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1321406,25,55600&cs=117AlEVbJZrG8h5Czsb9VL46oe84

[tce_contrato] 2026-02-18 - R$ 500.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para executar as obras de implantação de quadra de grama sintética no bairro Parque São Pedro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR e anexos.

Análise: O contrato trata de uma única quadra de grama sintética no bairro Parque São Pedro, com valor de R$ 500.000,00. A emenda declara 4 quadras com iluminação nos bairros Profilurb, Povo Novo, Parque São Pedro e Centro, no valor de R$ 1.782.000,00. O documento corresponde apenas em parte ao objeto e ao valor declarados, e não há no texto evidência de que ele seja o instrumento de uso do recurso da emenda. Não consta CNPJ do fornecedor. Indício de descompasso entre escopo e valor; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de irregularidade. Confiança baixa, abaixo de 0,6: este documento não deve ser considerado evidência.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1321431,25,55600&cs=1jAE4OhaGDAA09AN6iIDKnl5Zw5s

[pncp_contrato] 2026-04-15 - R$ 508.950,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Execução de obra de engenharia para implantação de quadra de grama sintética no bairro Profilurb em Rio Grande/RS

Fornecedor: REJANE MARIA HENRIQUES DALBON LTDA (12768526000103)

Análise: O documento trata de uma única quadra de grama sintética no bairro Profilurb, com valor de R$ 508.950,00. A emenda declara 4 quadras (Profilurb, Povo Novo, Parque São Pedro e Centro) com valor repassado de R$ 1.782.000,00. O documento cobre apenas uma das quatro unidades e não há, nas fontes consultadas, indicação de que seu valor corresponda à parcela da emenda. Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de contrato para as demais quadras. O documento, com confiança abaixo de 0,6, não deve ser tomado como evidência conclusiva de correspondência. Trata-se de um indício a ser verificado, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/88566872000162/2026/79

[pncp_contrato] 2026-10-19 - R$ 480.080,33 - confiança 50% (não conta como evidência; método: ia)

Prestação de serviços de engenharia para execução das obras de implantação de quadra de grama sintética no Povo Novo, no Município de Rio Grande/RS, conforme Termo de Referência e seus anexos.

Fornecedor: NOVA RENASCER LTDA (26804280000184)

Análise: Indício de correspondência parcial: o contrato trata de implantação de quadra de grama sintética no Povo Novo, que é um dos quatro bairros do objeto declarado da emenda. O documento não menciona Profilurb, Parque São Pedro nem Centro, nem a implantação com iluminação, e o valor (R$ 480.080,33) não corresponde ao total repassado (R$ 1.782.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato cubra a totalidade do objeto da emenda. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve contar como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/88566872000162/2026/235

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79377/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79377/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79377/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202542950009

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.