Dossiê da emenda Pix 202539600001

Plano de ação 09032025-079929 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 09/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 1.642.307,67 empenhados com recursos de emendas Pix (180% do recebido até 03/04/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 48% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Dr. Frederico
Beneficiário	MUNICIPIO DE DOM VICOSO (MG)
Município / IBGE	Dom Viçoso / 3122801
População (IBGE)	3191
Valor previsto	R$ 713.912,76
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 713.912,76
Valor repassado	R$ 713.912,76
Primeiro pagamento	2025-10-22
Objeto declarado	A presente proposta tem por objeto a realização de pavimentação em piso intertravado com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura = 8cm, fck ? 35 mpa, assentado sobre colchão de areia = 6,0cm de concreto em trechos de vias localizados na zona rural do município de Dom Viçoso, com a finalidade de fomentar a produção agropecuária e agrícola local, garantindo melhores condições de escoamento da produção e de circulação dos produtores da agricultura familiar, bem como dos pequenos e médios produtores. O município possui IDH de 0,678 e, conforme o Censo Agro de 2017, conta com 239 estabelecimentos agropecuários, distribuídos em área superior a 5 mil hectares de cultivo, destacando-se as produções de banana, café em grão verde tipo arábica, batata-inglesa, cana-de-açúcar, cebola, feijão, mandioca, milho em grão e milho forrageiro. No setor pecuário, são mais de 190 estabelecimentos bovinos com um rebanho superior a 5 mil cabeças, dos quais cerca de 150 produzem leite, totalizando uma estimativa anual superior a 4 milhões de litros. Além disso, o município registra produções de caprinos, equinos, muares, ovinos e suínos. Nesse cenário, a pavimentação proposta busca fortalecer a agricultura familiar e os médios produtores agrícolas e pecuários, ampliando a escoabilidade da produção, melhorando a mobilidade rural e garantindo maior eficiência no transporte de insumos e mercadorias, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico local. Os trechos a serem contemplados, em conformidade com a documentação técnica, pranchas e planilha orçamentária anexadas, são: Trecho 1 - Bairro Bocaina (em frente ao Luciano): 340 m² Trecho X1 - Bairro Viçoso Velho (em frente a casa da Ana): 777,65 m² Trecho 2 - Bairro Viçoso Velho (em frente casa do Gal): 436,90 m² Trecho X2 - Bairro Bocaina: 1.564,75 m² Trecho 3 - Bairro Viçoso Velho (em frente à casa do Mané): 426,20 m² Trecho 4 - Bairro Viçoso Velho (em frente à casa da Júlia): 350,85 m² Trecho 5 - Bairro Viçoso Velho (Povoado Catroia): 170 m² Trecho 6 - Bairro Viçoso Velho (em frente ao bar do Isidoro): 136 m² Assim, esta proposta de plano de trabalho visa melhorar a infraestrutura de extensão rural, incentivar a produção agropecuária domviçosense e valorizar o nome de Dom Viçoso no cenário regional.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202539600001 de Dr. Frederico

2025-10-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-10-22

2025-10-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 713.912,76: 2025OB006080

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-22 - R$ 99.369,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO/MG

Fornecedor: CONSTRUTORA C&M LTDA (61653922000192)

Análise: O objeto declarado da emenda trata de pavimentação em piso intertravado em trechos de vias rurais do município de Dom Viçoso, com valor repassado de R$ 713.912,76. O documento público encontrado refere-se à ampliação da Farmácia de Minas do município, com valor de R$ 99.369,00. Não há correspondência de objeto, meta ou local entre os dois, nem de valor. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda; trata-se de incompatibilidade de objeto, não de afirmação de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18188268000164/2026/28

[pncp_contrato] 2026-04-22 - R$ 102.870,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO - MG.

Fornecedor: ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (14916178000191)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto da emenda trata de pavimentação em piso intertravado em trechos de vias rurais do município de Dom Viçoso, enquanto o documento público trata de contratação emergencial para prestação de serviços de transporte escolar. O valor do contrato (R$ 102.870,00) também difere do valor repassado informado (R$ 713.912,76). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda Pix; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18188268000164/2026/25

[pncp_contrato] 2026-04-22 - R$ 99.127,80 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO - MG.

Fornecedor: EDNA MARIA CAMPOS MOREIRA (26381701000101)

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação em piso intertravado em vias rurais de Dom Viçoso, com valor repassado de R$ 713.912,76. O documento público é um contrato de prestação de serviços de transporte escolar, com valor de R$ 99.127,80. Não há coincidência de objeto, meta ou valor. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Indício de incompatibilidade entre o documento e o objeto declarado, que requer verificação adicional.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18188268000164/2026/26

[pncp_contrato] 2026-04-22 - R$ 152.600,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL.

Fornecedor: FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI (40813470000199)

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado da emenda é pavimentação em piso intertravado de trechos de vias na zona rural de Dom Viçoso, enquanto o contrato trata de reforma do prédio da Prefeitura Municipal. O valor do contrato (R$ 152.600,00) também difere do valor repassado (R$ 713.912,76). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; este documento não deve ser considerado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18188268000164/2026/29

[pncp_contrato] 2026-04-22 - R$ 84.024,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOM VIÇOSO - MG.

Fornecedor: MICHELE APARECIDA DIVINO GOMES 01540029689 (38075135000199)

Análise: O documento público descreve contratação de serviços de transporte escolar, enquanto o objeto declarado da emenda Pix é pavimentação em piso intertravado em trechos de vias rurais do município de Dom Viçoso. Os objetos não coincidem e o valor do contrato (R$ 84.024,00) difere do valor repassado (R$ 713.912,76). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda; trata-se de indício de ausência de correspondência, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18188268000164/2026/30

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79929/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79929/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79929/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202539600001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.