Dossiê da emenda Pix 202539600001

Plano de ação 09032025-079930 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 223.331,56, 31% do valor repassado (R$ 713.912,76). Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 130% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Dr. Frederico
Beneficiário	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS (MG)
Município / IBGE	Madre de Deus de Minas / 3139102
População (IBGE)	5378
Valor previsto	R$ 713.912,76
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 713.912,76
Valor repassado	R$ 713.912,76
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Reforma da Quadra Poliesportiva localizada no distrito de Brasilinha (Área Rural), com o objetivo de promover a requalificação do espaço e aprimorar as condições para a prática segura e adequada de atividades esportivas e recreativas, contendo os seguintes serviços: Reforma geral dos Banheiros/ vestiários Masculino e Feminino,, Reforma da Arquibancada, Pintura Piso da Quadra e Pintura Geral e Instalação de fechamento com alambrado. Reforma do Ginásio Poliesportivo Senhor Totonho (area urbana), visando à requalificação funcional do espaço, com o propósito de garantir melhores condições para a prática segura, acessível e adequada de atividades esportivas, recreativas e comunitárias., contendo os seguintes serviços: Instalção de piso de madeira na quadra. Reforma da Arquibancada. Pintura geral e instalação de fechamento com alambrado

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202539600001 de Dr. Frederico

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 713.912,76: 2025OB003465

2026-01-12 Contrato - R$ 223.331,56: Prestação de serviços de execução de Reforma da Quadra Esportiva situada na Praça Nossa Senhora do Carmo s/nº, distrito de Brasilinha, município de Madre de Deus de Minas - MG, conforme especificaçõe
https://pncp.gov.br/app/contratos/18029371000161/2026/17

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-02-06 - R$ 223.331,56 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

Prestação de serviços de execução de Reforma da Quadra Esportiva situada na Praça Nossa Senhora do Carmo s/nº, distrito de Brasilinha, município de Madre de Deus de Minas - MG, conforme especificações dos Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e de Cálculo e Cronograma.

Fornecedor: AG NETO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (10785639000183)

Análise: O contrato corresponde à reforma da quadra esportiva do distrito de Brasilinha, um dos dois objetos declarados na emenda (o outro, a reforma do Ginásio Poliesportivo Senhor Totonho, não aparece no documento). O valor do contrato (R$ 223.331,56) é inferior ao valor repassado declarado (R$ 713.912,76), o que é coerente com a existência de mais de um objeto na emenda, mas o documento cobre apenas parte do escopo declarado. Não há CNPJ do fornecedor no documento. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o restante do recurso tenha sido aplicado no ginásio; trata-se de correspondência parcial, não de irregularidade.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18029371000161/2026/17

[pncp_contrato] 2026-02-06 - R$ 455.007,75 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma do Poliesportivo Sr. Totonho situado na Rua Ceará s/nº, área urbana do município, conforme especificações dos Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e de Cálculo e Cronograma, os quais integram o edital como anexos.

Fornecedor: INOVACIV ENGENHARIA INTEGRADA LTDA (59418834000164)

Análise: O documento corresponde apenas à reforma do Ginásio Poliesportivo Sr. Totonho (área urbana), que é uma das duas obras previstas no objeto da emenda. Não há, nas fontes consultadas, referência à reforma da Quadra Poliesportiva do distrito de Brasilinha (área rural). O valor do documento (R$ 455.007,75) difere do valor repassado pela emenda (R$ 713.912,76) e o texto não explica a divisão desse valor entre as obras. Não foi encontrado CNPJ do fornecedor no documento. Há apenas correspondência parcial, o que configura indício de cobertura incompleta; sem evidência suficiente nas fontes consultadas para considerar o documento como comprovação do uso integral do recurso. Confiança abaixo de 0,6, portanto o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18029371000161/2026/16

[pncp_contrato] 2026-02-06 - R$ 899.355,59 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada visando à conclusão da Fase I e à execução da Fase II da obra do Complexo Esportivo, localizado na Rua Brasília, s/nº, área urbana deste Município., conforme especificações dos Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e de Cálculo e Cronograma, os quais integram o edital como anexos.

Fornecedor: AG NETO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA (10785639000183)

Análise: O documento não identifica a Quadra Poliesportiva de Brasilinha nem o Ginásio Poliesportivo Senhor Totonho, citados no objeto da emenda, e refere-se a um Complexo Esportivo na Rua Brasília, área urbana. O valor do documento (R$ 899.355,59) difere do valor repassado pela emenda (R$ 713.912,76). Não há evidência, nas fontes consultadas, de correspondência entre o objeto declarado e o contrato; a diferença pode ter outra explicação e não se trata de afirmação de irregularidade. Confiança baixa: o documento não deve contar como evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/18029371000161/2026/15

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79930/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79930/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/79930/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202539600001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.