Dossiê da emenda Pix 202541840002

Plano de ação 09032025-080101 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 436 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Luis Carlos Heinze
Beneficiário	JABOTICABA (RS)
Município / IBGE	Jaboticaba / 4310850
População (IBGE)	3847
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-12
Objeto declarado	Construção, Reforma Ou Ampliação De Infraestrutura Esportiva

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202541840002 de Luis Carlos Heinze

2025-09-12 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-03-12

2025-09-12 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB003822

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-11-17 - R$ 234.900,44 - confiança 32% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, PROJETO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.12; valor equivale a 59% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1266443,25,68700&cs=18TvldN54odK3uTL6iUpYMbCckts

[tce_contrato] 2026-09-10 - R$ 406.998,38 - confiança 31% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 30 DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS, OS QUAIS SÃO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.11; valor equivale a 103% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1374815,25,68700&cs=1IlVQFWK0R9bbxLV9sH9gLTBVEXo

[tce_contrato] 2025-11-28 - R$ 150.148,19 - confiança 29% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA ALTO XAXIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº202436660011.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.09; valor equivale a 38% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1271333,25,68700&cs=1MBP1cQfUZwmSYXcYWZZM8hucAl0

[tce_contrato] 2026-06-22 - R$ 208.999,89 - confiança 29% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA ALTO XAXIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº202436660011.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.09; valor equivale a 53% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1342391,25,68700&cs=1_U4wU1Xr5NF1S6Ng4J3MQ1xcfO4

[tce_contrato] 2026-06-22 - R$ 158.989,03 - confiança 28% (não conta como evidência; método: heuristica)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA LINHA JABOTICABA VELHA, NO MUNICÍPIO DE JABOTICABA/RS., INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Análise: Classificação heurística (IA não configurada): similaridade textual 0.08; valor equivale a 40% do repassado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1342392,25,68700&cs=1jaFaSpvlMdHGF_0e6Cq7TuJypz0

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80101/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80101/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80101/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202541840002

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.