Dossiê da emenda Pix 202544010010

Plano de ação 09032025-080736 - gerado em 23/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 397 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Contabilidade do ente (SICONFI, até 09/2026): 64% das emendas Pix recebidas até 03/04/2026 empenhadas. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Julia Zanatta
Beneficiário	MUNICIPIO DE DONA EMMA (SC)
Município / IBGE	Dona Emma / 4205100
População (IBGE)	4482
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-10-22
Objeto declarado	Construção de Quadra Esportiva E.E.F Alexandre Lénárd. localizada na Rua Alberto Koglin, 2770 - Centro, Dona Emma - SC

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544010010 de Julia Zanatta

2025-10-22 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-10-22

2025-10-22 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB007004

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-16 - R$ 40.560,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA EMMA, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE COMPÕE O ANEXO I DESTE EDITAL.

Fornecedor: LOCALIZA CONTROL LTDA (26827487000174)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do documento (rastreamento veicular da frota municipal e do Fundo Municipal de Saúde) não guarda relação com o objeto declarado da emenda (construção de quadra esportiva na E.E.F Alexandre Lénárd, em Dona Emma - SC). O valor do documento (R$ 40.560,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda. O documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102426000183/2026/561

[pncp_contrato] 2026-09-28 - R$ 55.369,55 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, PEDREIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, VIDRACEIRO E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DONA EMMA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA EMMA, NOS TERMOS DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor: MAICO ROBISON ZERMIANI (21904547000191)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto do documento é credenciamento de prestadores de serviços gerais de manutenção para diversas secretarias e para o Fundo Municipal de Saúde, sem menção à construção de quadra esportiva nem ao endereço da E.E.F Alexandre Lénárd. O valor do documento (R$ 55.369,55) também difere do valor repassado na emenda (R$ 396.000,00). Não há evidência encontrada nas fontes consultadas de que este documento se refira ao uso do recurso da emenda Pix. Não se trata de conclusão sobre irregularidade, apenas ausência de correspondência nesta fonte.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102426000183/2026/1276

[pncp_contrato] 2026-04-16 - R$ 500.000,00 - confiança 70% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDER LÉNÁRD NO MUNICÍPIO DE DONA EMMA - SC, POSSUINDO UMA ÁREA A CONSTRUIR DE 261,54 M², EM ALVENARIA CONVENCIONAL E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO MUNICÍPIO DE DONA EMMA E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) E PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO VI) DESTE EDITAL E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Fornecedor: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA JOAO DE BARRO LTDA (14008393000194)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto declarado da emenda (construção de quadra esportiva na E.E.F Alexandre Lénárd, Rua Alberto Koglin, 2770, Dona Emma - SC) e o objeto do documento (ampliação da escola de ensino fundamental com área a construir de 261,54 m², em alvenaria e cobertura em telha cerâmica), pois o texto não menciona quadra esportiva. O valor do documento (500000.00) também difere do valor repassado declarado na emenda (396000.00), embora o documento cite recursos do Governo do Estado de Santa Catarina e recursos próprios, sem detalhar a parcela da emenda. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. O CNPJ do fornecedor não consta no trecho analisado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102426000183/2026/566

[pncp_contratacao] 2026-11-09 - R$ 597.419,56 - confiança 40% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDER LÉNÁRD NO MUNICÍPIO DE DONA EMMA - SC, POSSUINDO UMA ÁREA A CONSTRUIR DE 261,54 M², EM ALVENARIA CONVENCIONAL E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA AO MUNICÍPIO DE DONA EMMA E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) E PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO VI) DESTE EDITAL E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Análise: O objeto declarado na emenda é a construção de quadra esportiva na E.E.F Alexandre Lénárd, enquanto o documento trata de ampliação da Escola de Ensino Fundamental Alexander Lénárd, com área de 261,54 m² em alvenaria, sem menção a quadra esportiva. A escola e o município coincidem, mas o tipo de obra difere. O valor do documento (R$ 597.419,56) não coincide com o valor repassado (R$ 396.000,00) e o próprio texto indica recursos estaduais combinados com recursos próprios, o que impede concluir a correspondência. Há indício de divergência de objeto, mas sem evidência suficiente nas fontes consultadas; este documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto da emenda.

https://pncp.gov.br/app/editais/83102426000183/2025/167

[pncp_contrato] 2026-08-10 - R$ 379.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA METÁLICA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDER LENARD NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL AO MUNICÍPIO DE DONA EMMA POR MEIO DO PROGRAMA E PLANO DE AÇÃO Nº09032025-080736/2025 E RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I) E NO PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO VI) DESTE EDITAL E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

Fornecedor: SCHUMANN METALURGICA LTDA (27623965000197)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda declarado é a construção de quadra esportiva na E.E.F Alexandre Lénárd, enquanto o documento do PNCP trata de cobertura metálica na Escola de Ensino Fundamental Alexander Lenard, com valor de R$ 379.000,00 frente aos R$ 396.000,00 repassados. O documento não menciona quadra esportiva nem o endereço declarado, e o nome da escola aparece com grafia diferente. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o documento ao uso da emenda; confiança abaixo de 0,6, portanto o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83102426000183/2026/1145

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80736/dados-basicos

Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80736/plano-trabalho

Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80736/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544010010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.