Dossiê da emenda Pix 202544010010

Plano de ação 09032025-080741 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 440 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Julia Zanatta
Beneficiário	MUNICIPIO DE MELEIRO (SC)
Município / IBGE	Meleiro / 4210803
População (IBGE)	7129
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação asfáltica da Rua Coronel João Fernandes - MEL-255, comunidade de Boa Vista (aprox. 960m) e Pavimentação asfáltica da Estrada MEL-469 - Otávio Fernandes de Souza (aprox. 350m), sendo as duas vias localizadas na zona rural do município de Meleiro SC.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202544010010 de Julia Zanatta

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB002417

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-10 - R$ 65.244,30 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a prestação de serviços de mão de obra destinados à execução de caixa hidráulica enterrada, boca de lobo, assentamento de tubos de concreto para drenagem pluvial e recomposição de pavimentação em lajotas, em vias urbanas do Município de Meleiro/SC, sem fornecimento de materiais, insumos e máquinas pela contratada, os quais serão disponibilizados pelo Município de Meleiro.

Fornecedor: PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA BELODIO LTDA (60836071000150)

Análise: O objeto do contrato trata de mão de obra para drenagem pluvial e recomposição de pavimentação em lajotas em vias urbanas, enquanto a emenda declara pavimentação asfáltica de duas vias rurais (Rua Coronel João Fernandes - MEL-255 e Estrada MEL-469). Não há coincidência de tipo de obra, de localização (urbana x zona rural) nem de valor (R$ 65.244,30 no contrato x R$ 495.000,00 repassados). Indício de descompasso entre o objeto da emenda e o documento analisado; sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato seja o uso do recurso da emenda. O documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82837741000196/2026/75

[pncp_contrato] 2026-04-10 - R$ 102.286,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de projetos técnicos (Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem e O.A.C., Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização e Projeto de Obras Complementares) com respectivos memoriais descritivos e de cálculo, bem como planilha orçamentária detalhada (custos referenciais - SINAPI/SICRO),

BDI e cronograma físico financeiro, visando instruir a futura licitação/execução da obra de terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização de parte da Estrada Municipal MEL 255, com início do trecho na estaca 32+0,00 = pp e seu

Fornecedor: IDEALIZE DOCUMENTOS E PROJETOS LTDA (35416840000114)

Análise: O documento trata da contratação de projetos técnicos para uma futura obra na Estrada Municipal MEL 255, com extensão de 5.140,00 m e valor de R$ 102.286,00. A emenda declara pavimentação asfáltica da Rua Coronel João Fernandes (MEL-255, aprox. 960 m) e da Estrada MEL-469 (aprox. 350 m), com valor repassado de R$ 495.000,00. O documento não menciona a Estrada MEL-469 nem a extensão de 960 m, não se refere à execução da pavimentação e tem valor diferente. Há apenas coincidência parcial do código MEL-255, o que não basta para caracterizar o mesmo objeto ou meta. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; não é possível afirmar irregularidade. O CNPJ do fornecedor não consta no documento.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82837741000196/2026/72

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 148.200,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Aquisição de bica corrida de rocha ígnea máfica, basáltica ou diabásio, para posterior pavimentação asfáltica das Estradas Municipais MEL-357 e MEL-453, no Município de Meleiro/SC, com fornecimento em metro cúbico, incluindo carregamento, transporte, frete, descarga e demais encargos necessários à entrega no local indicado pela Administração, em atendimento à Portaria SEF nº 188/2026, à Emenda Parlamentar Impositiva nº 968/2026, cujo objeto consiste na aquisição de insumos/material britado para pavimentação asfáltica no Município de Meleiro/SC.

Fornecedor: TOBIAS ROGERIO VIEIRA EIRELI (01626457000179)

Análise: O documento trata de aquisição de material britado (bica corrida) para as Estradas Municipais MEL-357 e MEL-453, enquanto o objeto declarado da emenda é a pavimentação asfáltica da Rua Coronel João Fernandes (MEL-255) e da Estrada MEL-469. As vias citadas não coincidem, a natureza do objeto difere (fornecimento de insumo versus execução de pavimentação) e o valor do documento (R$ 148.200,00) não corresponde ao valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda declarada. O documento também faz referência à Emenda Parlamentar nº 968/2026, número que não consta da emenda analisada, o que pode merecer verificação complementar. Trata-se de indício de divergência, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82837741000196/2026/215

[pncp_contrato] 2026-04-10 - R$ 107.345,25 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação para o fornecimento de insumos asfálticos (CAP 50/70 e emulsão EAI), agregados (bica corrida, pó de pedra, pedrisco 3/8 e brita 3/4) e dos serviços de sinalização horizontal (pintura acrílica com microesferas) e vertical (fornecimento e instalação de placas e suportes), destinados à pavimentação da Estrada Municipal MEL-255, conforme projeto/memorial descritivo e planilha orçamentária, em atendimento à Portaria SEF nº 139/2025 (Emendas Impositivas 1198/2025 e 1568/2025).

Fornecedor: BRITAGEM BOSA LTDA - ME (82165671000177)

Análise: O documento menciona a pavimentação da Estrada Municipal MEL-255, que coincide parcialmente com a Rua Coronel João Fernandes - MEL-255 do objeto da emenda. Porém, trata-se de fornecimento de insumos, agregados e sinalização, não de execução da pavimentação em si. Não há menção à Estrada MEL-469 - Otávio Fernandes de Souza, nem à extensão aproximada de 960m e 350m. O valor do documento (R$ 107.345,25) é bem inferior ao valor repassado (R$ 495.000,00), e não há evidência no texto de que cubra a totalidade do recurso. Confiança abaixo de 0,6: este documento não deve contar como evidência de correspondência. Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado integralmente ao objeto declarado; isso configura apenas indício de correspondência parcial, a ser verificado com outras fontes.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82837741000196/2026/76

[pncp_contrato] 2026-04-10 - R$ 252.077,73 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação para o fornecimento de insumos asfálticos (CAP 50/70 e emulsão EAI), agregados (bica corrida, pó de pedra, pedrisco 3/8 e brita 3/4) e dos serviços de sinalização horizontal (pintura acrílica com microesferas) e vertical (fornecimento e instalação de placas e suportes), destinados à pavimentação da Estrada Municipal MEL-255, conforme projeto/memorial descritivo e planilha orçamentária, em atendimento à Portaria SEF nº 139/2025 (Emendas Impositivas 1198/2025 e 1568/2025).

Fornecedor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA (00472805000308)

Análise: O documento cita a Estrada Municipal MEL-255, que coincide com o código de uma das vias do objeto da emenda (Rua Coronel João Fernandes - MEL-255, comunidade de Boa Vista). Porém, trata-se de contratação de insumos e sinalização, sem descrição explícita de execução da pavimentação, e não menciona a Estrada MEL-469 (Otávio Fernandes de Souza), também prevista no objeto. O valor do documento (R$ 252.077,73) é inferior ao valor repassado (R$ 495.000,00) e não há no texto elementos para verificar a correspondência entre eles. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência de correspondência. Sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o recurso da emenda a este contrato.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82837741000196/2026/77

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80741/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80741/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/80741/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202544010010

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.