Dossiê da emenda Pix 202542090003

Plano de ação 09032025-081306 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Evidência parcial: contrato(s) compatível(is) somam R$ 93.519,53, 24% do valor repassado (R$ 396.000,00). O ente declarou no relatório de gestão 96% do repassado como executado. Alertas: A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Goetten
Beneficiário	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO (SC)
Município / IBGE	Salto Veloso / 4215406
População (IBGE)	4508
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	PAVIMENTAÇÃO DE RUA URBANAS NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO

Alertas (indícios para apuração)

A7 - Valor contratado muito acima ou abaixo do valor repassado

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202542090003 de Jorge Goetten

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB001910

2026-05-27 Contrato - R$ 93.519,53: CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA LUÍS ROSSI, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827353000124/2026/587

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-06-02 - R$ 93.519,53 - confiança 65% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA LUÍS ROSSI, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC.

Fornecedor: TRIANGULO ENGENHARIA LTDA (12816075000124)

Análise: O documento trata de obra na Rua Luís Rossi, Bairro Industrial, Salto Veloso/SC, que corresponde a uma das cinco ruas listadas no objeto da emenda (Rua Luiz Rossi). Há correspondência de logradouro, bairro e município, mas o documento fala em capeamento asfáltico, enquanto a emenda fala em pavimentação asfáltica, e o valor do contrato (R$ 93.519,53) é uma fração do valor repassado (R$ 396.000,00) para um conjunto de cinco ruas. Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja a totalidade ou a única parcela do uso do recurso; trata-se de indício de correspondência parcial, não de conclusão sobre a execução integral da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82827353000124/2026/587

[pncp_contratacao] 2026-11-18 - R$ 99.060,46 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

AMPLIAÇÃO DA CASA DO MEL DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO.

Análise: O objeto do documento (ampliação da Casa do Mel) não corresponde ao objeto declarado da emenda (pavimentação asfáltica de ruas urbanas no Bairro Industrial). O valor do documento (R$ 99.060,46) também é distinto do valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este ato de dispensa tenha relação com o uso do recurso da emenda. Trata-se de indício de incompatibilidade entre o documento e o objeto declarado, não de irregularidade comprovada.
https://pncp.gov.br/app/editais/82827353000124/2026/88

[pncp_contrato] 2026-08-11 - R$ 163.366,92 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS CARLOS ROBERTO DE BORTOLO E DEONILDA VIVAN, BAIRRO DO SALTO, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC.

Fornecedor: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (22798043000105)

Análise: Ambos tratam de pavimentação asfáltica no Município de Salto Veloso/SC, mas o documento refere-se às ruas Carlos Roberto de Bortolo e Deonilda Vivan, no Bairro do Salto, e o objeto declarado da emenda refere-se às ruas Caçador, José Vigolo, Curitibanos, Rio das Antas e Luiz Rossi, no Bairro Industrial. Os logradouros e o bairro não coincidem, e o valor do documento (R$ 163.366,92) difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja o uso do recurso da emenda Pix. Documento não deve ser considerado como evidência de correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82827353000124/2026/924

[pncp_contrato] 2026-06-26 - R$ 375.995,59 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO EM RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC.

Fornecedor: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (22798043000105)

Análise: Há proximidade parcial: o documento cita ruas do Bairro Industrial de Salto Veloso/SC, como no objeto da emenda, e o valor (R$ 375.995,59) é próximo do repassado (R$ 396.000,00). Porém, o objeto da emenda descreve pavimentação asfáltica de cinco ruas nomeadas, enquanto o contrato trata de reperfilagem e capeamento asfáltico sobre calçamento, sem citar essas ruas nem a pavimentação. Não há evidência suficiente nas fontes consultadas de que o contrato corresponda ao mesmo objeto ou meta da emenda; o caso exige verificação. Indício de divergência de natureza do serviço, sem conclusão de irregularidade. Confiança abaixo de 0,6, portanto o documento não deve ser considerado evidência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82827353000124/2025/1390

[pncp_contrato] 2025-11-24 - R$ 109.998,10 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA RUA XV DE NOVEMBRO, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC.

Fornecedor: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA (22798043000105)

Análise: O documento indica município e bairro coincidentes com a emenda (Salto Veloso/SC, Bairro Industrial), mas trata de recapeamento asfáltico (CBUQ) em uma única via, a Rua XV de Novembro. O objeto declarado na emenda é pavimentação asfáltica de cinco ruas (Caçador, José Vigolo, Curitibanos, Rio das Antas e Luiz Rossi), com valor repassado de 396.000,00. O documento não menciona nenhuma dessas ruas, o tipo de serviço difere e o valor do contrato (109.998,10) não corresponde ao valor repassado. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se apenas de um indício de possível correlação territorial que exige verificação adicional. CNPJ do fornecedor não consta no trecho recebido.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82827353000124/2025/1351

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81306/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81306/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81306/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202542090003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.