Dossiê da emenda Pix 202529000001

Plano de ação 09032025-081475 - gerado em 24/11/2026

AZUL - Sem evidência localizada

Sem evidência localizada: pago há 441 dias e nenhum contrato ou contratação compatível encontrado nas fontes consultadas (PNCP, TCE-PI). Não há sinal contrário à execução (contabilidade do ente ou relatório final); a ausência do documento, sozinha, não é indício de problema. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ciro Nogueira
Beneficiário	SÃO JOÃO DA VARJOTA (PI)
Município / IBGE	São João da Varjota / 2209955
População (IBGE)	4910
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Construção, Ampliação e Estradas Vicinais no Município de São João da Varjota - PI.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202529000001 de Ciro Nogueira

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2027-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB000649

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2025-10-02 - R$ 57.800,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ORGANIZAÇAO E REALIZAÇAO DE AULA-PASSEIO PARA ALUNOS DA REDE DE
ENSINO DO MUNICíPIO DO SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI.

Fornecedor: CARVALHO & SOUSA CONSTRUCOES, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, EMPRESARIAL (47363994000174)

Análise: O objeto do documento (organização e realização de aula-passeio para alunos da rede de ensino) não corresponde ao objeto declarado da emenda (construção, ampliação e estradas vicinais). O valor do documento (R$ 57.800,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recurso da emenda; isso é apenas um indício de descompasso que requer verificação adicional.

https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/889253

[tce_contrato] 2026-04-29 - R$ 85.600,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI, conforme discriminado no Anexo I do Edital - Termo de Referência

Fornecedor: GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI (32247281000178)

Análise: Indício de descompasso: o objeto declarado da emenda é construção, ampliação e estradas vicinais, enquanto o documento trata de

aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde. O valor do documento (R$ 85.600,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda. Não há CNPJ do fornecedor no trecho recebido. Confiança alta quanto ao descompasso de objeto, mas o documento não comprova a inexistência de outro contrato correspondente.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/943485

[tce_contrato] 2026-10-07 - R$ 521.218,45 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada em execução de cursos para treinamento e capacitação a serem realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São João da Varjota - PI.

Fornecedor: R M BARBOSA HONORIO - ME (00835726000144)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda trata de construção, ampliação e estradas vicinais, enquanto o contrato trata de cursos de treinamento e capacitação pela Secretaria de Assistência Social. O valor do contrato (521218.45) também difere do valor repassado (396000.00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use o recurso da emenda.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/996801

[tce_contrato] 2026-01-07 - R$ 380.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI, PLANO DE AÇÃO: 09032025-081475, conforme projeto básico e planilhas anexas

Fornecedor: LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA (47309401000191)

Análise: Há proximidade parcial: ambos tratam de estradas vicinais em São João da Varjota - PI. Porém, o objeto da emenda fala em construção, ampliação e estradas vicinais no Município de São João da Varjota, enquanto o contrato trata de recuperação de estradas vicinais em São Miguel, zona rural de São João da Varjota, o que gera dúvida sobre o município de execução e sobre a natureza do serviço. O valor do contrato (R$ 380.000,00) difere do valor repassado (R$ 396.000,00) em R$ 16.000,00, sem explicação no trecho. O documento não traz CNPJ do fornecedor. Trata-se de indício de possível divergência, sem evidência suficiente nas fontes consultadas para vincular o contrato à emenda; confiança abaixo de 0,6, portanto não deve ser considerado evidência.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/913776

[tce_contrato] 2025-10-24 - R$ 269.515,44 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI, conforme projeto básico e planilhas anexas

Fornecedor: VELOSO & SILVA LTDA -ME (29011221000147)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é 'Construção, Ampliação e Estradas Vicinais' e o documento trata de 'serviços de roço das estradas vicinais', serviço de natureza diferente (manutenção/roço versus construção e ampliação). O valor do documento (R$ 269.515,44) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Há coincidência apenas do município e da expressão 'estradas vicinais'. Sem evidência suficiente, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; por confiança abaixo de 0,6, o documento não deve ser considerado evidência.
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralcon/api/contratos/902429

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81475/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81475/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/81475/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202529000001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.