Dossiê da emenda Pix 202540470006

Plano de ação 09032025-083814 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias, sem documento nas fontes consultadas e, até 09/2026, a contabilidade enviada pelo ente ao Tesouro (SICONFI) registra só R$ 313.724,84 empenhados com recursos de emendas Pix - 16% do recebido até 03/04/2026 (R$ 1.980.043,56). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Nelson Barbudo
Beneficiário	NOBRES (MT)
Município / IBGE	Nobres / 5105903
População (IBGE)	15838
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação em diversas ruas no município de Nobres-MT

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202540470006 de Nelson Barbudo

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB001441

Evidências avaliadas

[pncp_contratacao] 2026-11-13 - R$ 787.772,94 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA O FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL INTEGRADO, A SER IMPLANTADO EM ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E SENSORIAIS, MOBILIÁRIO URBANO EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS COM IDENTIDADE VISUAL.

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação em diversas ruas no município de Nobres-MT, enquanto o documento público trata de contratação para fornecimento, montagem e instalação de parque recreativo infantil em área pública do mesmo município. Não há menção a pavimentação no trecho analisado. O valor do documento (R$ 787.772,94) difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o recurso da emenda tenha sido aplicado no objeto declarado; trata-se de indício de divergência de objeto, a ser verificado pelos órgãos competentes.

https://pncp.gov.br/app/editais/03424272000107/2026/112

[pncp_contratacao] 2026-11-18 - R$ 1.796.403,58 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES DE APOIO À PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E À ORGANIZAÇÃO CONSTITUCIONAL, DESTINADOS A ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOBRES/MT.

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação de diversas ruas no município de Nobres-MT, enquanto o documento encontrado trata de aquisição de kits de materiais escolares para a rede municipal de ensino. Não há coincidência de objeto nem de meta. O valor do documento (R$ 1.796.403,58) também difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este procedimento esteja vinculado à emenda; trata-se de indício de descompasse entre objeto e documento, que não deve ser considerado evidência conclusiva.
https://pncp.gov.br/app/editais/03424272000107/2026/113

[pncp_contratacao] 2026-11-18 - R$ 841.676,74 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOBRES/MT.

Análise: O objeto declarado da emenda é pavimentação de diversas ruas em Nobres-MT, enquanto o documento encontrado trata de contratação para confecção, impressão e fornecimento de materiais gráficos para secretarias municipais. Não há correspondência de objeto nem de meta. O valor do documento (R$ 841.676,74) difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este processo use recursos da emenda Pix; trata-se apenas de divergência de objeto a ser verificada, não de irregularidade comprovada.
https://pncp.gov.br/app/editais/03424272000107/2026/114

[pncp_contrato] 2025-11-10 - R$ 1.900.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA BOM JARDIM, DISTRITO DE NOBRES/MT, EM ATENDIMENTO AO NOVO PAC. RECURSO FEDERAL, PROPOSTA N° 13890.8910001/24-001.

Fornecedor: BRUNO BORGES DE SOUZA (33559602000132)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação de diversas ruas em Nobres-MT, enquanto o contrato trata de construção de Unidade Básica de Saúde no distrito Vila Bom Jardim, com recurso federal do Novo PAC. O valor do contrato (R$ 1.900.000,00) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 990.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03424272000107/2025/7

[pncp_contrato] 2025-11-10 - R$ 1.075.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM CAROLINA, EM NOBRES/MT, EM ATENDIMENTO AO NOVO PAC. RECURSO FEDERAL, PROPOSTA N° 13890.8910001/22-001

Fornecedor: PREMIER CONSTRUTORA LTDA (35096451000159)

Análise: O objeto da emenda é pavimentação de diversas ruas em Nobres-MT, enquanto o documento trata de construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim Carolina, em outra natureza de obra. O valor do documento (R$ 1.075.000,00) também difere do valor repassado declarado (R$ 990.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; trata-se de indício de descompatibilidade de objeto, não de irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/03424272000107/2025/8

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83814/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83814/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83814/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202540470006

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.