Dossiê da emenda Pix 202540620003

Plano de ação 09032025-083893 - gerado em 24/11/2026

AMARELO - Evidência parcial

Execução contábil declarada pelo ente: até 10/2026, a contabilidade enviada ao Tesouro (SICONFI) registra R$ 23.729.100,73 empenhados com recursos de emendas Pix (111% do recebido até 04/05/2026). O dado soma todas as emendas Pix do ente; nenhum contrato desta emenda foi localizado nas fontes consultadas. O ente declarou no relatório de gestão 0% do repassado como executado. Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Ricardo Guidi
Beneficiário	MUNICIPIO DE GAROPABA (SC)
Município / IBGE	Garopaba / 4205704
População (IBGE)	35153
Valor previsto	R$ 990.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 990.000,00
Valor repassado	R$ 990.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Tipo Ação: Projeto - Ação: 1147 - Funcional: 0026.0782.0011 - [Pavimentação, Drenagem, Remodelagem de Ruas e Obras Viárias]

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A2 - Plano de trabalho genérico, que dificulta verificar a execução

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202540620003 de Ricardo Guidi

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 990.000,00: 2025OB001494

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-14 - R$ 1.921.000,00 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO AREIAS DE PALHOCINHA NO MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: STEAM SOLUCOES EM ADMINISTRACAO, GESTAO E ENGENHARIA LTDA (23879221000187)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o contrato e a emenda: o objeto da emenda refere-se à pavimentação da Estrada Geral da Ferrugem (Rod.GRP-030) no bairro Ferrugem, enquanto o contrato trata de pavimentação de ruas no bairro Areias de Palhocinha. Os bairros e as vias citadas são diferentes, e o valor do contrato (R$ 1.921.000,00) difere do valor repassado pela emenda (R$ 990.000,00). Há apenas coincidência genérica de tipo de obra (pavimentação), o que não basta para vincular o documento ao recurso. Indício de descompasso entre o objeto declarado e o contrato localizado, a ser verificado por outras fontes; não constitui irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2025/1447

[pncp_contrato] 2026-10-22 - R$ 590.751,46 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA DO VIVEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO GRAMA, MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: NCL PAVIMENTACAO LTDA (09346667000115)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda trata de pavimentação do trecho da Estrada Geral da Ferrugem (Rod.GRP-030) no bairro Ferrugem, com valor repassado de R$ 990.000,00. O contrato encontrado trata de pavimentação e drenagem da Rua do Viveiro no bairro

Grama, com valor de R$ 590.751,46. Logística, local e valor divergem, e não há no documento menção à Estrada Geral da Ferrugem nem ao bairro Ferrugem. Sem evidência de vínculo com a emenda nas fontes consultadas; o documento não deve ser usado como comprovação do uso do recurso.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1497

[pncp_contrato] 2026-10-20 - R$ 569.464,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA EM RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ENCANTADA, SIRIÚ E LIMPA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: STANDARD CONSTRUCOES LTDA (14218312000180)

Análise: Há indício de divergência entre o objeto declarado da emenda (pavimentação da Estrada Geral da Ferrugem, Rod.GRP-030, bairro Ferrugem) e o contrato encontrado (pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Encantada, Sirió e Limpa). Os locais citados não coincidem e o valor do contrato (R$ 569.464,00) difere do valor repassado (R$ 990.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda; a baixa confiança indica que o documento não deve contar como evidência. O documento não informa CNPJ do fornecedor.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1491

[pncp_contrato] 2026-09-18 - R$ 1.100.487,66 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RODOVIA MANOEL BALBINO DA SILVEIRA (TRECHO ESTIVA RESSACADA) LOCALIZADA NO BAIRRO RESSACADA, MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: QUALIDADE MINERACAO LTDA (00820854000114)

Análise: Há indício de baixa correspondência: ambos os textos tratam de pavimentação e drenagem no município de Garopaba/SC, mas o documento cita a Rodovia Manoel Balbino da Silveira (trecho Estiva Ressacada) no bairro Ressacada, enquanto a emenda declara a Pavimentação do trecho da Estrada Geral da Ferrugem (Rod.GRP-030) no bairro Ferrugem. O valor do documento (1.100.487,66) também difere do valor repassado (990.000,00). Não foi encontrada evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda. O CNPJ do fornecedor não consta do texto recebido. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1375

[pncp_contrato] 2026-09-23 - R$ 202.982,66 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA SERVIDÃO PMG 304 LOCALIZADA NO BAIRRO AREIAS DE PALHOCINHA, MUNICÍPIO DE GAROPABA.

Fornecedor: NCL PAVIMENTACAO LTDA (09346667000115)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de correspondência entre o documento e a emenda. O objeto da emenda refere-se à pavimentação da Estrada Geral da Ferrugem (Rod.GRP-030) no bairro Ferrugem, enquanto o contrato trata de pavimentação e drenagem da servidão PMG 304 no bairro Areias de Palhocinha. Os bairros, o logradouro e a natureza da obra divergem, e o valor do contrato (R$ 202.982,66) é bem inferior ao valor repassado (R$ 990.000,00). Não há identificação de CNPJ do fornecedor no texto. Como a confiança é baixa, este documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/82836057000190/2026/1393

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83893/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83893/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83893/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202540620003

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.