Dossiê da emenda Pix 202540830012

Plano de ação 09032025-083961 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Vanderlan Cardoso
Beneficiário	MUNICIPIO DE DIORAMA (GO)
Município / IBGE	Diorama / 5207105
População (IBGE)	1960
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Execução de obra de ampliação da Feira Show, localizada na Avenida Deputado José de Assis, Quadra 29, Lote 274, Setor Centro, Diorama/GO, em perímetro urbano com área total de ampliação em 341,40 m², por meio da construção de cobertura metálica e infraestrutura complementar. A obra contempla: Construção de estrutura metálica com cobertura termoacústica, Execução de fundações e piso em concreto, Instalações elétricas e sistema de iluminação, Drenagem pluvial da área coberta.

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202540830012 de Vanderlan Cardoso

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB001550

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2025-10-21 - R$ 87.725,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AO SETOR DE OBRAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE DIORAMA/GO, DURANTE O ANO DE 2025.

Fornecedor: AZORDI ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (54889759000104)

Análise: Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que o contrato use o recurso da emenda. O objeto do documento é assessoria e planejamento de engenharia para o setor de obras municipal durante 2025, enquanto o objeto declarado da emenda é execução de obra de ampliação da Feira Show, com cobertura metálica, fundações, instalações elétricas e drenagem. O documento não menciona a Feira Show, a ampliação de 341,40 m² nem a obra em si. O valor do contrato (R$ 87.725,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00), e o documento não informa vínculo com a emenda. Trata-se de indício de divergência de objeto, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/01335363000140/2025/40

[pncp_contrato] 2025-10-21 - R$ 41.152,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MÓVEIS) DE MARCENARIA PARA COMPOSIÇÃO DA MOBÍLIA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIORAMA/GO.

Fornecedor: 13.112.471 MARCOS PAULO FORTUNATO DA SILVA SOUZA (13112471000133)

Análise: Indício de descompasso: o objeto do contrato (aquisição de móveis de marcenaria para a sede da prefeitura) não corresponde ao objeto da emenda (obra de ampliação e cobertura metálica da Feira Show), e o valor do documento (R$ 41.152,00) é muito inferior ao valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato use recursos da emenda. Não há menção à Feira Show, à obra, à cobertura ou à drenagem no documento. Este documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01335363000140/2025/52

[pncp_contrato] 2025-10-21 - R$ 42.064,44 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DIORAMA/GO E ADICIONALMENTE.

Fornecedor: 59.305.205 FREDERICO RODRIGUES FARIA (59305205000128)

Análise: O objeto declarado da emenda é a execução de obra de ampliação da Feira Show em Diorama/GO, com construção de estrutura metálica, cobertura, fundações, piso em concreto, instalações elétricas e drenagem pluvial. O contrato encontrado trata de aquisição de material elétrico para manutenção de vias públicas, sem menção à Feira Show, à ampliação de cobertura ou à obra descrita. O valor do documento (R$ 42.064,44) também é muito inferior ao valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; trata-se apenas de um indício de incompatibilidade de objeto e valor, que requer verificação adicional.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01335363000140/2025/74

[pncp_contrato] 2025-10-21 - R$ 40.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII ENCODI (ENCONTRO DAS COMUNIDADES EM DIORAMA/GO).

Fornecedor: MONICA CRISTINA DA SILVA MELO 03871085138 (20204257000172)

Análise: O objeto do documento (locação de tendas para o XVIII ENCODI) não corresponde ao objeto declarado da emenda (execução de obra de ampliação da Feira Show com cobertura metálica, piso em concreto, drenagem e iluminação). O valor do documento (R$ 40.000,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; trata-se de indício de descompasso entre o documento e a emenda, não de irregularidade. Documento não deve ser considerado como evidência de execução da emenda.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01335363000140/2025/78

[pncp_contrato] 2025-10-21 - R$ 80.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, ALÉM DA ESTRUTURA DE TÚNEL PARA O PÚBLICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER À REALIZAÇÃO DO XVIII ENCODI - NCONTRO DAS COMUNIDADES EM DIORAMA/GO. O EVENTO OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 01 A 06 DE JULHO DE 2025.

Fornecedor: NYGHT EVENTOS LTDA (31120659000105)

Análise: Indício de não correspondência: o objeto da emenda trata de obra de ampliação da Feira Show, com construção de cobertura metálica, fundações, piso em concreto, instalações elétricas e drenagem pluvial (341,40 m²), enquanto o contrato público trata de serviços de som, palco, iluminação, telão de LED e estrutura de túnel para evento (XVIII ENCODI). Não há menção no documento a obra, cobertura, ampliação ou feira. O valor do contrato (R$ 80.000,00) também difere do valor repassado pela emenda (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/01335363000140/2025/79

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83961/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83961/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/83961/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202540830012

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.