Dossiê da emenda Pix 202542730001

Plano de ação 09032025-084341 - gerado em 24/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias, sem documento nas fontes consultadas e, até 09/2026, a contabilidade enviada pelo ente ao Tesouro (SICONFI) registra só R$ 1.407.639,94 empenhados com recursos de emendas Pix - 22% do recebido até 03/04/2026 (R$ 6.531.268,00). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda; A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas.

Dados da emenda

Parlamentar	Jorge Seif
Beneficiário	MUNICIPIO DE BLUMENAU (SC)
Município / IBGE	Blumenau / 4202404
População (IBGE)	390371
Valor previsto	R$ 495.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 495.000,00
Valor repassado	R$ 495.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação em perímetro urbano de trecho da Rua Frida Kupas no Bairro Badenfurt Pavimentação em perímetro urbano da Rua Maria Larsen no Bairro Salto do Norte

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

A9 - Contabilidade do ente (SICONFI): menos de 30% das emendas Pix recebidas há mais de 180 dias empenhadas

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202542730001 de Jorge Seif

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 495.000,00: 2025OB001995

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-04-13 - R$ 286.483,35 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Referente à contratação de empresa para a execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto da Rua Recife (trecho final) e Rua Carijós, bairro Bom Retiro, Blumenau/SC.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajota sextavada, tipo de obra que também consta no objeto da emenda, mas as vias (Rua Recife e Rua Carijós, bairro Bom Retiro) não coincidem com as vias previstas na emenda (Rua Frida Kupas, bairro Badenfurt, e Rua Maria Larsen, bairro Salto do Norte). O valor do documento (R$ 286.483,35) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; a divergência de local e de valor é um indício que requer verificação adicional. O CNPJ do fornecedor não consta no documento.

https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/477

[pncp_contrato] 2026-06-22 - R$ 889.899,94 - confiança 85% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução da pavimentação em concreto e drenagem pluvial da Rua Genesio Link, bairro Badenfurt, Blumenau/SC - SEMOB.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: O documento refere-se à Rua Genesio Link, no bairro Badenfurt, com pavimentação em concreto e drenagem pluvial. O objeto da emenda refere-se à Rua Frida Kupas e à Rua Maria Larsen (bairros Badenfurt e Salto do Norte), com pavimentação em lajota sextavada. Não há coincidência

de logradouros nem de tipo de pavimento, e o valor do documento (R$ 889.899,94) difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize o recurso da emenda; trata-se apenas de indício de não correspondência entre os documentos.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/1043

[pncp_contrato] 2026-11-09 - R$ 237.164,46 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa especializada para a execução de obra de pavimentação em lajota sextavada em concreto da Rua Antônio Essig, bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC - SEINFRA

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajota sextavada, tipo de obra que também consta no objeto da emenda, mas em outro logradouro (Rua Antônio Essig, bairro Itoupava Norte), diferente das ruas Frida Kupas (Badenfurt) e Maria Larsen (Salto do Norte) declaradas na emenda. O valor do contrato (R$ 237.164,46) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use o recurso da emenda Pix; a diferença de localização e de valor é apenas um indício que requer verificação, não constitui irregularidade.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/2597

[pncp_contrato] 2026-06-26 - R$ 350.632,65 - confiança 80% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto e pavimentação de concreto da Rua Achiles Jacobsen, bairro Garcia, Blumenau/SC - SEMOB.

Fornecedor: AUTENTIKA CONSTRUÇÕES LTDA (29084108000191)

Análise: O documento tem tipo de objeto parcialmente semelhante (pavimentação em lajota sextavada), mas indica logradouro (Rua Achiles Jacobsen) e bairro (Garcia) diferentes dos declarados na emenda (Rua Frida Kupas, bairro Badenfurt; Rua Maria Larsen, bairro Salto do Norte). O valor do contrato (R$ 350.632,65) também difere do valor repassado (R$ 495.000,00). Não há indício de correspondência com a meta da emenda nas fontes consultadas; o documento não deve ser considerado evidência de execução do objeto declarado.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/1075

[pncp_contrato] 2026-11-13 - R$ 266.000,00 - confiança 30% (não conta como evidência; método: cache)

Contratação de empresa para a execução de obra de pavimentação em lajota sextavada de concreto da Rua Inácio Busnardo - trecho final, bairro Garcia, Blumenau/SC - SEINFRA.

Fornecedor: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA (43887548000108)

Análise: O documento trata de pavimentação em lajota sextavada, tipo de obra compatível com parte do objeto declarado da emenda, mas refere-se à Rua Inácio Busnardo no bairro Garcia, enquanto a emenda cita a Rua Frida Kupas (Bairro Badenfurt) e a Rua Maria Larsen (Bairro Salto do Norte). O valor do contrato (R$ 266.000,00) também não corresponde ao valor repassado (R$ 495.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato seja uso do recurso da emenda; o documento não deve contar como evidência de correspondência.
https://pncp.gov.br/app/contratos/83108357000115/2026/2649

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84341/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84341/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84341/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202542730001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.