Dossiê da emenda Pix 202543770004

Plano de ação 09032025-084949 - gerado em 23/11/2026

VERMELHO - Indício para apuração

Indício para apuração: pago há 440 dias e sem evidência encontrada nas fontes consultadas (PNCP, TCE-RS). Alertas: A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente; A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda.

Dados da emenda

Parlamentar	Franciane Bayer
Beneficiário	MUNICIPIO DE ALTO FELIZ (RS)
Município / IBGE	Alto Feliz / 4300570
População (IBGE)	3145
Valor previsto	R$ 396.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 396.000,00
Valor repassado	R$ 396.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Pavimentação rural da Rua Estrada Santo Antônio com área de 2.000m²

Alertas (indícios para apuração)

A1 - Pago há mais que o prazo de referência sem contratação ou contrato nas fontes que cobrem o ente

A5 - Contrato do ente no período com objeto diferente do objeto da emenda

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543770004 de Franciane Bayer

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 396.000,00: 2025OB002332

Evidências avaliadas

[tce_contrato] 2026-08-28 - R$ 101.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO PAVILHÃO ESPORTIVO, LOCALIZADO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTE E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA

Análise: Indício de divergência de objeto: a emenda declara pavimentação rural da Rua Estrada Santo Antônio (2.000m²), enquanto o contrato trata de construção de cobertura metálica em pavilhão esportivo junto ao campo de futebol na comunidade de Santo Antônio. O valor do contrato (R$ 101.900,00) também é inferior ao valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser tomado como evidência de execução do objeto declarado.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1370025,25,73400&cs=11GDHVGWOqT_Jz4sMJp8NvsoTq7s

[pncp_contrato] 2026-09-01 - R$ 101.900,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA METALICA NO PAVILHAO ESPORTIVO LOCALIZADO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MAO DE OBRA EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS TRANSPORTE E DEMAIS INSUMOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO COMPLETA DA OBRA

Fornecedor: Globe Engenharia e Construcoes Ltda (27549362000192)

Análise: Indício de divergência: o objeto da emenda é pavimentação rural da Rua Estrada Santo Antônio (2.000m²), enquanto o contrato trata de construção de cobertura metálica em pavilhão esportivo junto ao campo de futebol. O valor do contrato (R$ 101.900,00) também difere do valor repassado (R$ 396.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda; o documento não deve ser tomado como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92123926000192/2026/1670

[pncp_contrato] 2025-09-08 - R$ 661.000,00 - confiança 50% (não conta como evidência; método: ia)

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO PAVS E SINALIZACAO NA ESTRADA SANTO ANTONIO BAIXO

Fornecedor: AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA (35070266000195)

Análise: O documento menciona pavimentação na Estrada Santo Antônio, o que se aproxima do objeto da emenda, mas trata de terraplanagem, pavimentação com blocos de concreto e sinalização, sem referência à pavimentação rural nem à área de 2.000m². O valor do contrato (661.000,00) difere do valor repassado (396.000,00) e não há no texto elementos que expliquem a diferença. Confiança abaixo de 0,6: o documento não deve ser considerado evidência de correspondência. Há apenas indício de possível divergência de escopo e valor, sem evidência suficiente nas fontes consultadas para concluir pela correspondência.

https://pncp.gov.br/app/contratos/92123926000192/2025/1577

[tce_contrato] 2025-09-08 - R$ 661.000,00 - confiança 45% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PAVS E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA SANTO ANTÔNIO BAIXO

Análise: Há semelhança parcial: o documento trata de pavimentação na Estrada Santo Antônio Baixo, mas inclui terraplanagem e sinalização, não menciona área de 2.000m² nem caráter rural, e o valor contratado (R$ 661.000,00) difere do valor repassado pela emenda (R$ 396.000,00). Não há elementos suficientes para vincular o contrato ao uso do recurso da emenda; sem evidência encontrada nas fontes consultadas. Confiança abaixo de 0,6, portanto este documento não deve ser considerado evidência. Indício de divergência de valor e de objeto a ser verificado por análise humana.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1241279,25,73400&cs=1UE5zeMOTzaoA84bcNwYiyAosU94

[tce_contrato] 2025-12-10 - R$ 406.000,00 - confiança 35% (não conta como evidência; método: cache)

contratação de empresa para execução de obras de terraplanagem, pavimentação com concreto betuminoso CBUQ e sinalização na Estrada São Pedro

Análise: O documento trata de pavimentação com CBUQ, tipo de obra semelhante ao objeto da emenda, mas indica a Estrada São Pedro, enquanto o objeto declarado refere-se à Rua Estrada Santo Antônio. O documento também não menciona a área de 2.000m². O valor do contrato (R$ 406.000,00) difere do valor repassado (R$ 396.000,00) em R$ 10.000,00. Há indício de possível divergência de localização e de valor, mas sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato corresponda ao uso do recurso da emenda. Confiança baixa; o documento não deve ser considerado evidência.

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:23:::NO:23:P23_ID_CONTRATO,P23_PAG_RETORNO,F50500_CD_ORGAO:1276522,25,73400&cs=1uOQz8f6A-_-AUsKSI9v2v18U4Jw

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84949/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84949/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/84949/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543770004

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.