Dossiê da emenda Pix 202543990001

Plano de ação 09032025-085049 - gerado em 24/11/2026

VERDE - Execução com evidência

Contrato compatível com o objeto encontrado em contrato do PNCP (confiança 75%; contratos somam 75% do repassado). Alertas: A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente.

Dados da emenda

Parlamentar	Jeferson Rodrigues
Beneficiário	MUNICIPIO DE CROMINIA (GO)
Município / IBGE	Cromínia / 5206503
População (IBGE)	4020
Valor previsto	R$ 792.000,00
Custeio / investimento	R$ 0,00 / R$ 792.000,00
Valor repassado	R$ 792.000,00
Primeiro pagamento	2025-09-09
Objeto declarado	Revitalização, construção de calçadas e passeios públicos (calçadões) em várias ruas do município de Cromínia/GO, perímetro urbano, área: 6.835,27m2

Alertas (indícios para apuração)

A3 - Relatório de gestão ausente ou pendente

Linha do tempo

2025-01-01 Indicação da emenda: Emenda 202543990001 de Jeferson Rodrigues

2025-09-09 Plano de trabalho: Situação: APROVADO; execução prevista até 2028-09-09

2025-09-09 Pagamento (ordem bancária) - R$ 792.000,00: 2025OB002398

2026-04-15 Contrato - R$ 597.000,00: CONTRATO ADMINISTRATIVON. 29/2026 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRA EM EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZAÇAO E CONSTRUÇAO DE CALCADAS E PASSEIOS PUBLICOS NAS RUAS DO MUNIC

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2026/137

Evidências avaliadas

[pncp_contrato] 2026-05-15 - R$ 597.000,00 - confiança 75% (conta como evidência; método: cache)

CONTRATO ADMINISTRATIVON. 29/2026 PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE OBRA EM EMPREITADA GLOBAL PARA REVITALIZAÇAO E CONSTRUÇAO DE CALCADAS E PASSEIOS PUBLICOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DED CROMINIA-GO.

Fornecedor: M K ENGENHARIA LTDA (40083137000171)

Análise: O objeto do contrato (revitalização e construção de calçadas e passeios públicos nas ruas do município de Cromínia-GO) é compatível com o objeto declarado da emenda Pix. O valor do contrato (R$ 597.000,00) é inferior ao valor repassado (R$ 792.000,00); essa diferença não constitui evidência de irregularidade, mas merece conferência com a documentação de execução. O documento não informa o CNPJ do fornecedor, e não foram encontradas outras fontes nesta consulta.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2026/137

[pncp_contrato] 2025-08-12 - R$ 90.000,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO 18/2025, CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA PARTICIPAR DO 1º ARRAIA DO IPE DE CROMÍNIA DO ANO DE 2025, APRESENTAÇÃO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: SAM BUSINESS LTDA (22644513000178)

Análise: O objeto do contrato (shows artísticos para o 1º Arraial do Ipê) não corresponde ao objeto declarado da emenda (revitalização, construção de calçadas e calçadões em Cromínia/GO, área de 6.835,27 m2). O valor do documento (R$ 90.000,00) também difere do valor repassado (R$ 792.000,00). Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato use recursos da emenda; o documento não deve contar como evidência de execução do objeto declarado.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2025/235

[pncp_contrato] 2025-08-12 - R$ 140.000,00 - confiança 95% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO 18/2025, CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA PARTICIPAR DO 1º ARRAIA DO IPE DE CROMÍNIA DO ANO DE 2025, APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: E&A PRODUCOES E EVENTOS LTDA (22025526000169)

Análise: O objeto declarado da emenda trata de revitalização, construção de calçadas e calçadões em vias do perímetro urbano de Cromínia/GO, com área de 6.835,27 m2. O contrato 18/2025 refere-se à contratação de shows artísticos para um arraial, sem menção a obras, calçadas ou pavimentação. O valor do contrato (R$ 140.000,00) também difere do valor repassado (R$ 792.000,00) e não há no documento vínculo explícito com a emenda. Não há evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda. Trata-se de indício de incompatibilidade entre objeto e valor, não de irregularidade comprovada.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2025/236

[pncp_contrato] 2025-08-12 - R$ 150.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO 18/2025, CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA PARTICIPAR DO 1º ARRAIA DO IPE DE CROMÍNIA DO ANO DE 2025, APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: JUNIOR MARQUES PRODUCOES LTDA (36639178000124)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto do contrato (shows artísticos para o 1º Arraial do Ipê, em 12/06/2025) não guarda relação com o objeto da emenda (revitalização, construção de calçadas e calçadões em Cromínia/GO, área de 6.835,27m2). O valor do contrato (R$ 150.000,00) também difere do valor repassado (R$ 792.000,00). Sem evidência, nas fontes consultadas, de que este contrato utilize recursos da emenda. Documento não deve ser considerado evidência de uso do recurso.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2025/234

[pncp_contrato] 2025-08-12 - R$ 120.000,00 - confiança 90% (não conta como evidência; método: cache)

CONTRATO 18/2025, CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA PARTICIPAR DO 1º ARRAIA DO IPE DE CROMÍNIA DO ANO DE 2025, APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO.

Fornecedor: VALERIA A BARROS PROMOCOES ARTISTICAS (20276628000121)

Análise: Indício de incompatibilidade: o objeto declarado da emenda trata de revitalização, construção de calçadas e calçadões em Cromínia/GO, enquanto o contrato 18/2025 trata de contratação de shows artísticos para o 1º Arraial do IPE. O valor do contrato (R$ 120.000,00) também não corresponde ao valor repassado (R$ 792.000,00). Sem evidência encontrada nas fontes consultadas de que este contrato utilize recursos da emenda.

https://pncp.gov.br/app/contratos/02073211000180/2025/237

Fontes oficiais

Transferegov - plano de ação (dados básicos): https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85049/dados-basicos
Transferegov - plano de trabalho: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85049/plano-trabalho
Transferegov - relatório de gestão: https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/85049/relatorio-gestao
Portal da Transparência - emenda: https://portaldatransparencia.gov.br/emendas/detalhe?codigoEmenda=202543990001

Aviso: este dossiê aponta indícios para apuração, nunca acusações. A ausência de evidência significa apenas que nada foi encontrado nas fontes consultadas (PNCP e, para municípios de até 20 mil habitantes, Querido Diário). Confira sempre os documentos oficiais nos links acima.